

**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

UZAVŘENÁ PODLE UST. § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, MEZI:

OBJEDNATEL:

Město Hostinné

se sídlem Náměstí 69, 543 71 Hostinné

IČO: 00277908

DIČ: CZ00277908

zastoupený ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Dagmar Sahánkovou, starostkou města

Ing. et Ing. Renátou Syřišťovou, vedoucí odboru
investic a majetku, tel.: 499 404 741, eMail:
majetek.vedouci@muhostinne.cz

Svatavou Kozákovou, techničkou odboru investic
a majetku, tel.: 499 404 732, mob.: 602 528 586,
eMail: majetek.technik2@muhostinne.cz,

A

ZHOTOVITEL:

VODA CZ SERVICE s.r.o.

se sídlem: Hořenice 45, 551 01 Jaroměř

IČO: 27545547

DIČ: CZ27545547

zapsaný v OR u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C

zastoupený ve věcech smluvních: Beran Jan

ve věcech technických: Paulus Josef

vložka 25281

tel.: 734 528 554

tel.: 721 983 706

**ČLÁNEK I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.05.2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Rekonstrukce čerpací stanice pitné vody, Hostinné“ (dále jen smlouva).
2. Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách rozsahu předmětu díla:

Vícepráce – v souvislosti s ochrannou čerpadel, byl v čerpací stanici na potrubí II. tlakového pásma osazen tlakový spínač.

Méněpráce – z provozních důvodů bylo před rekonstrukcí čerpací stanice vyměněno šoupátko DN 150 a část potrubí DN 150 na zásobním potrubí a část potrubí DN 100 na sacím potrubí. U rekonstrukce stavební části objektu čerpací stanice provozovatel vodovodů nepožadoval náhradu stávající vchodové stříšky. Z těchto důvodů byl rozsah předmětu zakázky snížen.

Popis změn víceprací a méněprací je obsažen v položkovém rozpočtu (viz příloha č. 1 tohoto dodatku).

ČLÁNEK II
ZMĚNA SMLOUVY

1. V souvislosti se změnou smlouvy o dílo dle čl. I tohoto dodatku cena díla, sjednaná v čl. IV smlouvy specifikované v čl. I odst. 2 tohoto dodatku, se snižuje o částku:

Méněpráce	40.190 Kč bez DPH
Vícepráce	2.000 Kč bez DPH
Dodatek č. 1	38.190 Kč bez DPH

Méněpráce 38.190 Kč bez DPH
(slovy: Třicetosmtisícstodevadesát korun českých) bez daně z přidané hodnoty.

Rekapitulace ceny:

Cena dle smlouvy	1.210.900 Kč
Dodatek č. 1 méněpráce	- 38.190 Kč
Cena celkem	1.172.710 Kč

ČLÁNEK III
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
3. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:
 - příloha č. 1 – položkový rozpočet
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno ve smyslu čl. 8 odst. 9 směrnice Rady města Hostinné č. 2/2015, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, starostkou města.

V Hostinném dne 25.09.2019

V Hořenicích dne 29.09.2019

Ing. Dagmar Sahánková v. r.
starostka města

Jan Beran v. r.
jednatel společnosti