

**DODATEK Č. 2
SMLOUVY O DÍLO**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: 0189/2019

Číslo smlouvy zhotovitele: 23-SOD-2019-016

Objednatel: Město Hostinné
se sídlem: Náměstí 69, 543 71 Hostinné
zastoupený: Ing. Dagmar Sahánková, starostka
IČO: 00277908
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Hostinné
číslo účtu: 1303699319/0800
ke smluvnímu jednání je oprávněna: Ing. Dagmar Sahánková, starostka města
k technickému jednání jsou oprávněni: Ing. et Ing. Renáta Syřišťová – vedoucí Odboru
investic a majetku, tel. 777 311 826, e-mail:
majetek.vedouci@muhostinne.cz
Jiří Bederka – Odbor investic a majetku
tel. 602 555 354,
e-mail majetek.technik3@muhostinne.cz

a

Zhotovitel: **M – SILNICE, a. s.**
se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
korespondenční adresa: Hradecká 415, 506 01 Jičín
zastoupený: Ing. Zdeňkem Babkou - místopředsedou
představenstva a. s.,
Mgr. Michaelem Kropáčkem – členem
představenstva a. s.
IČO: 42196868
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 1080015329/0800
ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Jiří Albrecht,
ředitel oblastního závodu SEVER,
Josef Kunt, výrobní náměstek
oblastního závodu SEVER
tel. 602 120 822,
e-mail josef.kunt@msilnice.cz
Pavel Vejnar, stavbyvedoucí
tel. 724 045 765
e-mail pavel.vejnar@msilnice.cz

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 27.03.2019 smlouvu o dílo pod číslem objednatele 0189/2019 a číslem zhotovitele 23-SOD-2019-016, jejímž předmětem plnění je provedení díla „Regenerace a revitalizace Sídliště v Hostinném – III. etapa“ (dále jen „smlouva“).

II.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy uvedené v článku 2 smlouvy se mění takto:
 - a) Dílo se rozšiřuje o provedení VO, které souvisí s 3. etapou výstavby Sídliště. Jedná se o osvětlení chodníků lampami č.2/7, 2/8 a 2/12. Doplnění VO bylo nutné z důvodu, že by v čase mezi provedením etap nebyly řádně osvětleny některé plochy sídliště a hrozilo by ohrožení bezpečnosti obyvatel. Jako příloha v trase VO se položí chránička HDPE, která bude v příštích letech využita pro KT.
 - b) Při výstavbě kanalizace byla zjištěna propadlá kanalizace, která nebyla součástí 3. etapy. Z důvodu funkčnosti kanalizace jako celku se provede obnova propadlé kanalizace. Při výstavbě byl zjištěn dožilý vodovod, který několikrát zapříčinil havárii a na kterém byly zjištěny časté úniky vody. Na tomto základě se propojí vodovod provedený z předchozích etap se 3. etapou.
 - c) Dále bude vybudován vsakovací objekt VO3, do kterého jsou zaústěny vpusti V43 a V41 realizované již ve 3 etapě. Jejich napojením na kanalizační řad by došlo k nadměrné dotaci dešťové vody do splašků a mohlo by dojít ke komplikacím v čistícím procesu.
 - d) Po provedení obnovy vodovodu a kanalizace se provede oprava komunikací. Veškeré dodatečné stavební práce budou provedeny dle položkových rozpočtů prací na jednotlivé stavební objekty (VO, KT, vodovod, kanalizace, vsakovací objekt, komunikace), které jsou samostatnou přílohou tohoto dodatku č. 2:

Vícepráce celkem

3.836.570,01 Kč

2. V souvislosti se změnou smlouvy dle článku II odst. 1 tohoto dodatku se cena díla sjednaná v čl. 4 smlouvy navyšuje o částku

3.170.719,02 Kč bez DPH

Rekapitulace ceny:

Cena dle smlouvy o dílo	16.881.216,10 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 1	756.999,73 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 2	3.170.719,02 Kč bez DPH
Cena celkem	20.808.934,85 Kč bez DPH

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.

2. Dodatek č. 2 je vystaven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Tento dodatek schválila Rada města Hostinné na své 21. schůzi konané dne 17.09.2019 usnesením č. 4/23/RM/2019.
4. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha

- č. 1 – výkaz výměr komunikace
- č. 2 – výkaz výměr VO KT
- č. 3 – výkaz výměr vodovod a kanalizace
- č. 4 – výkaz výměr vsakovací galerie

V Hostinném dne 14.10.2019

V Hradci Králové dne 07.10.2019

Za objednatele

Za zhotovitele:

Ing. Dagmar Sahánková v. r.
starostka města

Ing. Zdeněk Babka v. r.
místopředseda představenstva a. s.

Mgr. Michal Kropáč v. r.
člen představenstva a. s.