

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/049/P/SoD/2019 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 19 134 205 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Vyhledávací studie infrastruktury vodních cest

Aktualizace hodnocení ekonomické efektivity rekreační plavby na labsko-vltavské vodní cestě a Baťově kanále

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM SUDOP PRAHA a.s.

Sídlo: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088.

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Tomáš Slavíček, předseda představenstva
Ing. Ivan Pomykáček, místopředseda představenstva

IČ: 25793349

DIČ: CZ25793349

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/049/P/SoD/2019 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 19 134 205 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 29. 4. 2019, upravuje takto:

1) v čl. VII. „**TERMÍN PLNĚNÍ**“ se vypouští z odstavce 1 původní text:

„**do 15.10.2019**“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„do 20 dnů od pokynu OBJEDNATELE, nejpozději však do 31. 1. 2020“.

2) v čl. VII. „**TERMÍN PLNĚNÍ**“ se vypouští z odstavce 2 původní text:

„c) bod C do 15. 10. 2019.“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„c) bod C do 20 dnů od pokynu OBJEDNATELE.“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO S/ŘVC/049/P/SoD/2019 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 19 134 205 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 29. 4. 2019, se nemění.

Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že Dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění Dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

V Praze dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....
Ing. Lubomír Fojtů

ředitel

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

.....
Ing. Tomáš Slaviček

předseda představenstva

SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček

místopředseda představenstva

SUDOP PRAHA a.s.

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR				
Projekt:	Vyhledávací studie infrastruktury vodních cest				
Projekt/stavba:	Aktualizace hodnocení ekonomické efektivity rekreační plavby na labsko-vltavské vodní cestě a Baťově kanále				
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.					
ZMĚNOVÝ LIST				POŘADOVÉ Č. 1	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU				1	
Datum vydání:	10.10.2019	A	B	C	D E <input type="checkbox"/> nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu					
NAVRHUJE:	Ředitelství vodních cest ČR, nábr. L. Svobody 1222/12, Praha 1				
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun termínu plnění.				
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	SoD č. S/ŘVC/049/P/SoD/2019				
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny				dne 9.10.2019
<p><i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Posun termínu plnění ve smyslu zápisu z jednání ze dne 9. 10. 2019 - nezbytnost doplnění podkladů v souvislosti s předanými podklady ze strany objednatele.</i></p>					
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p>					
<p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>					
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano, změna neumožňuje žádný z výše uvedených bodů 1) až 3).</p>					
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Je irelevantní</p>					
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p>					
<p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - je irelevantní</p>					
<p>b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - je irelevantní</p>					
<p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - je irelevantní</p>					

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - je irelevantní		
b) nemění celkovou povahu zakázky - je irelevantní		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - je irelevantní		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - je irelevantní		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - je irelevantní		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - je irelevantní		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - je irelevantní		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	350.000,- Kč	
Cena SoD po změně	350.000,- Kč	
jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč	
		Časový vliv na termín dokončení díla:
		<i>Posun termínu plnění.</i>
VYJÁDŘENÍ TDS:	<i>nebyl sjednán</i>	

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

viz. str. 1

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

nebylo sjednáno

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	<i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/054/P/SoD/2017	<i>předpokládaný výdaj v Kč bez DPH</i>	<i>Předpokládaný termín úhrady</i>
<i>tyká se bodu: C</i>	200.000,-	12/2019
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	