

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele SML/229/2016

číslo smlouvy zhotovitele 16CDSD470

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 17. 10. 2016

uzavřené podle § 2586 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Město Kroměříž**
se sídlem: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
Zastoupený: Mgr. Jaroslav Němec, starosta města
Ve věcech technických:
Ing. Petr Vodák, vedoucí odd. ochrany vod a prostředí – vodoprávní
úřad, Odbor životního prostředí, tel. xxx
Ing. Josef Pospíšil, referent státní správy odpadového hospodářství,
tel. xxx
IČ: 00287351
DIČ: není plátce DPH
Bankovní spojení: xxx

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: AQUATEST a.s.
se sídlem: Geologická 4, 152 00 Praha 5
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
oddíl B, vložka 1189
zastoupený:
Danielem Kraftem, předsedou představenstva
IČ: 44794843
DIČ: CZ44794843
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Marcel Pejzl
Zástupce ve věcech technických: Ing. Lukáš Janeček
Bankovní spojení: PPF banka, a.s., č.ú.: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

společně též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne v souladu s čl. XVI. (Změna smlouvy a odstoupení od smlouvy), odst. 16.1.,16.2. Smlouvy o dílo – č. smlouvy objednatele: SML/229/2016, č. smlouvy zhotovitele: 16CDSD470 uzavřené dne 17. 10. 2016 (dále jen „Smlouva“ nebo „SoD“) dohodli na změnách Smlouvy z důvodu změn v provedení realizované stavby uvedených níže v č. I. tohoto dodatku

I.
Předmět dodatku

- 1.1 Na základě dohody smluvních stran se mění **čl. IV – Termín a místo plnění**, odst. 4.3 Smlouvy takto:

<i>4.3. Zahájení prací na díle</i>	15. 10. 2016
<i>Dokončení díla, protokolární předání a převzetí díla</i>	15. 12. 2016

- 1.2 Na základě potřeby a nutnosti provedení více a méně prací uvedených na Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku, se mění výsledná cena za provedení díla uvedená v **čl. V – Cena díla**. Smluvní strany se tak dohodly, že dosavadní znění odst. 5.1. Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje takto:

Cena díla v rozsahu dle této smlouvy je cenou smluvní sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, je zpracována oceněním výkazu výměr ve formě položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 k této smlouvě dle objednatelům předložené DS, s úpravami provedenými dodatkem č. 1 k této smlouvě a uvedenými v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, tedy ve Změnovém listu č. 1 „Sanace pozemku p.č. 152, k.ú. Skaštice“ ze dne 7. 12. 2016 a činí:

cena díla celkem bez DPH	1.580.834,96,- Kč
DPH celkem 21 %	331.975,34,- Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1.912.810.30,- Kč

(slovy: jedenmilióndevětsetdvanácttisícossmdeset korun českých a třicet haléřů).

Rekapitulace ceny díla:

Původní cena za dílo (bez DPH):	1.458.195,66,- Kč
Více a méně práce (bez DPH) (Příloha č.1 – Změnový list č. 1)	122.639,30,- Kč
<hr/>	
Cena díla celkem bez DPH	1.580.834,96,- Kč
DPH	331.975,34,- Kč
Cena díla včetně DPH	1.912.810.30,- Kč

Tato cena díla je fixní, konečná, nejvýše přípustná a závazná za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné, nejvýše přípustné a závazné. Celková cena a/nebo jednotkové ceny mohou být upraveny pouze z důvodů změny technického řešení a legislativních změn.

II.

- 2.1 Ostatní ujednání Smlouvy, mimo výše uvedené v čl. I tohoto dodatku, zůstávají beze změn.
- 2.2 Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech shodné právní síly, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

- 2.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.4 Účastníci prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 2.5 S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tento dodatek a Smlouvu uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku a Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 2.6 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou níže uvedené přílohy:

Přílohy: Příloha č. 1: Změnový list č. 1 „Sanace pozemku p.č. 152, k.ú. Skaštice“ ze dne 7. 12. 2016

Příloha č. 2: Harmonogram stavebních prací – změna ze dne 28. 11. 2016

V Kroměříži, dne 13.12.2016

V Praze, dne 13.12.2016

Za **Město Kroměříž**

Za **AQUATEST a.s.**

Mgr. Jaroslav Němec
starosta města

Daniel Kraft
předseda představenstva