

**Dodatek č. 1**  
ke  
**SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené podle ustanovení 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění  
pozdějších předpisů na dodávku stavby:

**Stavební úpravy ZS Rychnovek — Zvole, rekonstrukce sociálních zařízení**

**1. SMLUVNÍ STRANY**

Objednatel: OBEC Rychnovek  
Se sídlem: Rychnovek 50, 552 25 Rychnovek  
Zastoupený: Veronikou Velackovou, starostkou obce  
Telefon: +420 724 186 810  
IČO: 00273007  
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Veronika Velacková, starostka obce  
Technický dozor objednatele: Ing. Tomáš Valášek, místostarosta obce

Zhotovitel: Martelo Group s.r.o.  
Se sídlem: náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha  
Zastoupený: Petr Sabol  
Telefon: 606 32 80 01  
IČO: 02263769  
DIČ: CZ02263796  
Bankovní spojení: 115-1448820247/0100  
Číslo účtu: 775430001/5500  
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Petr Sabol

**I.**

V souladu s článkem XIV, odst. 1 Smlouvy o dílo ze dne 20. 6. 2019 uzavírají smluvní strany  
Dodatek č. 1 ke smlouvě. Předmětem Dodatku je navýšení ceny díla z důvodu zvýšení  
objemu prací, které nemohl objednatel ani zhotovitel předem předpokládat.

Dosavadní text čl. V.CENA DÍLA, odstavce V.1 se ruší a nahrazuje se novým textem ve  
znění:

Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH	2 104 704,30 Kč
DPH	441 987,90 Kč
Cena díla včetně DPH	2 546 692,20 Kč

Sjednaná cena vyplynula z níže uvedených položek:

cena sjednaná ve smlouvě (bez DPH)	1 685 734,30 Kč
navýšení o vícepráce (bez DPH)	418 970,00 Kč

II.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Zastupitelstvem obce Rychnovek dne 24. 9. 2019.

V Chlumci nad Cidlinou dne 30. 9. 2019

V Rychnovku dne 2. 10. 2019



Zhotovitel

OBEC RYCHNOVEK  
552 25 Rychnovek  
IČO: 273 007  
Tel.: 491 810 558

Objednatel