

DODATEK č. 2

Smlouvy o dílo ze dne 23.10.2018

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Občanský zákoník“)

Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace

se sídlem: Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupeno: Ing. Martinem Matou, MBA, ředitelem

IČ: 71238301

DIČ: CZ71238301

Osoba oprávněna jednat

.....

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a**GARNI spol. s r.o.**

zastoupená/ý: Ing. Martinem Jouzou, jednatelem

se sídlem: Opletalova 138, 403 31 Ústí nad Labem

IČ: 46709525

DIČ: CZ46709525

bankovní spojení:

číslo účtu:

Pověřená osoba k jednání: Ing. Martin Jouza,

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

Čl. I

Smluvní strany uzavřely dne 23. 10. 2018 smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.6.2019, jejichž předmětem je závazek zhotovitele na zhotovení stavebního díla „**Rekonstrukce stropu pod saunovým provozem v Městských lázních - II**“ (dále jen „smlouva o dílo“).

Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna rozsahu díla na základě požadavku objednatele na provedení dodatečných prací (více a méně práce). Rozsah všech prací včetně ocenění je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Z výše uvedeného důvodu se tímto dodatkem smlouvy upravují některá ustanovení smlouvy o dílo.

Čl. II

1. Na základě změny rozsahu díla v důsledku objednatelem vzneseného požadavku na úpravu rozsahu prací ve smyslu čl. I tohoto dodatku dochází ke snížení celkové ceny díla, která byla sjednána ve smlouvě o dílo, a to o částku 8.551,86 Kč bez DPH, kdy vícepráce činí částku 249.519,32 Kč bez DPH a méněpráce činí částku 258.071,18 Kč bez DPH (viz. příloha č.1 tohoto dodatku).

Čl. VI odst. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje zněním:

1. Cena díla je stanovena ve výši 3.680.018,17Kč (slovy třímilionyšestsetosmdesáttisícosmnáct korun českých, sedmdnác haléřů) bez DPH DPH v režimu přenesené daňové povinnosti 772.803,82Kč

Čl. III

1. Změna rozsahu díla na základě nepředpokládaných více prací, vzniklých změnou technologie po odkrytí nepřístupných částí a nutnými pracemi na skrytých poškozených částech, či jiné překážky v realizaci některých částí stavby.
2. Změna rozsahu díla na základě nepředpokládaných méně prací, vzniklých nesouladem mezi výkazem výměr a skutečnými výměrami provedených prací a vynucenou změnou technologie některých prací.

Čl. IV

Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden originál.

Přílohy:

Příloha č. 1: Rekapitulace k dodatku č. 2

V Ústí nad Labem dne 15.10.2019

V Ústí nad Labem dne 10.10.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Martin Mata, MBA
ředitel
Městské služby Ústí nad Labem,
příspěvková organizace

.....
Ing. Martin Jouza
jednatel
GARNI spol. s r.o.