



STAVBY PRACÍ



MSUL - Rekonstrukce stropu pod saunovým provozem městské lázně

Objekt:

ZL_1 - Změnový list č. 1

Soupis:

VP.7.2 - VP.7.1 - Vyzdívka dělicích stěn sprch

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							22 330,67
D		HSV	Práce a dodávky HSV				22 330,67
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				12 344,40
1	K	31123203.R01	Vyzdění dělicích zástěn ze zdíva Ytong (rohové a obloukové)	kus	1,000	12 344,40	12 344,40
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				9 202,74
2	K	612121112	Zatření spár stěrkovou hmotou vnitřních stěn z pórobetonových tvárnic	m2	31,017	37,70	1 169,34
	WV		(1,620*2+0,200*2)*2,450		8,918		
	WV		(1,220+1,000+0,100+0,900+1,120)*2,450		10,633		
	WV		(1,220+1,170+0,100+1,070+1,120)*2,450		11,466		
3	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	31,017	53,00	1 643,90
4	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	31,017	206,00	6 389,50
D		998	Přesun hmot				783,53
5	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,522	260,00	395,72
6	K	998011018	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m	t	1,522	213,00	324,19
7	K	998011019	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	3,044	20,90	63,62
	WV		1,522*2 *Přepočtené koeficientem množství		3,044		



POPIS PRÁČEK A TITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

MSUL - Rekonstrukce stropu pod saunovým provozem městské lázně

Objekt:

ZL_2 - Změnový list č. 2

Soupis:

VP.1.2 - Porobetonová příčka včetně dveří m.č. 2.02

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

43 242,37

HSV - Práce a dodávky HSV

21 696,41

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

21 600,60

998 - Přesun hmot

95,81

PSV - Práce a dodávky PSV

21 545,96

766 - Konstrukce truhlářské

21 545,96



STAVBY PRACÍ



MSUL - Rekonstrukce stropu pod saunovým provozem městské lázně

Objekt:

ZL_2 - Změnový list č. 2

Soupis:

VP.1.2 - Porobetonová příčka včetně dveří m.č. 2.02

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

43 242,37

D HSV

Práce a dodávky HSV

21 696,41

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

21 600,60

1	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty 4,800*3,800	m2	18,240	206,00	3 757,44
					18,240		
2	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm 4,800*1,800	m2	8,640	119,00	1 028,16
					8,640		
	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC " ozn. T/2" 3,000	kus	3,000	265,00	795,00
					3,000		
4	M	55331348	zárubeň ocelová pozinkovaná voděodolná s povrchovou úpravou RAL š 700 mm	kus	3,000	5 340,00	16 020,00

D 998

Přesun hmot

95,81

5	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,194	260,00	50,44
6	K	998011018	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m	t	0,194	213,00	41,32
7	K	998011019	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	0,194	20,90	4,05

D PSV

Práce a dodávky PSV


21 545,96

D 766

Konstrukce truhlářské

21 545,96

8	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně " ozn. T/2" 3,000	kus	3,000	947,00	2 841,00
					3,000		
9	M	61162701	dveře vnitřní hladké voděodolné HPL ořech plné 1křídlové 700x1970mm	kus	3,000	5 280,00	15 840,00
10	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	3,000	92,70	278,10
	M	54924030	zámek stavební zadlabací obyčejný 01-15 bez převodu levý	kus	3,000	132,00	396,00
12	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	3,000	149,00	447,00
13	M	54914610	kování dveřní nerez Meclis	kus	3,000	546,00	1 638,00
14	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,054	1 020,00	55,08
15	K	998766194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,054	908,00	49,03
16	K	998766199	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	t	0,054	32,40	1,75



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

MSUL - Rekonstrukce stropu pod saunovým provozem městské lázně

Objekt: ZL_2 - Změnový list č. 2

Soupis: VP.3.1 - Úprava dveřního otvoru mezi m.č. 2.01 a 2.02

Místo: Datum: :

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	17 373,44
HSV - Práce a dodávky HSV	10 141,65
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 757,51
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	498,42
997 - Přesun sutě	817,76
998 - Přesun hmot	67,96
PSV - Práce a dodávky PSV	7 231,79
766 - Konstrukce truhlářské	7 231,79



3 PRACÍ

MSUL - Rekonstrukce stropu pod saunovým provozem městské lázně

Objekt:

ZL_2 - Změnový list č. 2

Soupis:

VP.3.1 - Úprava dveřního otvoru mezi m.č. 2.01 a 2.02

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

17 373,44

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 141,65

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 757,51

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,434	654,00	937,84
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

vv

"dozdívka ocel. zárubně"
(1,000+2,060*2)*(0,180+0,050+0,050)

1,434

2	K	613142001	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1,434	255,00	365,67
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

3	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	10,240	150,00	1 536,00
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

vv

"napojení na stávající omítky; oboustranně" (1,000+2,060*2)*2

10,240

4	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	1,000	568,00	568,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

5	M	55331386	zárubeň ocelová pozinkovaná voděodolná š 900 mm	kus	1,000	5 350,00	5 350,00
---	---	----------	---	-----	-------	----------	----------

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

498,42

6	K	967031732	Přísekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	0,287	149,00	42,76
---	---	-----------	---	----	-------	--------	-------

vv

"po vybourání ocel. zárubně" 1,000*2,060

2,060

vv

"ODpočty otvorů

vv

-(0,900*1,970*1)

-1,773

7	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,773	257,00	455,66
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

vv

"původní zárubeň 900x1970 mm" 0,900*1,970

1,773

D 997

Přesun sutě

817,76

8	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,187	998,00	186,63
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

9	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10	t	5,610	61,10	342,77
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

vv

0,187*30 'Přepočtené koeficientem množství

5,610

10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,187	215,00	40,21
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,740	9,35	34,97
----	---	-----------	--	---	-------	------	-------

vv

0,187*20 'Přepočtené koeficientem množství

3,740

12	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,187	1 140,00	213,18
----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------

D 998

Přesun hmot

67,96

13	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,132	260,00	34,32
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

14	K	998011018	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m	t	0,132	213,00	28,12
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

15	K	998011019	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	0,264	20,90	5,52
----	---	-----------	---	---	-------	-------	------

vv

0,132*2 'Přepočtené koeficientem množství

0,264

D PSV

Práce a dodávky PSV

7 231,79

D 766

Konstrukce truhlářské

7 231,79

16	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	947,00	947,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

vv

"ozn. T/2" 1,000

1,000

17	M	61162703	dveře vnitřní hladké voděodolné HPL ořech plné 1křídlové 900x1970mm	kus	1,000	5 320,00	5 320,00
----	---	----------	---	-----	-------	----------	----------

18	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000	92,70	92,70
----	---	-----------	--	-----	-------	-------	-------

19	M	54924030	zámek stavební zadlabací obyčejný 01-15 bez převodu levý	kus	1,000	132,00	132,00
----	---	----------	--	-----	-------	--------	--------

20	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,000	149,00	149,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celk	[CZK]
21	M	94914610	kování dveřní nerez Meclis	kus	1,000	546,00		546,00
22	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,023	1 020,00		23,46
23	K	998766194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,023	908,00		20,88
24	K	998766199	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	t	0,023	32,40		0,75



TITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

MSUL - Rekonstrukce stropu pod saunovým provozem městské lázně

Objekt:
ZL_2 - Změnový list č. 2

Soupis:
VP.4.1 - Úprava dveří do WC z m.č. 2.02

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

16 175,50

HSV - Práce a dodávky HSV

9 295,47

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 668,41

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

342,51

997 - Přesun sutě

209,90

998 - Přesun hmot


74,65

PSV - Práce a dodávky PSV

6 880,03

766 - Konstrukce truhlářské

6 880,03



STAVBY PRACÍ

MSUL - Rekonstrukce stropu pod saunovým provozem městské lázně

Objekt: ZL_2 - Změnový list č. 2

Soupis: VP.4.1 - Úprava dveří do WC z m.č. 2.02

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

16 175,50

D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 295,47
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				8 668,41
1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,446	654,00	945,68
	WV		"dozdívka ocel. zárubně" (0,700+2,060*2)*(0,200+0,050+0,050)		1,446		
2	K	613142001	Potažení vnitřních piliřů nebo sloupů sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1,446	255,00	368,73
	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	9,640	150,00	1 446,00
	WV		"napojení na stávající omítky; oboustranně" (0,700+2,060*2)*2		9,640		
4	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000	568,00	568,00
5	M	55331348	zárubeň ocelová pozink RAL voděodolná š 600 mm	kus	1,000	5 340,00	5 340,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				342,51
6	K	967031732	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	0,260	149,00	38,74
	WV		" po vybourání ocel. zárubně" 0,700*2,060		1,442		
	WV		" ODpočty otvorů				
	WV		-(0,600*1,970*1)		-1,182		
7	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,182	257,00	303,77
	WV		0,600*1,970		1,182		
	WV		Součet		1,182		
D	997		Přesun sutě				209,90
8	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,048	998,00	47,90
9	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10	t	1,440	61,10	87,98
	WV		0,048*30 'Přepočtené koeficientem množství		1,440		
	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,048	215,00	10,32
11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,960	9,35	8,98
	WV		0,048*20 'Přepočtené koeficientem množství		0,960		
12	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,048	1 140,00	54,72
D	998		Přesun hmot				74,65
13	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,145	260,00	37,70
14	K	998011018	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m	t	0,145	213,00	30,89
15	K	998011019	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	0,290	20,90	6,06
	WV		0,145*2 'Přepočtené koeficientem množství		0,290		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 880,03
D	766		Konstrukce truhlářské				6 880,03
16	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	657,00	657,00
	WV		" ozn. T/2" 1,000		1,000		
17	M	61162700	dveře vnitřní hladké voděodolné HPL ořech plné 1křídlové 600x1970mm	kus	1,000	5 270,00	5 270,00
18	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000	92,70	92,70
19	M	54924030	zámek stavební zadlabací obyčejný 01-15 bez převodu levý	kus	1,000	132,00	132,00

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celk	[CZK]
20	K	36660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,000	149,00		149,00
		54914610	<i>kování dveřní nerez Meclis</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>546,00</i>		<i>546,00</i>
22	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,017	1 020,00		17,34
23	K	998766194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,017	908,00		15,44
24	K	998766199	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	t	0,017	32,40		0,55



PRŮBĚŽNÁ TITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

MSUL - Rekonstrukce stropu pod saunovým provozem městské lázně

Objekt:
ZL_2 - Změnový list č. 2

Soupis:
VP.6.1 - Obrubní sokl sprch

Místo:

Datum: 1

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 421,29

HSV - Práce a dodávky HSV

1 421,29

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

290,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

948,38

997 - Přesun sutě

153,07

998 - Přesun hmot

29,34



STAVBY PRACÍ



MSUL - Rekonstrukce stropu pod saunovým provozem městské lázně

Objekt:

ZL_2 - Změnový list č. 2

Soupis:

VP.6.1 - Obrubní sokl sprch

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 421,29

D HSV Práce a dodávky HSV

1 421,29

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

290,50

1	K	613121112	Zatření spár stěrkovou hmotou vnitřních pilířů nebo sloupů z pórobetonových tvárnic	m2	0,960	47,60	45,70
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

VV " obrubní pás" (1,500+1,700)*(0,100*3)

0,960

2	K	613142001	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	0,960	255,00	244,80
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

948,38

3	K	95923113.R01	Obrubní pás z tvárnic porobetonových z jedné vrstvy (běhouny na sraz) jako okrajová zarážka nastojato do malty MVC nebo MC tl. 100 mm a výšky 150 mm	m	3,200	120,37	385,18
---	---	--------------	--	---	-------	--------	--------

VV 1,500+1,700

3,200

4	K	974042533	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm š do 100 mm	m	3,200	176,00	563,20
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

VV " uložení zdiva" 1,500+1,700

3,200

D 997 Přesun sutě

153,07

5	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,035	998,00	34,93
---	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

6	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10	t	1,050	61,10	64,16
---	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

VV 0,035*30 'Přepočtené koeficientem množství

1,050

7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,035	215,00	7,53
---	---	-----------	---	---	-------	--------	------

8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,700	9,35	6,55
---	---	-----------	--	---	-------	------	------

VV 0,035*20 'Přepočtené koeficientem množství

0,700

9	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,035	1 140,00	39,90
---	---	-----------	--	---	-------	----------	-------

D 998 Přesun hmot


29,34

11	K	998011018	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m	t	0,057	213,00	12,14
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

12	K	998011019	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	0,114	20,90	2,38
----	---	-----------	---	---	-------	-------	------

VV 0,057*2 'Přepočtené koeficientem množství

0,114



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: R18-058
Stavba: **MSUL - Rekonstrukce stropu pod saunovým provozem městské lázně**

JKSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:

IČ: 46709525
DIČ: CZ46709525

Zhotovitel:
GARNI s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtů -258 071,78
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH -258 071,78

DPH základní	21,00%	ze	-258 545,06	-54 294,46
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -312 366,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 30.8.2019 Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 30.8.2019 Razítko