



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy Objednatele: 5617054766.03

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Dodatek č. 3 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „Stavební úpravy polikliniky Lesná“

(ORG: 5336)

Smluvní strany

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
Číslo účtu: 43-3259650217/0100
Pověřen podpisem tohoto dodatku:

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída
787/1a, 639 00 Brno (dále jen „TDF“)

Pověření zaměstnanci:

(dále jen „Objednatel“)

a

II. IMOS Brno, a.s.

Se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČ: 253 22 257
DIČ: CZ 253 22 257

Zastoupen: [redacted] předsedou představenstva

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B 221 I.

(dále jen „Zhotovitel“)



I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o zhotovení stavby (č. 5617054766 u Objednatel) ze dne 23. 10. 2017, ve znění dodatku č. 1 (č. 5617054766.01 u Objednatel) ze dne 4. 10. 2018 a dodatku č. 2 (č. 5617054766.01) ze dne 1. 2. 2019 (dále jen „smlouva“):

1) Čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavce II.13 a II.14 tohoto znění:

„II.13. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 19, 21, 30, 52 ze dne 5. 2. 2019, z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 21, 52 ze dne 5. 2. 2019, zadávané podle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.14. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 27, 38 ze dne 5. 2. 2019, z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 32 ze dne 5. 2. 2019, zadávané podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.“

2) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.1. a V.3. smlouvy se nahrazuje novým zněním:

„V.1 Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“) se sjednává takto:

Cena celkem 130 389 595,96 Kč

(slovy: sto třicet milionů tři sta osmdesát devět tisíc pět set devadesát pět korun českých devadesát šest haléřů českých) **bez DPH**

V.3 Cena za zhotovení Stavby je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele, změnovými listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16 a 18 ze dne 30. 8. 2018, změnovými listy č. 9, 11, 17, 20, 22, 24, 25 a 26 ze dne 17. 12. 2018, změnovými listy č. 19, 21, 27, 30, 32, 38 a 52 ze dne 5. 2. 2019 a činí:

Cena za zhotovení Stavby dle smlouvy a dodatků č. 1 a 2 bez DPH..... 130 126 065,02 Kč

Cena víceprací Stavby dle dodatku č. 3 smlouvy bez DPH..... 210 226,80 Kč

Cena méněprací Stavby dle dodatku č. 3 smlouvy bez DPH..... - 46 695,86 Kč

Cena za zhotovení Stavby celkem 130 289 595,96 Kč

(slovy: sto třicet milionů dvě stě osmdesát devět tisíc pět set devadesát pět korun českých devadesát šest haléřů českých) **bez DPH.**

3) Čl. XVI. Ostatní ujednání – text odst. XVI.13 se nahrazuje tímto zněním:

„XVI.13 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Oceněný soupis prací
- Příloha č. 2: Seznam osob
- Příloha č. 3: Změnový list č. 1 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkového rozpočtu změn
- Příloha č. 4: Změnový list č. 2 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 5: Změnový list č. 3 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 6: Změnový list č. 4 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 7: Změnový list č. 5 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn

- Příloha č. 8: Změnový list č. 6 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 9: Změnový list č. 7 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 10: Změnový list č. 8 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 11: Změnový list č. 12 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 12: Změnový list č. 13 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 13: Změnový list č. 14 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 14: Změnový list č. 15 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 15: Změnový list č. 16 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 16: Změnový list č. 18 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 17: Změnový list č. 9 ze dne 17. 12. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 18: Změnový list č. 11 ze dne 17. 12. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 19: Změnový list č. 17 ze dne 17. 12. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 20: Změnový list č. 20 ze dne 17. 12. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 21: Změnový list č. 22 ze dne 17. 12. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 22: Změnový list č. 24 ze dne 17. 12. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 23: Změnový list č. 25 ze dne 17. 12. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 24: Změnový list č. 26 ze dne 17. 12. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 25: Změnový list č. 19 ze dne 5. 2. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 26: Změnový list č. 21 ze dne 5. 2. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 27: Změnový list č. 27 ze dne 5. 2. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 28: Změnový list č. 30 ze dne 5. 2. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 29: Změnový list č. 32 ze dne 5. 2. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 30: Změnový list č. 38 ze dne 5. 2. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 31: Změnový list č. 52 ze dne 5. 2. 2019 včetně položkových rozpočtů změn“

II.

1. Tento dodatek smlouvy je uzavřen a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. Tento dodatek smlouvy nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek smlouvy podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
4. Statutární město je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odst. 2 tohoto zákona).
5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy nejsou předmětem obchodního tajemství.
6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
7. Dodatek smlouvy je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě

a objednatel čtyři vyhotovení.

8. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

9. Nedílnou součástí dodatku č. 3 smlouvy jsou:

- Změnový list č. 19 ze dne 5. 2. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
- Změnový list č. 21 ze dne 5. 2. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
- Změnový list č. 27 ze dne 5. 2. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
- Změnový list č. 30 ze dne 5. 2. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
- Změnový list č. 32 ze dne 5. 2. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
- Změnový list č. 38 ze dne 5. 2. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
- Změnový list č. 52 ze dne 5. 2. 2019 včetně položkových rozpočtů změn

Doložka:

Tento dodatek č. 3 smlouvy byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/016 dne 6. 3. 2019.

V Brně dne 13 -03- 2019

V Brně dne

Za objednatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kaučnická 67
601 67 BRNO



za statutární město Brno



Za zhotovitele:

IMOS Brno, a.s.
Robert Suchánek
generální ředitel



za IMOS Brno, a.s.

předseda představenstva