

# Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2152/DSP-2011 ze dne 13. 9. 2011

**Městský úřad Krnov**

Doručeno: 22.07.2019 07:53:38

**KRNOVZ-55378/2019**

listy: 1 přílohy: 0 druh př.: 0

doporuč.: RR094516100CZ



## 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel** : **Město Krnov**  
se sídlem : Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov  
Zastoupený : Ing. Tomáš Hradil starosta města  
Zástupce pro jednání ve věcech  
a) smluvních : Ing. Tomáš Hradil, starosta města  
b) technických : Ing. Klára Hazuchová vedoucí odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 234, email: khazuchova@mukrnov.cz  
Ing. Zbyněk Moravec, referent odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 239, email: zmoravec@mukrnov.cz  
Bc. Jan Šrubař, referent odboru veřejných zakázek  
Tel: 554 697 243, email: jsrubar@mukrnov.cz
- IČ : 00296139  
DIČ : CZ00296139  
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., exp. Krnov  
Číslo účtu : 728771/0100

- 1.2 Zhotovitel** : **KONEKO, spol. s r.o.**  
se sídlem : Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory  
Statutární zástupce : Ing. Oldřich Kazda, jednatel společnosti  
Zástupce pro jednání ve věcech  
a) smluvních : Ing. Oldřich Kazda  
b) technických : Ing. Oldřich Kazda, Ing. Sergej Gorbunov  
IČ : 00577758  
DIČ : CZ00577758  
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Ostrava  
Číslo účtu : 329243761 / 0100  
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 166

## 2. Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo č. 2152/DSP-2011 uzavřené mezi smluvními stranami dne 13. 9. 2011 za účelem vypracování projektové dokumentace stavby „**Odvedení splaškových vod z lokality Krnov-Ježník**“. Důvodem pro uzavření dodatku je změna rozsahu předmětu plnění, tj. prodloužení trasy kanalizace o cca 771 m a termínu předání projektové dokumentace DPS vyvolaná komplikovaným průběhem územního a stavebního řízení.
- 2.2 DPS bude zpracována dle podmínek, které uveřejnilo MŽP ve své Výzvě č. 4/2019 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Národní podpory životního prostředí.

2.3 Tímto dodatkem se mění vybraná ustanovení smlouvy následovně:

V článku 4. Termíny plnění se mění bod 4.2 písm. h) na nové znění:

4.2 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli projektovou dokumentaci a provést další činnosti nejpozději v těchto termínech:

h) DPS: **do 31.10.2019**

V článku 5. Cena díla se mění bod 5.1 na nové znění:

5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku 2. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

Pol. č.	Specifikace prací	Cena v Kč
1.	Geodetické doměření	16.000,- Kč
2.	Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum	54.000,- Kč
3.	DUR – technická část	95.000,- Kč
4.	Inženýrská činnost - projednání DUR	30.000,- Kč
5.	DSP – technická část	850.000,- Kč
6.	Inženýrská činnost - projednání DSP	131.000,- Kč
7.	Majetkoprávní projednání pro lokalitu Kabátův Kopec.	55.000,- Kč
8.	<b>Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)</b>	<b>688.000,- Kč</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>		<b>1 919.000,- Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>		<b>2 321.990,- Kč</b>

### 3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními dodatku, což stvrzují svými podpisy.

3.3 Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, ze kterých obdrží objednatel a zhotovitel vždy po jednom vyhotovení.

V Ostravě, dne 19. 7. 2019

V Krnově, dne 22 -08- 2019

osobní údaj

.....  
Za zhotovitele  
Ing. Oldřich Kazda  
jednatel společnosti



osobní údaj

.....  
Za objedn  
Ing. Tomáš Hradil  
starosta města

**KONEKO, spol. s r.o.**  
Výstavní 2224/8  
709 00 Ostrava - Mar. Hory  
DIČ : CZ00577758  
IČ: 005 777 58