

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 208/001	Číslo ZBV: ZBV 11.5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Provizorní kabelová lávka přes silniční podjezd			
Strany smlouvy na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7. 8. 2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí			
Příloha změnového listu: Rozpis ocenění změn položek		Paré č.	Příjemce
		1	Správce stavby
		2,3	Zhotovitel
		4	Autorský dozor
		5	Stavební dozor stavebníka
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: Jedná se o chybu projektu.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	
0,00	295 807,14	295 807,14	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
		01-10-2019	
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
		03-10-2019	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1)	jméno	datum	podpis
		03-10-2019	
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
		01-10-2019	
			Číslo paré: 1