

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

číslo: 12062019

(dále jen „dodatek“)

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Aleš Vavříčka – místopředseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: xxxxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxxxxx
fax: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxx
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:
Ing. xxxxxxxxxxxx – technický náměstek, Ing. Fialková Gabriela – vedoucí technicko - investičního
oddělení

2/ Zhotovitel: **KOVIG K+P, s.r.o.**
sídlo/místo podnikání: Labská 37, 530 02 Pardubice
společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 16459
zastoupena: Péter Vígh
IČO: 25943421
DIČ: CZ25943421
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Pardubice
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Péter Vígh

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele
jednat a podepisovat:
Péter Vígh

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č.1.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Výše uvedené strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 1 k SOD 12062019:

Změnový list č. 1:

- Neprováděné zvláštní užívání

Změnový list č. 2:

- Přípočty a změny nad rámec odsouhlaseného rozpočtu

III. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. III této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Původní cena díla bez DPH	1 882 719,00,-
Odpočet	7 326,00,-
Přípočet	167 550,09,-
Nová cena	2 042 943,09,-

Cena díla se mění s ohledem na nové skutečnosti zjištěné na stavbě na základě změnových listů.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž si objednatel ponechá 2 vyhotovení a zbývající po potvrzení vrátí zpět na adresu zhotovitele.

V Pardubicích

V Pardubicích

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Ing. Aleš Vavříčka

.....
KOVIG K+P, s.r.o.
Péter Vígh