

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OR/19/22715

na zhotovení díla

**„Realizace úspor energie - areál NPK, a.s., Ústí nad Orlicí,
budova skladu ZM a ubytovny“**

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
se sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Květoslava Michalová**
nebo **Ing. Kristýna Boukalová**
Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Květoslava Michalová** nebo technický dozor
objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Květoslava Michalová**
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Květoslava Michalová**
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
č. ú.: **234312867/0300**
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH

2. Zhotovitel: **AGILE spol. s r. o.**
se sídlem: Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí
zastoupen: **[REDAKCE]**
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[REDAKCE]
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
[REDAKCE]
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
[REDAKCE]
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
[REDAKCE]
Bankovní spojení: **Komerční banka, a. s. Ústí nad Orlicí**
č. ú.: **126242-611/0100**
IČ: **15030741**
DIČ: **CZ15030741**
zápis v OR: spisová značka rejstříkového soudu: C/1101 u KS v H. Králové

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 21. 5. 2019 smlouvu o dílo č. OR/19/22715 na zhotovení díla „Realizace úspor energie - areál NPK, a.s., Ústí nad Orlicí, budova skladu ZM a ubytovny“. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je záměna rozměru a členění 1 ks okna, záměna materiálu u 2 ks vnitřních okenních parapetů a zejména navýšení výměry zateplení fasády.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 6.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

4 853 251,82 Kč bez DPH

DPH při sazbě **21 %** činí **1 019 182,88 Kč**

Cena včetně DPH činí **5 872 434,70 Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatel vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 3. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli do **31. 10. 2019**“.

V ostatním se článek III. smlouvy nemění.

4. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

a) Na konec článku se doplňuje text znějící:

„Příloha č. 6: Oceněný soupis prací změnového listů č. 1“

b) Stávající text znějící „Příloha č. 3: Harmonogram realizace díla“ se nahrazuje textem znějícím „Příloha č. 3: Aktualizovaný harmonogram realizace díla“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změnového listu č. 1 Nepodléhá povinnosti uveřejnění

Příloha č. 2: Aktualizovaný harmonogram realizace díla

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 6 smlouvy. Zároveň se Příloha č. 2 dodatku stává Přílohou č. 3 smlouvy, kdy původní přílohu zcela nahrazuje.


Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 23. 9. 2019 a schválen usnesením číslo **R/2195/19**.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: 07. 10. 2019

Za objednatele:


Za zhotovitele:



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman



AGILE spol. s r.o.





harmonogram prací_R02
 „Realizace úspor energie - areál NPK, a.s., Ústí nad Orlicí,
 budova skladu ZM a ubytovny“

týden č.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
kalendářní týden	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
podpis SOD; min.30 dní před požadovaným započatím prací																				
předání staveniště																				
příprava stavby																				
stavební práce	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
zemní práce																				
svislé a komletní kce																				
vodorovné kce																				
kommunikace																				
úpravy povrchů																				
úpravy povrchů vnitřní																				
úpravy povrchů vnější																				
podlahy																				
truhlářské kce																				
doplňující práce na komunikaci																				
lešení																				
dukující konstrukce na pozemních stavbách																				
bourání																				
přesun hmot HSV																				
hydroizolace																				
povlakové krytiny																				
tepelné izolace																				
vnitřní kanalizace																				
tesařské kce																				
klempířské kce																				
truhlářské kce																				
zámečnické kce																				
maly																				
elektromotáže																				
montáže potrubí																				
přesun a likvidace sutě																				
vedlejší náklady																				
ostatní náklady																				
bleskosvod	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
zemní práce																				
kommunikace																				
doplňující práce na komunikaci																				
přesun hmot HSV																				
bleskosvod																				
kalendářní týden	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
týden č.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				