

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 481.1/001	Číslo ZBV: ZBV 14.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Ochrana kabelů SŽDC - DK, TK		

Strany smlouvy na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7. 8. 2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí

Příloha změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby
	2,3	Zhotovitel
	4	Autorský dozor
	5	Stavební dozor stavebníka

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Zadávací projektová dokumentace byla zpracována na základě DSP a v souladu s drážním stavebním povolením. Původní návrh vycházel z v té době známých podkladů získaných od SŽDC a na základě výsledků koordinace jednotlivých stavebních objektů se stavbami SŽDC. V souladu s pravidly SŽDC byla svolána komise pro situování návštěvidel spojená s místním šetřením. Na základě závěrů byly přesné polohy určeny zástupci OŘ Správy tratí a Správy SZT SŽDC, skutečné polohy kabelových tras byly zjištěny až po odkopání. Dále bylo nutno dodržet podmínky TNŽ 34 2620. Při místním šetření bylo dále zjištěno, že proti původním podkladům od SŽDC v kolejisti chybí dva VTO. Výše uvedené bylo zapracováno do RDS.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-59 898,00	59 752,66	-145,34

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
		01 -10- 2019	
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
		03 -10- 2019	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1)	jméno	datum	podpis
		03 -10- 2019	
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
		01 -10- 2019	

Číslo paré:

1