

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo na zhotovení Dokumentace pro územní řízení

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3383/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 18 270 208,
ISPROFIN: 327 321 4993, uzavřené dne 27.09.2018

Název zakázky:
„GSM-R, trať Kralupy nad Vltavou - Neratovice“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 00, Praha 3

IČO: 25793349; DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

bank. spojení: XXXXXXXXXX, č. účtu: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu odevzdání 3. dílčí etapy plnění díla. Důvodem prodloužení odevzdání 3. dílčí etapy plnění díla je skutečnost, že České dráhy, akciová společnost ve svém vyjádření ze dne 16.09.2019 požaduje změnu umístění BTS Úžice, což povede ke změně technického řešení, které bylo projednáváno v rámci přípravy stavby. Dalším důvodem je požadavek Českých drah, akciové společnosti na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí a zřízení věcného břemene služebnosti ve prospěch ČD Telematika a.s. pro MOK 12 vláken na pozemky v k.ú. Úžice u Kralup nad Vltavou a obcí Úžice a v k.ú. a obci Neratovice Objednatel s prodloužením termínu odevzdání 3. dílčí etapy plnění díla o pět měsíců souhlasí.

V návaznosti na shora uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.5, článku 5, odst. 5.17 a přílohy č. 5 Smlouvy. Smluvní strany konstatují, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy o dílo, číslo smlouvy objednatele: E618-S-3383/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 18 270 208, takto:

1) ČI. 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text odst. 3.5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 1 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“).

2) ČI. 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.17 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.17 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky - OP DUR 03-18
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky - VTP_ZP+DUR_09-18 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty

3) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen registr smluv), v platném znění.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-3383/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 18 270 208, nedotčená dodatkem č. 1, se nemění.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž **dvě (2)** vyhotovení obdrží objednatel a **dvě (2)** vyhotovení obdrží zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je tato příloha:

Příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

Za Objednatele:

V Praze dne

30-09-2019

Za Zhotovitele:

V Praze dne 26.09.2019

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správy západ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

Část	Termín plnění	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	ihned po účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 7 měsíců od účinnosti SOD (30% z ceny díla)	Návrh technického řešení, místní šetření, projednání.	Předávací protokol návrhu technického řešení podepsaný zadavatelem
2. dílčí etapa	do 10 měsíců od účinnosti SOD (40% z ceny díla)	Čistopis DUR	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
3. dílčí etapa	do 17 měsíců od účinnosti SOD (30% z ceny díla)	Zajištění územního rozhodnutí a předání celého díla.	Předávací protokol podepsaný zadavatelem

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 445855

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0fb0f77d-ca3c-4197-a041-8e3c4461906a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.10.2019 09:58:01



6d485820-2fcc-4785-a355-dfa23da10240