

Stavba: „Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou“

REKAPITULACE SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ - DODATEK Č. 3 - PŘÍLOHA Č. 1

Změnový list číslo	Stavební objekt	Název změny	Méněpráce (základ pro DPH)	Vícepráce (základ pro DPH)	Cena dle dodatku č. 3 (základ pro DPH)	Cena dle dodatku č. 3 (včetně 21% DPH)
06	01 - PLYN	Změna stávajícího pilířku pro plynoměrnou skříň	0,00 Kč	9 369,03	9 369,03	11 336,53
07	01	Změna stávajícího pilíře ve 2.NP	0,00 Kč	6 791,57	6 791,57	8 217,80
08	01 - SK	Spojovací krček - změna nátěrů a druhu řeziva	-261 570,93 Kč	253 289,94	-8 280,99	-10 020,00
09	01 - ÚT	Změna ústředního topení	-29 379,26 Kč	27 349,07	-2 030,19	-2 456,53
10	01 - SLP	Elektroinstalace - slaboproudá zařízení - SKS, PZTS, NPP, DVTEL	0,00 Kč	317 218,86	317 218,86	383 834,82
11	01 - SLP	Elektroinstalace - slaboproudá zařízení - venkovní propoje SKS a příprava pro KS	0,00 Kč	67 303,75	67 303,75	81 437,54
12	01 - ZP	Zpevněné plochy - změna bourání stávajících betonů a změna podkladních vrstev, travivod	-63 258,68 Kč	69 721,82	6 463,14	7 820,40
13	SO 02	Oprava opěrné stěny Z1 - rozšíření základů	0,00 Kč	90 386,54	90 386,54	109 367,71
14	IO 03	Oprava areálového venkovního osvětlení	0,00 Kč	385 814,47	385 814,47	466 835,51
		CELKEM	-354 208,87 Kč	1 227 245,05	873 036,18	1 056 373,78

Změnový list č. 06 až 14 vypracoval:

zhotovitel První podještědská stavební spol. s r.o.

Ing. Luděk Smrž

Změnový list č. 06 až 14 schválil:

za autorský dozor:

Ing. Miloslav Jon

za technický dozor stavebníka:

Pavel Musil

za objednatele:

Ing. Pavel Sluka

Radka Poprová