

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S- 4737/2018/PAL
č. smlouvy zhotovitele: 118-084
ISPROFOND/ISPROFIN: 5003520140 / 5003520184

na zpracování Dokumentace pro stavební povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivnosti a Souhrnného rozpočtu, činnosti koordinátora BOZP v přípravě a výkon autorského dozoru stavby

Zřízení čekárenských přístřešků včetně osvětlení v dopravnách Bělčice a Radomyšl (trať Březnice – Strakonice)

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupený **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních: [REDACTED]
[REDACTED]
- b) ve věcech technických: [REDACTED]
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

SAGASTA s. r. o.
se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
IČO 04598555, DIČ: CZ04598555
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250116
zastoupený: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních: [REDACTED]
[REDACTED]
- b) ve věcech technických: [REDACTED]
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:
[REDACTED]
[REDACTED]

Bankovní spojení: č. účtu: [REDACTED], vedený u [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je **úprava termínu odevzdání 3. Dílčí etapy** Díla a s tím související **úprava Lhůt k provedení díla**.

Důvodem úpravy termínu odevzdání 3. dílčí etapy plnění díla a Harmonogramu plnění jsou prodlužující se správní lhůty při stavebním řízení. Zhotovitel řádně, v termínech dle SOD, podal na DÚ dne 9. 8. 2019 žádost o zahájení stavebního řízení, následně DÚ řízení dne 19. 09. 2019 zahájil. Vzhledem ke správním lhůtám při stavebním řízení nebude k původnímu termínu odevzdání 3. dílčí etapy vydáno stavební povolení.

Původní termín odevzdání 3. Dílčí etapy do **10 měsíců od účinnosti SOD** (11. 10. 2019) se tak mění na termín nový **do 6. 12. 2019**. Z důvodu úpravy termínu 3. Dílčí etapy byl změněn rovněž termín **Ukončení díla**, který je závislý na předpokládaném termínu realizace stavby.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 11, odst. 11.2. Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. obj.: E618-S-4737/2018/Pal, číslo smlouvy zhotovitele: 118-084, ve znění dodatku č. 1, takto:

1) Článek 4 - Lhůty k provedení díla

- Zrušuje se stávající text v odst. 4. 2. a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2 Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

<u>Dílo</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. Dílčí etapa	do 4 měsíců po nabytí účinnosti SOD	DSP včetně EH a SR k připomínkám	Předávací protokol pro část díla
2. Dílčí etapa	do 7 měsíců po nabytí účinnosti SOD	Čistopis DSP k podání žádosti o stavební povolení, včetně EH a SR, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr včetně všeobecného objektu	Předávací protokol pro část díla
3. Dílčí etapa	do 06. 12. 2019	Stavební povolení, v právní moci	Předání stavebního povolení
Ukončení díla	předpoklad 12/2019 – 12/2020	Autorský dozor	

2) Článek 6 - Platební podmínky

- Zrušuje se stávající text v odst. 6.5 písm. c) a d) Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.5 V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4, odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění - do 6. 12. 2019**, fakturace ceny dle položek č. 10 až č. 16 odst. 5. 2. smlouvy (podmíněno předložením stavebního, případně společného, povolení v právní moci). Fakturu v celkové výši **162 000,- Kč** předloží zhotovitel **současně s předáním této části díla**.

- d) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy - **Ukončení díla - do 12/2020**, fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 odst. 5.2 smlouvy. Fakturu v celkové výši **56 000,- Kč** předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

II.

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-4737/2018/Pal, číslo smlouvy zhotovitele: 118-084, nedotčená dodatkem č. 2, se nemění.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení dodatku č. 2 a zhotovitel dvě (2) vyhotovení dodatku č. 2.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne

10 - 10 - 2019

Za objednatele

- 1 - 10 - 2019

V Praze dne

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Hofmanzl
ředitel Stavební správy západ

.....
Ing. Jiří Čurda
jednatel spol. SAGASTA s. r. o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 445962

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 65c6c5bf-79d3-40f7-be50-9e94b683f0ce

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.10.2019 10:18:01



6f850d75-fc8c-4c0a-a5b6-0fe79e9f00d8