

DODATEK č. 6

KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na akci:

„PŘESTAVBA BÝVALÉ SOKOLOVNY NA KOMUNITNÍ CENTRUM V KONICI“

číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002228
Vytvoření komunitního centra v Konici

Objednatel:

Město Konice,
Masarykovo nám. 27,798 52 Konice
IČO: 00288365

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Ing. Michal Obrusník, starosta města Konice
tel: +420 582 401 401

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických, technický dozor investora:

Bc. Martin Ženožička, investiční technik
tel. +420 582 401 415

Ing. Pavel Svoboda, technický dozor investora

a

Zhotovitel:

sídlo:
zapsaný v obchodním rejstříku:

ve věcech smluvních je oprávněn jednat:
ve věcech technických je oprávněn jednat:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

WELLCO Brno s.r.o.

Příkop 838/6, 602 00 Brno
vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 26670
Ing. Jan Šenkýř, jednatel společnosti
Ing. Kamil Franc, projektový manažer
25337009
CZ25337009
Raiffeisenbank
1014030379/5500

Preambule

Účelem tohoto dodatku je úprava vzájemných práv a povinností obou smluvních stran v souvislosti se zjištěnými vícepracemi.

1 Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že

- a) mezi sebou dne 31. 7. 2017 uzavřely Smlouvu o dílo týkající se provedení investiční akce s názvem „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“ (dále jen „smlouva“)
- b) Zhotovitel v souladu se smlouvou upozornil Objednatele na potřebu provést stavební práce, dodávky a služby, které jsou nezbytné pro zhotovení stavby a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve sjednané ceně, které jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, jenž je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

2 Předmět dodatku

- 2.1 Smluvní strany tímto dodatkem rozšiřují předmět díla sjednaný ve smlouvě o stavební práce, dodávky a služby, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 2.2 V souvislosti se sjednaným závazkem Zhotovitele provést vícepráce smluvní strany rovněž omezují předmět díla sjednaný ve smlouvě o stavební práce, dodávky a služby, které jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, jenž je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
- 2.3 S ohledem na sjednání provedení víceprací a omezení předmětu díla o méněpráce v tomto dodatku smluvní strany mění cenu díla tak, že nově činí:
- | | |
|--------------------|-------------------------|
| Cena bez DPH: | 25 771 624,38 Kč |
| DPH 21 %: | 5 412 041,12 Kč |
| Cena s DPH: | 31 183 665,50 Kč |
- 2.4 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek je podepsán ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
- 3.2 Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva města Konice č. 7/2019/3a ze dne 30. 9. 2019.
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.4 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a na důkaz jeho platnosti k ní připojují svoje podpisy.

Přílohy a nedílné součásti dodatku ke Smlouvě o dílo:

1. Změnové listy (oznámení změny) č. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, včetně položkových rozpočtů

V Konici dne 30. 9. 2019

V Brně dne 30. 9. 2019

Za Objednatele
Ing. Michal Obrusník
starosta města Konice

Za Zhotovitele
Ing. Jan Šenkýř,
jednatel společnosti WELLCO Brno s.r.o.