

**DODATEK č. 1**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 13/2019/504203**  
uzavřené dle § 2586 zákona č. 89/2012, občanský zákoník,

**mezi smluvními stranami**

**Objednatelem**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
Pobočka Klatovy**

zastoupený: Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Oldřich Kovářík, Bc. Milan Václavík, DiS.  
Tel.: +420 721 406 682, +420 602 436 252  
E-mail: [o.kovarik@spucr.cz](mailto:o.kovarik@spucr.cz), [m.vaclavik@spucr.cz](mailto:m.vaclavik@spucr.cz)  
Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

**Zhotovitelem**

**VODOPLAN s.r.o.**

Sídlo: Sokolovská 784/41, 323 00 Plzeň  
Zastoupený: Ing. Jaroslav Faiferlík, jednatel  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Faiferlík, jednatel  
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx  
Bankovní spojení: Česká spořitelna  
Číslo účtu: 3433843349/0800  
IČ/DIČ: 02458594 / CZ02458594

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 29314.

(dále jen jako „zhotovitel“)

## Čl. I

### Úvodní ustanovení

- 1.1. Dodatek č. 1 se uzavírá ke SOD č. 13/2019/504203 (dále jen „smlouva“) ze dne 24. 07. 2019 na zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) v rozsahu nezbytném pro realizaci stavby „Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín“.
- 1.2. Smluvní strany se v souladu s Čl. XII, bodem 12.7 smlouvy dohodly na změně následujících ustanovení.

## Čl. II

### Předmět dodatku

- 2.1. Předmět dodatku č. 1 upravuje termín plnění uvedený v článku III smlouvy následovně:  
**Termín předání Plnění** (tj. vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby „Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín“, včetně všech potřebných vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a organizací a včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu) **je nově stanoven na 30. 3. 2020 (včetně).**

Důvodem posunutí termínu předání plnění je prodleva při získávání vstupních podkladů od zhotovitele předchozího stupně PD.

## Čl. III

### Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 3.3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V Klatovech dne 16. 10. 2019

V Plzni dne 15. 10. 2019

.....  
Ing. Zbyněk Weber  
vedoucí Pobočky Klatovy  
Státní pozemkový úřad

**objednatel**

.....  
Ing. Jaroslav Faiferlík  
jednatel  
VODOPLAN s.r.o.

**zhotovitel**