



S00AP00Q06LC

PV 170 189 755 / 2016 60

510

DODATEK č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele: 44/10/ORI/2016
Číslo dodatku č. 1: 82/12/16/2016

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele:	Statutární město Prostějov
Sídlo:	Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma:	801 – obec
Zastoupeno:	primátorkou města Prostějova, RNDr. Alenou Raškovou
Ve věcech smluvních:	Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic
Ve věcech technických:	Ing. Petr, Brückner, vedoucí oddělení realizace
	Martin Barták, ORI MMPv
IČ:	00288659
DIČ:	CZ00288659
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	
č. účtu:	
(dále jen „Objednatel“)	

Název zhotovitele:	STAMO, s.r.o.
Sídlo:	Karafiátova 10, 798 52 Konice
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně odd. C vložka 6053	
zastoupený:	
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických	
IČO	46904395
DIČ:	CZ46904395
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	
č. účtu:	
(dále jen „Zhotovitel“)	

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním v článku 16. Změna smlouvy, odstavec 16.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 44/10/ORI/2016 ze dne 10. 11. 2016, jejímž předmětem je stavba „Demolice stávajícího objektu dílny ZŠ Čechovice“ se mění a doplňuje část textu článku 3. Termín a místo plnění a část textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:

Původní text odstavce 3.2.2. v čl. 3. **Termín a místo plnění se** nahrazuje novým zněním, které zní:

3.2.2. Termín dokončení nejpozději: do 30. 4. 2017

3.2.6. **Změna původního termínu ukončení se posouvá z důvodu klimatických podmínek v průběhu provádění díla.**

Původní část textu odstavce 4.1.1. v čl. 4. **Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se** nahrazuje novým zněním, které zní:

4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

I. etapa (rok 2016)	
Cena bez DPH	250 298,00 Kč
Sazba DPH 21%	52 562,00 Kč
Cena včetně DPH	302 860,00 Kč
II. etapa (rok 2017)	
Cena bez DPH	57 796,00 Kč
Sazba DPH 21%	12 138,00 Kč
Cena včetně DPH	69 934,00 Kč
Cena celkem za dílo bez DPH	308 094,00 Kč
Sazba DPH 21%	64 700,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	372 794,00 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 44/10/ORI/2016 ze dne 10. 11. 2016, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
Dodatek č. 1 nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015/ sb. o registru smluv.
Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 1 v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Prostějově, dne 15.12.2016

V Konici, dne 15.12.2016