

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo smlouvy objednatele

číslo smlouvy zhotovitele 1532.8100776STI

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Město Luhačovice

nám. 28. října 543

763 26 Luhačovice

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, 110 00 Praha 1 - Nové Město

závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Marian Ležák, starosta

tel: 577 197 421

email: podatelna@mesto.luhacovice.cz

xxxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Zlín

577 116 911

eurovia-zlin@eurovia.cz

Bankovní spojení:

xxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx(*registrované číslo účtu*)

Identifikační číslo:

002 84 165

452 74 924

Daňové identifikační číslo:

CZ00284165

CZ45274924

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Městského soudu v Praze
oddíl B vložka č. 1561

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název veřejné zakázky: **Luhačovice - úprava křižovatky ulice Družstevní**
Stavební povolení: č.j. MULU 493/2018, které nabylo právní moci dne 25.1.2018
Místo stavby: Luhačovice, křižovatka ul. Družstevní
Projektant: Ing. Jiří Škrabal, Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
Autorský dozor: Ing. Jiří Škrabal

Stavbyvedoucí zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxx, hlavní stavbyvedoucí, tel. xxxxxxxxxxxxxxxx,
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

Technický dozor objednatele: xxxxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxxxxxx,
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zaslání daňových dokladů xxxxxxxxxxxxxxxx,
ekonom závodu, tel. xxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb: xxxxxxxxxxxxxxxx,
tel. xxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

Objednatel a zhotovitel spolu dne 16.10.2018 uzavřeli Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Luhačovice - úprava křižovatky ulice Družstevní“ (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 06. 2019. Po uzavření smlouvy a dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na změně rozsahu díla – neprovedení stanovených a odsouhlasených dodávek a prací (méněpráce) a provedení víceprací. Soupis méněprací a víceprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 smlouvy. V návaznosti na tuto změnu rozsahu díla si smluvní strany odsouhlasily i změnu ceny díla a změnu doby plnění díla (z důvodu rozsahu víceprací a nutné koordinace s rekonstrukcí plynovodu).

Dohodnutá změna smlouvy je upravena prostřednictvím tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo:

článek smlouvy č. III. Doba plnění a místo plnění se mění tak, že nově zní:

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

1. Realizace díla bude zahájena ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo (tj. po vložení do registru smluv). Zhotovitel je povinen zajistit činnost a doklady potřebné před zahájením stavebních prací (viz čl. II odstavec 1 písm. ad a) body 8 a 9 této smlouvy).

Stavební práce budou zahájeny na základě písemné výzvy objednatele doručené zhotoviteli na adresu jeho sídla uvedenou v čl. I smlouvy o dílo nejpozději do 30. 4. 2019. Zhotovitel je povinen k tomuto datu mít vydaná (pravomocná) veškerá potřebná rozhodnutí, souhlasy a doklady potřebné pro zahájení realizace stavebních prací.

2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce do 10 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k zahájení prací.
3. Práce zhotovitele na realizaci předmětu veřejné zakázky budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
4. Dílčí termíny plnění budou stanoveny v harmonogramu postupu prací odsouhlaseném objednatelem, který bude objednateli předán ke dni protokolárního předání a převzetí staveniště.
5. Doba realizace v kalendářních týdnech: **24 týdnů**
6. Místem plnění je k.ú. Luhačovice CZ.
7. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odstavec 1 zákona změnu závazků:
 - a) stavební práce, které jsou závislé na klimatických podmínkách a pro provádění těchto prací musí být dodrženy příslušné technologické postupy v souladu technickými podmínkami, mohou být prováděny jen na základě předchozí písemné dohody s technickým dozorem zadavatele. O této skutečnosti bude vždy učiněn záznam do stavebního deníku. Do doby plnění díla budou započteny pouze dny, v nichž bude probíhat realizace stavebních prací.
 - b) v případě, že by objednatel požadoval změny technologie nebo materiálů dle § 100 odstavec 1 zákona, upraví se přiměřeně těmto změnám i doba realizace odpovídající rozsahu provedených změn.

Článek smlouvy č. IV. Cena díla se mění tak, že nově zní:

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

Celková cena dle smlouvy o dílo	5 431 057,19 Kč (bez DPH)
Celková cena dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo	5 444 610,08 Kč (bez DPH)

Méněpráce - 12 175,11 Kč (bez DPH)

Vícepráce 666 134,69 Kč (bez DPH)

Cena díla dle dodatku č. 2 smlouvy 6 098 569,66 Kč (bez DPH)

(slovy: šest milionů devadesát osm tisíc pět set šedesát devět a 66/100 korun českých)

1 280 699,63 Kč DPH 21%

7 379 269,29 Kč (včetně DPH)

(slovy: sedm milionů tři sta sedmdesát devět tisíc dvě stě šedesát devět a 29/100 korun českých)

2. Cena byla stanovena na základě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového rozpočtu díla a odpovídá výsledku zadávacího řízení uskutečněného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu zhotovitele nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné nebo nepředvídané stavební práce, dodávky a služby" a "méněpráce". Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

Položkový rozpočet méněprací a víceprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku smlouvy.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zápis do registru smluv provede město Luhačovice.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

V Luhačovicích dne 27. 09. 2019

Ve Zlíně dne 30. 09. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Město Luhačovice

EUROVIA CS, a.s.

Ing. Marian Ležák, starosta města

xxxxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Zlín