

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: V/2008/2019/CV

č. zhotovitele: 1921028

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen Občanský zákoník)

na stavbu „**Oprava živičného povrchu silnice II/255 Nemilkov, Lišnice, Polerady, Volevčice**“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**
příspěvková organizace

se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem

IČ: 00080837

DIČ: CZ00080837

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **SILNICE GROUP a.s.**

se sídlem : Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Karel RYPL, předseda představenstva
Ing. Petr DUCHEK, MBA, místopředseda
představenstva
(každý samostatně)

IČ: 622 42 105

DIČ: CZ62242105

dále jen „zhotovitel“.

**NA ZÁKLADĚ UST. ČL. IX. ODSŤ. 1. SMLOUVY A NA ZÁKLADĚ DOHODY OBOU
SMLUVNÍCH STRAN DOCHÁZÍ K ÚPRAVĚ SMLOUVY O DÍLO Č. V/2008/2019/CV
(1921028) ZE DNE 16.07.2019 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1 ZE DNE 25.07.2019 A TO
NÁSLEDOVNĚ:**

III. Doba plnění

Po provedené prohlídce stavby za účasti zástupce objednatele ve věcech technických, bylo stanoveno nutné provedení sanací, se kterými se v původním díle nepočítalo. Z tohoto důvodu proběhly další administrativní úkony, a práce náležící k této smlouvě mohou být zahájeny a tím i dokončeny až po realizaci příslušných sanací. Dále z důvodu dodržení technologických postupů pro realizaci stavebních prací se smluvní strany dohodly na úpravě termínu zahájení díla a tím i dokončení díla a tedy i na úpravě odst. 1. a 2. tohoto článku, jenž nově zní následovně:

1. Termín zahájení provádění díla: po dokončení sanací realizovaných prostřednictvím Smlouvy o dílo č. V/2021/2019/CV (1921049).
2. Termín dokončení díla: do 1 měsíce od dokončení sanací

OSTATNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY NEDOTČENÁ TÍMTO DODATKEM ZŮSTAVAJÍ BEZE ZMĚNY.

Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 exemplářích s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Dubí, dne

V Praze, dne [REDACTED]

.....
Ing. Libor Tačner
ředitel

.....