



## Dodatek č. 4 ke smlouvě číslo 1401 4 7300

### o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu

vyvojení statistických prostředků a jejich integrace do systému přehledu o vzdušné situaci spolu s využitím ve prospěch C4ISR (MSPSR)“

#### SMLUVNÍ STRANY

##### 1. Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6  
 jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK, ředitel Odboru vyzbrojování pozemních sil Sekce vyzbrojování a akvizic MO  
 se sídlem kanceláří: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6  
 IČ/DIČ: 60162694/ CZ60162694  
 bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701 Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1  
 číslo účtu: [REDACTED]  
 vyřizuje ve věcech smluvních: Ing. Valéria KINŠTOVÁ, [REDACTED]  
 vyřizuje ve věcech technicko-organizačních: Ing. Milan FIALA, [REDACTED]  
 adresa pro doručování korespondence: Sekce vyzbrojování a akvizic MO  
 Odbor vyzbrojování pozemních sil  
 nám. Svobody 471/4  
 160 01 Praha 6

(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné

a

##### 2. ERA a.s.

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 1141  
 se sídlem: Průmyslová 387, 53003 Pardubice  
 jehož jménem jedná: Ing. Milan JUREK, předseda představenstva  
 IČ/DIČ: 60916427/ CZ 60916427  
 bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.  
 číslo účtu: [REDACTED]  
 vyřizuje ve věcech smluvních: Ing. Petr BIČÍK, [REDACTED]

vyřizuje ve věcech technicko-organizačních:

Zbyněk PANOVSÝ

adresa pro doručování korespondence:

ERA a.s.  
Průmyslová 387  
53003, Pardubice

(dále jen „příjemce“) na straně druhé,

se dohodly, v souladu s čl. 7 Smlouvy č. 1401 4 7300 (dále jen „Smlouva“), na následujících změnách a doplňcích Smlouvy formou uzavření tohoto dodatku č. 4 (dále jen „dodatek č. 4“).

### Článek 1 Účel dodatku

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 4 na základě požadavku řešitele projektu z důvodu časové komplikace s typovou certifikací OVL MO pro část MSS – W DT a složitostí výběru stanovišť pro MSS-PAR ve vazbě na potřebnou dostupnost nezbytné infrastruktury. V návaznosti na uvedenou situaci, je nutno provést změny termínů plnění etap a převod finančních prostředků vyčleněných pro rok 2016 v částce 9 948 000,00 Kč do roku 2017.

### Článek 2 Změny a doplňky Smlouvy

**Smlouva se mění a doplňuje takto:**

1. Ruší se v Článku 2, odst. 3 Smlouvy Etapy č 6, 7, 8 a nahrazují se takto:

Etapa č. 6: do termínu 12/2016

- Vývoj a výroba prototypu CPS pro MSPSR;
- Vývoj a výroba prototypu RPS pro MSPSR;
- Výroba prototypu MSS-PAR – základní HW komponenty (mimo instalačního materiálu);
- Konfigurace a adaptace MSS-W DT.

**Výstup:**

Vyrobený prototyp CPS a RPS pro MSPSR;  
Vyrobený prototyp (mimo instalačního materiálu) a provozní dokumentace MSS-PAR.

Etapa č. 7: do termínu 06/2017

- Výroba prototypu vysílače a přijímače - prototyp MSPSR;
- Výroba prototypu MSS-PAR – instalační materiál;
- Přípravné podnikové zkoušky a spojené podnikové a kontrolní zkoušky MSS-PAR;
- Adaptace, konfigurace a realizace předběžných zkoušek MSS-PAR;
- Vojskové zkoušky MSS- W DT.

**Výstup:**

Závěrečná zpráva po spojených podnikových a kontrolních zkouškách a upravený prototyp MSS-PAR;

Závěrečná zpráva po vojenských zkouškách, upravený funkční vzor MSS-W DT  
po vojenských zkouškách.  
Vyrobený prototyp MSPSR;  
Dokumentace prototypu MSPSR.

2. Ruší se text a tabulka článku 3 odst. 3 Smlouvy a nahrazuje se textem:
3. Rozdělení podpory pro příjemce na kalendářní roky:

(hodnoty uvedeny v tis. Kč)

Číslo projektu	Příjemce	Náklady	2014	2015	2016	2017	Celkem
907 040 7300	ERA a.s.	investiční					
		neinvestiční	11652	23137	23725	23926	82440
<b>Celkem účelová podpora</b>			11652	23137	23725	23926	82440
<b>Celkem uznané náklady</b>			11652	23137	23725	23926	82440

4. V příloze č. 1 Smlouvy „Návrh projektu obranného vývoje MO ČR“ se ruší bod IV. NÁVRH PLÁNU UZNANÝCH NÁKLADŮ a nahrazují se přílohou č. 1 tohoto dodatku.


### Článek 3

#### Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, včetně jejích příloh, neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve 3 výtiscích o 3 listech a jedné příloze o 3 listech, z nichž jeden výtisk obdrží příjemce a dva výtisky poskytovatel. Všechny výtisky mají stejnou platnost.
3. Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne: 25-11-2016

Poskytovatel:



V *Pardubicích* dne: 25.11.2016

Přijímatel:



Ing. Milan ŠUREK  
předseda představenstva

