

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. CES 2019/0028

va o dílo č. CES 2019/0028 uzavřená mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Městská část Praha 1**
Se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
IČ: 00063410,
DIČ: CZ00063410
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupená: Mgr Pavlem Čížinským, starostou
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **AVERS, spol. s r.o.**
Se sídlem: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4
IČ: 41190840
DIČ: CZ41190840
Zastoupená: Janem Koškou, jednatelem
Zapsaná v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3445
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

se na základě usnesení Rady městské části Praha 1, č. UR19_0947 ze dne 8.10.2019 doplňuje tímto dodatkem č. 1 pro účely čerpání dotace z Programu regenerace MPR a MPZ poskytovaného Ministerstvem kultury ČR následovně:

I.

V čl. III. s názvem Cena díla se v odst. 1. doplňuje pododstavec č. 1.1., který zní:

1. Součástí díla dle čl. II. této smlouvy jsou práce na opravách krovu a práce s těmito opravami související, specifikované v položkovém rozpočtu zhotovitele na SO200 část B ze dne 30. 9. 2019, který tvoří přílohu č 5 této smlouvy a její nedílnou součástí (dále jen „práce dle přílohy č. 5“). Cena prací dle přílohy č. 5 této smlouvy činí:

Celkem cena bez DPH:	905.526,00 Kč
DPH 21%	190.160,46 Kč
Cena celkem včetně DPH	1.095.686,46 Kč

Cena prací dle přílohy č. 5 této smlouvy jsou finanční náklady na obnovu nemovitosti, na které bude poskytnuta dotace z Programu regenerace MPR a MPZ. Dotace je poskytována Ministerstvem kultury ČR.

Cena prací dle přílohy č. 5 této smlouvy je zahrnuta v celkové ceně díla sjednané ve větě první odst. 1. tohoto článku smlouvy.

Místem plnění je objekt č.p. 1113, Truhlářská 8, kat.úz. Nové Město, pozemek parc. č. 464, Praha1.

II.

Čl. V s názvem Termíny plnění se doplňuje o odstavec 7, který zní:

Práce dle přílohy č. 5 této smlouvy budou provedeny v roce 2019, a to nejpozději do 15.10.2019.

III.

V čl. XIX. S názvem Závěrečná ustanovení se na konec odstavce 9. doplňuje:

Příloha č. 5 – položkový rozpočet na SO200 část B ze dne 30. 9. 2019 – opravy krovu

IV.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku dle zákona o registru smluv provede objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a svým podpisem stvrzují, že odpovídá jejich svobodné, pravé a vážné vůli.

-9 -10- 2019

V Praze dne

-9 -10- 2019


V Praze dne

Objednatel:



.....
Městská část
Mgr. Pa
sta

Zhotovitel:



Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zák.
Praze, v platném znění, že návrh na uzavření tohoto dodatku č.1 byl projednán a schválen
Radou městské části Praha 1 dne 8.10.2019 usnesením č. UR19_0947

REKONSTRUKCE OBJ
POLOŽKOVÝ ROZPOČET Z


Rekapitulace nákladů
STAVEBNÍ ČÁST CELKEM
Demontáž a likvidace AZC křiviny
KROV, STŘECHA
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY
PRVKY
klempářské (kromě střešních)
truhlářské
dveře
okna
dveře vnitřní
zámečnické
kamenické
ostatní prvky
restaurátorské práce
PRVKY CELEKM
TZB
zdravotní instalace
vytápění
vzduchotechnika
chlazení
elektro - silnoproud vč. hromosvodu
světla
elektro - slaboproud
MaR
sadové úpravy
závlaha
výťah
TZB
ZRN celkem
Ostatní náklady
Zařízení staveniště
Provozní vlivy
Zajištění dooznamní podmínky
Inženýrská činnost zhotovitele
Dokumentace skutečného provedení
Geodetická činnost zhotovitele
Kolový jeřáb - pronájem
Zábor veřejných ploch
Ostatní náklady c.e.l.k.e.m
CELKEM

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZHOTOVITELE

Objekt: Stavební úpravy v objektu Truhlářská 1113/15, 11600 Praha 1 - Městská část Praha 1
 Název: SO200 - Stavebně konstrukční řešení část B - oprava krovy
 Město: Praha 1
 Zpracovatel: Městská část Praha 1
 Projektant: Ing. Vít Mláčovský

	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem
em				13 265 3
ráce a d				1 588 8
stře a kor				90
ivo z cihel	m3	0,675	5 480,00	
ivo kominů	m3			
che směsí S	m3			
aminové kry	m2			
etné bedně	m2			
do 80 mm	m3			
ivo z cihel	m3			
hic pálena p	m3			
msy nebo ži	m2			
dnění klenb	m2			
epfené nebo	m2			
nad nejbliž	m2			
dnění klenb	m2			
epfené nebo	m2			
nad nejbliž	m2			
ztuží překla	t			
t 500	t			
ztuží překla	t			
azování oce	t			
šky do 220 m	t			
el profilova	t			
ech blasty h	t			
ře vlnné st	t			
rovňlé pod	m3			
suche směš	m2			
šky nebo př	m2			
ých P 20 dle	m2			
odorovně t				1
dnění strop	m2			
spézových v	m2			
sucho na zo	m2			
vrechem poz	m2			
dnění strop	m2			
vlacích, do	m2			
azení z cem				100
bravy dov	kus			
penocement	kus			
dnítlivé do	kus			
penna hydr	kus			
09 do 0,25 m	kus			
penna hydr	kus			
25 do 1 m2	m2			
rovnání nero	m2			
1 hydraulič	m2			
rovnání nero	m2			
každých dal	m2			
draulického	m2			
ítka vápen	m2			
mm a tlouš	m2			
ítka vápen	m2			
bočatých S	m2			

Y 09/2019 investice




PC	Ty p	Kód	Popis
62			uložen
63			abno b
64			
65			ty ná
66			ck cen
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			ovane
78			
79			z zál
80			z zál
		D	
81		K	ze pic
82		K	szemir
83		K	cenár
84		K	žalých
85		K	ernost
86		K	ernost
87		K	
88		K	
89		K	blů
90		K	ni list
		D	
91		K	aschna
		D	í výšk
		D	
92		K	
		D	
93		K	šip v
94		K	latak
95		K	
96		K	svode
		D	
97		K	ek, bl
98		K	š sp-
99		K	e sp-
100		K	
101		K	
102		K	romia
		D	
103		K	

Y 09/2019 investice



vide
ploc
zani
ltos
svos
svor
dt, c
pi
zxi
xip
tun
plac
plac
plac
plac
x
pfe
vref
sws
sek
3 5

- K2
- K2
- K2
- K2
- K2
- K2
- K2
- K2
- K2
- K2
- K2
- K2



Popis

J.cena

[K]

Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

OPRAVY 09/2019

investice

opravy

65,00

898,15 [CZK] (09/2019)

02

02

72

72

23

23

00

00

01

01

05

05

77

77

33

33

22

22

18

18

24

24

8

8

77

77

8

8

8

8

92

92

8

8

11

11

22

22

01

01

75

75

60

60

75

75

80

80

40

40

32

32

50

50

10

10

75

75

59

59

50

50

75

75

20

20

35

35

30

30

79

79

75

75

70

70

20

20

75

75

75

75

75

0

0

2

2

