

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřené dne 27. 11. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 6. 2018, dodatku č. 2 ze dne 5. 9. 2018, dodatku č. 3 ze dne 14. 1. 2019 a dodatku č. 4 ze dne 20. 6. 2019 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

Objednatel

Název: Masarykova univerzita
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupena: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

a

Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: IMOS Brno, a.s.
Sídlo: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČ: 25322257
DIČ/VAT ID: CZ25322257
Zastoupen: Ing. Robertem Suchánkem
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2211

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 5 ke Smlouvě (*dále jen „Dodatek“*) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užita ve Smlouvě.

I. Odůvodnění uzavření Dodatku

- I. 1) Smluvní strany se v souladu s ust. VII. Smlouvy dohodly na provedení Změn.
- I. 2) Objednatel v souladu s ust. VII. 7) Smlouvy požádal Zhotovitele, aby Změny byly stvrzeny Dodatkem.

II. Popis Změn

- II. 1) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést nepředvídatelné změny závazků ve smyslu § 222 odst. 6) ZZVZ, které jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve změnových listech č. 20 a 22; změnové listy jsou součástí přílohy č. 1 Dodatku
- II. 2) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést změnu „de minimis“ ve smyslu § 222 odst. 4) ZZVZ, která je podrobně popsána a zdůvodněna ve změnových listech č. 19, 21, 23 a 24, změnové listy jsou součástí přílohy č. 1 Dodatku.

III. Klasifikace Změn dle ZZVZ

- III. 1) Klasifikace Změn uvedených v Dodatku dle požadavků ZZVZ je provedena v příloze č. 2 Dodatku. Objednatel při jejich klasifikaci postupoval v souladu s aktuálně dostupnou metodikou Ministerstva pro místní rozvoj pro změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku (*dále jen „Metodika MMR ke změnám závazků“*), která je přílohou č. 3 Dodatku.

Smluvní strany berou na vědomí, že ke Změnám odpovídajícím § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ Objednatel v souladu s § 222 odst. 8 ZZVZ odešle oznámení o změně závazku k uveřejnění, a to do Věstníku veřejných zakázek.

IV. Dopad Změn na cenu Díla

- IV. 1) Cena Díla se v důsledku Změn uvedených v Dodatku navyšuje o částku 1 995 693,50 Kč bez DPH. Z této částky činí ke dni uzavření Dodatku DPH při sazbě 21 % částku 419 095,64 Kč; součet navyšení ceny Díla a DPH pak činí 2 414 789,14 Kč.
- IV. 2) Odpočet a přípočet k ceně Díla z důvodu Změny je podrobně popsán ve změnových listech. Agregace odpočtu a přípočtu k ceně Díla odpovídající klasifikaci Změn dle ZZVZ je provedena v příloze č. 2 Dodatku.

V. Závěrečná ujednání

- V. 1) Smluvní strany výslovně utvrzují, že Změnami není Smlouva měněna; v souladu s ust. VII. 1) b) Smlouvy se sjednané Změny nepovažují za změnu Smlouvy, ale za specifický způsob jejího plnění.
- V. 2) Příloha č. 1 je k Dodatku připojena v elektronické podobě na CD, přílohy č. 2 a 3 jsou přiloženy také v listinné podobě.

V Brně dne 10.10.2019

V Brně dne 23.9.2019

.....
Mgr. Marta Valešová, MBA,
kvestorka,
za Objednatele

.....
Ing. Robert Suchánek,
předseda představenstva,
za Zhotovitele

Přílohy Dodatku

1. Popis Změn včetně změnových listů
2. Klasifikace Změn dle ZZVZ; agregace odpočtu a přípočtu
3. Metodika MMR ke změnám závazků