

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

č. smlouvy: 1957/00066001/2019

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

kontaktní a doručovací adresa:

odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Praha západ

K Hájem 946/10, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

bankovní spojení:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,

jejímž jménem jedná: Ing. Petr Tesař, ředitel závodu Praha západ *(na základě plné moci)*

č. smlouvy: 1511.9041107TVE

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

DODATEK č. 1**ke Smlouvě o dílo ze dne: 19.7.2019****Článek I.****Předmět dodatku**

- 1.1. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) ke Smlouvě o dílo „**Pilotní projekt aplikace hodnocení zakázek na stavební práce na kvalitu akce: II/236 Kačice Lázně**“. Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení termínu dokončení stavby stanovené v **Článku 4. Doba a místo plnění**.
- 1.2. Původní znění Článku 4 odstavce 4.1. Smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 mění v termínu dokončení stavby následovně:

„4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 30.11.2019“.

Uvedená změna termínu dokončení Díla je v souladu s Článkem 4. odst. 4.4. písm. a) Smlouvy o dílo a to z důvodu neočekávané kontaminace podkladní vrstvy do obrusné vrstvy Remix Plus v SO 02.

- 1.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není v prodlení s prováděním díla, a Objednatel nebude uplatňovat vůči Zhotoviteli smluvní pokuty dle Článku 12. odst. 12.1. písm. a), b), d) Smlouvy o dílo, v souvislosti s prodloužením doby dokončení stavby dle tohoto dodatku č. 1.

Článek 2.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní části Smlouvy, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.
- 2.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, který provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 (pět) stejnopisech, z nichž 3 (tři) jsou určena objednateli a 2 (dva) obdrží zhotovitel.
- 2.5. Neodílnou součástí dodatku je jeho následující příloha:
Příloha č. 1 – Plná moc
Příloha č. 2 – Aktualizovaný harmonogram stavby

V Říčanech dne _____

V Praze dne _____

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

EUROVIA CS, a.s.
Ing. Petr Tesař
ředitel závodu Praha západ

PLNÁ MOC

EUROVIA CS, a.s., IČ: 452 74 924,

se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,

zastoupená Ing. Martinem Borovkou, předsedou představenstva a

Ing. Lubošem Trojánkem, místopředsedou představenstva

(dále jen „**Společnost**“)

uděluje plnou moc
svému zaměstnanci řediteli pobočky závod Praha západ, odštěpného závodu oblast Čechy střed,

panu Ing. Petru Tesařovi

rodné číslo

(dále jen „**Zmocněnec**“)

k tomu, aby zastupoval Společnost v zadávacím řízení veřejné zakázky „**Pilotní projekt aplikace hodnocení zakázek na stavební práce na kvalitě akce: II/236 Kačice - Lány**“, jejímž zadavatelem je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ: 00066001, Zborovska 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov.

Zmocněnec je oprávněn za Společnost zejména podepsat nabídku do zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky, vč. návrhu smlouvy na plnění a jejích příloh, jakož i činit další úkony, které mohou být v souvislosti s účastí Společnosti v zadávacím řízení nutné či potřebné, vč. přebírání písemností.

Zmocněnec je rovněž oprávněn podepsat i smlouvu na plnění, vč. příloh či následných dodatků, a dále činit úkony spojené s realizací veřejné zakázky.

V Praze dne 16-06-2019

EUROVIA CS, a.s.

.....
Ing. Martin Borovka
předseda představenstva
a generální ředitel

.....
Ing. Luboš Trojánek
místopředseda představenstva
a finanční ředitel

Aktualizovaný harmonogram stavby: "Pilotní projekt aplikace hodnocení zakázek na stavební práce na kvalitě akce: II/236 Kačice - Lány"																				
ID	Název úkolu	Harmonogram stavby "Pilotní projekt aplikace hodnocení zakázek na stavební práce na kvalitě akce: II/236 Kačice - Lány"																		
	Harmonogram	týden 1 22.7.2019 - 28.7.2019	týden 2 29.7.2019 - 4.8.2019	týden 3 5.8.2019 - 11.8.2019	týden 4 12.8.2019 - 18.8.2019	týden 5 19.8.2019 - 25.8.2019	týden 6 26.8.2019 - 1.9.2019	týden 7 2.9.2019 - 8.9.2019	týden 8 9.9.2019 - 15.9.2019	týden 9 16.9.2019 - 22.9.2019	týden 10 23.9.2019 - 29.9.2019	týden 11 30.9.2019 - 6.10.2019	týden 12 7.10.2019 - 13.10.2019	týden 13 14.10.2019 - 20.10.2019	týden 14 21.10.2019 - 27.10.2019	týden 15 28.10.2019 - 3.11.2019	týden 16 4.11.2019 - 10.11.2019	týden 17 11.11.2019 - 17.11.2019	týden 18 18.11.2019 - 24.11.2019	týden 19 25.11.2019 - 30.11.2019
	Celková doba výstavby: 4 měsíce																			
1	Předání a převzetí staveniště																			
2	SO 01 Oprava ul. Štívkovičská a Zámecká v Lánech																			
3	řezování - fréza, n.auta																			
4	vytvoř. poklopy, okružky, zábr. železn. bouzovník, n.auta, bagry, n.auta																			
5	pokládka asf. směsí, spárý - distributor, lisnice, váleci, n.auta, pila, zábrky																			
6	vodorovné dopravní značení, spárý, krajnice - samosběh, stroj VDO, auta, bagr																			
7	SO 02 II/236 Stochov-Lány																			
8	řezování - fréza, n.auta																			
9	pokládka asf. směsí, spárý - distributor, lisnice, váleci, n.auta, pila, zábrky																			
10	vodorovné dopravní značení, krajnice - samosběh, stroj VDO, auta, bagr																			
11	SO 03 II/236 Stochov měřivýlán																			
12	vodorovné dopravní značení - samosběh, stroj VDO																			
13	SO 04 II/236 Kačice Stochov																			
14	řezování - fréza, n.auta																			
15	čistění a ohrova příkopů, bagry, auta, kypička																			
16	pokládka asf. směsí, spárý - distributor, lisnice, váleci, n.auta, pila, zábrky																			
17	vodorovné dopravní značení, spárý, krajnice - samosběh, stroj VDO, auta, bagr																			
18	SO 05 II/236 - D5 Kačice																			
19	řezování - fréza, n.auta																			
20	recyklace ze studena - fréza, přetěr, váleci, auta, pila																			
21	pokládka asf. směsí, spárý - distributor, lisnice, váleci, n.auta, pila, zábrky																			
22	vodorovné dopravní značení, spárý, krajnice - samosběh, stroj VDO, auta, bagr																			
23	ukončení realizace																			
24	vyřízení staveniště - Předání a převzetí stavby																			