

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 19.8.2015 na zhotovení stavby

Stavební úprava kanalizace v ul. Zámecká, k.ú. Mohelnice

1. Smluvní strany:

Objednatel: **Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.**
Jílová 2769/6
787 01 Šumperk

Zastoupení: Ing. Petr Suchomel – předseda představenstva
IČ: 47674954
DIČ: CZ47674954

Bankovní spojení: XXXXX

Další osoby oprávněné jednat:
ve věcech technických: XXXXX

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, č. vl. 714.

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: MODOS spol. s r.o.
Masarykova 34
772 00 Olomouc

Zastoupení: Zdeněk Černocký, jednatel společnosti
IČ: 00576832
DIČ: CZ00576832

Bankovní spojení: XXXXX

Další osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních: Zdeněk Černocký, jednatel společnosti
ve věcech technických: Ing. Petr Kučera, vedoucí výroby

Zapsán v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, odd. C, vl. 237

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanovením článku 9. Závěrečná ustanovení se smluvní strany dohodly na následujících změnách:

3. Čas a místo plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Část 1

Kanalizace v ulici Nová (DN 300-500)

Předání staveniště: 21. 08. 2015

Ukončení výstavby: 31. 3. 2016

Část 2

Kanalizace v ulici Zámecká (DN 300-500)

Předání staveniště: březen 2016

Ukončení výstavby: 31. 07. 2016

Místo plnění: Mohelnice, podrobněji uvedeno v projektové dokumentaci (PD).

Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 19.8.2015 na zhotovení stavby „Stavební úprava kanalizace v ul. Zámecká, k.ú. Mohelnice“, ostatní ujednání se nemění a zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Olomouci dne 30.10.2015

V Šumperku dne 26.10.2015

za zhotovitele

Zdeněk Černocký, jednatel společnosti

za objednatele

Ing. Petr Suchomel, předseda představenstva