

Bytový dům Olomouc, Horní Náměstí č. 433/21 - stavební úpravy bytů

		2019												2020											
Objekty, oddíly		říjen					listopad				prosinec			leden					únor						
	týden č.	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
převzetí staveniště - předpoklad 43.týden																									
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání																									
3 - Svislé a kompletní konstrukce																									
6 - Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní																									
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb																									
94 - Lešení a stavební výtahy																									
96 - Bourání konstrukcí																									
99 - Presun hmot																									
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																									
725 - Zdravotechnika -doplňky WC a koupelny																									
762 - Konstrukce tesařské																									
763 - Konstrukce suché výstavby																									
766 - Konstrukce truhlářské																									
767 - Konstrukce zámečnické																									
771 - Podlahy z dlaždic																									
775 - Podlahy skládané																									
776 - Podlahy povlakové																									
777 - Podlahy lité																									
781 - Dokončovací práce - obklady																									
783 - Dokoncovací práce - nátery																									
784 - Dokoncovací práce - malby																									
ZI a VYTÁPĚNÍ																									
Elektroinstalace																									
VZT																									
Vedlejší rozpočtové náklady																									
předání díla - do 28.02.2020																									
Finanční plnění / měsíc (Kč bez DPH)		320 000,00 Kč					550 000,00 Kč				470 000,00 Kč			680 000,00 Kč					840 515,00 Kč						
Finanční plnění celkem / rok (Kč bez DPH)		1 340 000,00 Kč												1 520 515,00 Kč											
Finanční plnění celkem (Kč bez DPH)		2 860 515,00 Kč																							