

## Přehled dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo Stavby:	D46 mosty 014..1,2 odstranění havarijního stavu
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	D46 014..1,2
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	201/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Krycí list ZBV	1	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	1	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)	1	
Rozpis ocenění změn položek (pro celou ZBV)	1	
Přehled zařazení změn do Skupin	1	
Evidenční list vyhrazené změny (Skupina 1)		
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 1)		
Evidenční list smluvních kompenzačních nároků (Skupina 6)		
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 6)		
Změnový list (Skupina 2)		
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 2)		
Změnový list (Skupina 3)	1	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 3)		
Změnový list (Skupina 4)		
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 4)		
Změnový list (Skupina 5)		
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 5)		
Soupis prací	2	
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění změn:		

Poznámka:

Vzhledem k zařazení Změn do Skupin nemusí ZBV obsahovat všechny výše uvedené doklady.

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

**D46 mosty 014..1,2 odstranění havarijního stavu**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**D46 014..1,2**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**201/1**

Číslo ZBV:

**1**

Objednatel:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČ: 65993390**

Zhotovitel:

**IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.  
Albertova 229/21, 779 00 Olomouc  
IČ: 25869523**

## Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	242 000,00	242 000,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	242 000,00	242 000,00

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

**Průvodní list zařazení změny do skupiny**  
**pro ZBV číslo: 1**

Věcně příslušný útvar: **52200, ŘSD ČR, Správa Olomouc, Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc**  
 Název stavby: **D46 mosty 014..1,2 odstranění havarijního stavu**  
 Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: **201 / 1**  
 Název SO/PS: **D46 014..1,2**

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): **2.383.856,- Kč;**  
 Celková cena SO/PS dle Smlouvy: **2.093.856,- Kč (bez DPH)**  
 Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: **z ceny SO/PS dle Smlouvy**  
 Orientační cena navrhovaných Změn kladných: **242.000,00,- Kč, + 11,56 % z ceny SO/PS dle Smlouvy**  
 Aktuální orientační smluvní částka: **2.625.856,00,- Kč, 110,15 % z Přijaté smluvní částky**

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

**ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ:** Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):

**JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODSŤ. (3) ZZVZ:**

**ANO**

**ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 2 - Záměna položek (dle § 222, odst. (7) ZZVZ):** Zdůvodněte vzájemné započtení položek, proč lze položky vzájemně započíst (bez % limitu).

:

**ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ):** Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

: Z důvodu sedání a poklesu podpěrné konstrukce do podloží a zastižení inženýrských sítí pod pilíři, muselo se využít další přizvednutí nosné konstrukce na úložném prahu opěry. Tímto se dosáhlo menších reakcí a přenosu sil do podloží pilíře a nedocházelo k sedání panelové rovnaniny do podloží, čímž bylo zajištěno zvednutí nosné konstrukce a následná výměna ložisek a současně zajištěna ochrana stávajících inženýrských sítí v podloží pod pilíři.

**ZPRACOVATEL:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>D46 mosty 014..1,2 odstranění havarijního stavu</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D46 014..1,2	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>201/1</b>	Číslo ZBV: <b>1</b>
---	---	------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.6.2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

Přílohy Změnového listu:  Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize
	[doplňte dle potřeby]	

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Z důvodu sedání a poklesu podpěrné konstrukce do podloží a zastižení inženýrských sítí pod pilíři, muselo se využít další přizvednutí nosné konstrukce na úložném prahu opěry. Tímto se dosáhlo menších reakcí a přenosu sil do podloží pilíře a nedocházelo k sedání panelové rovnaniny do podloží, čímž bylo zajištěno zvednutí nosné konstrukce a následná výměna ložisek a současně zajištěna ochrana stávajících inženýrských sítí v podloží pod pilíři.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>0,00</b>	<b>242 000,00</b>	<b>242 000,00</b>

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno	_____	_____	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [doplňte dle potřeby]	Jméno	_____	_____	datum
Supervize	Jméno	_____	_____	datum
Správce stavby	Jméno	_____	_____	datum
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodou příměrují, že Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	Jméno	_____	_____	datum
Zhotovitel	Jméno	_____	_____	datum

**ZÁPIS**

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro celou ZBV číslo: 1**

Název Stavby: D46 mosty 014..1,2 odstranění havarijního stavu	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 201/1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D46 014..1,2	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
<b>2 093 856,00</b>

**Poznámka:** Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 093 856,00	0,00

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	242 000,00	242 000,00	11,56%

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	2 335 856,00	242 000,00	11,56%

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**Zhotovitel (stavbyvedoucí): ██████████Projektant (autorský dozor): ██████████Stavební dozor: ██████████Správce stavby: ██████████

Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové projed



3.6.19.9

Datum: 8. 10. 2019

Čas: 13:47:32

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 01-203

Evidenční číslo a název stavby: 2019-18079 - D46 mosty 014..1,2 odstranění havarijního stavu

Číslo a název SO/PS: 201 - Mosty D46-014..1,2 - odstranění havarijního stavu ložisek

Číslo a název rozpočtu: 201 - Mosty D46-014..1,2 - odstranění havarijního stavu ložisek

## Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02730.	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	1,000	0,000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
2	11090.	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH	M2	150,000	150,000	0,000	100,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
3	425221.	SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 14M HMOT DO 400T NA VÝŠ DO 0,5M	KUS	2,000	3,000	1,000	242 000,00	484 000,00	0,00	242 000,00	726 000,00	242 000,00	50,00
4	425231.	SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 14M HM PŘES 400T NA VÝŠ DO 0,5M	KUS	2,000	2,000	0,000	242 000,00	484 000,00	0,00	0,00	484 000,00	0,00	0,00
5	428721.	KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 2,5MN, VŠESMĚRNÉ	KUS	4,000	4,000	0,000	45 333,00	181 332,00	0,00	0,00	181 332,00	0,00	0,00
6	428722.	KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 2,5MN, JEDNOSMĚRNÉ	KUS	4,000	4,000	0,000	65 776,00	263 104,00	0,00	0,00	263 104,00	0,00	0,00
7	428742.	KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 10MN, JEDNOSMĚRNÉ	KUS	4,000	4,000	0,000	95 139,00	380 556,00	0,00	0,00	380 556,00	0,00	0,00
8	626112.	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU	M2	9,120	9,120	0,000	2 200,00	20 064,00	0,00	0,00	20 064,00	0,00	0,00
9	91781.	JEDNOVRST TL 20MM VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	30,000	30,000	0,000	360,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00
10	967865.	VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK HRNCOVÝCH	KUS	12,000	12,000	0,000	20 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>								<b>2 093 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 000,00</b>	<b>2 335 856,00</b>	<b>242 000,00</b>	<b>11,56</b>
<b>Všechny změny celkem</b>								<b>2 093 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 000,00</b>	<b>2 335 856,00</b>	<b>242 000,00</b>	<b>11,56</b>

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: D46 mosty 014..1,2 odstranění havarijního stavu

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	2 383 858,00
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	2 625 856,00
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	110,16%
4=(2/1)*100	Středováni zůstatky (Skupina 1)	0,00%
5=(2/1)*100	Středováni zůstatky (Skupina 2)	0,00%
41=(15/1)*100	Středováni zůstatky (Skupina 3)	0,00%

11=20+24	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	242 000,00
12=11/100	Základní limit 30 % - součet (Skupiny 3 a Skupiny 4)	100,00%
13=12/100	Základní limit 30 % pro Skupiny 3 a Skupiny 4	716 168,00 Kč

bez ABS

8=1/17100	Středováni limitu 50 % Skupina 1	10,16%
10=8/17100	Středováni limitu 50 % Skupina 4	0,00%
11=1/100	Základní limit 50 % pro Skupiny 3 a Skupiny 4	1 191 838,00 Kč

12=20/17100	Středováni limitu 10 %	0,00%
13=30	Středováni limitu 142 640 000 Kč	0,00 Kč
18=142640000/30	Zůstatek do limitu	

Skupiny změn

BO	ZIV č.	Název SOPS / předmět Změny	Změny záporné (zadávají se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZIV	- 1 - Výhranzená změna (Dokladový)						- 2 - Změna položek (Zapovědní)						- 3 - Nepředvídané						- 4 - Nestýbnost						- 5 - Změny do smlouvy						Změny kladné
						Změny záporné (zadávají se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávají se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávají se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávají se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávají se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávají se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných													
						32	33	34=32+33	36	38	39=36+38	40	41	42=40-41	43	44	45=43-44	46	47	48=46-47	49	50	51=49-50													
18	17	D46 014..1,2	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předání Evidenčního listu vyhranzené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ka schválení.



**ZBV č.1 - Synchronizované zvedání**  
**Soupis objektů s DPH**

ŘSD ČR Správa Olomouc

**D46 mosty 014..1,2 odstranění havarijního stavu**

cena bez DPH: 242 000,00

cena vč. DPH: 292 820,00

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
D46 014..1,2	odstranění havarijního stavu ložisek	242 000,00	50 820,00	292 820,00
		242 000,00	50 820,00	292 820,00





## ZBV č.1 - Synchronizované zvedání

ŘSD ČR Správa Olomouc

Stavba:

18184 D46 mosty 014..1,2 odstranění havarijního stavu

201

242 000,00

Rozpočet:

201 Mosty D46-014..1,2 - odstranění havarijního stavu ložisek

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
<b>4</b>			<b>Vodorovné položky</b>				<b>242 000,00</b>
3	425221		SYNCHR. ZVED. MOST POLE ŠÍŘ DO 14M HMOT DO 400T NA VÝŠ DO 0,5M	KUS	1,000	242 000,00	242 000,00
			Položka zvedání a posun mostních polí zahrnuje zvednutí nosné konstrukce				



**Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**

zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložka 2419

ŘSD ČR,  
správa Olomouc

29.8.2019

### **Stavba: D46 mosty 014..1,2 odstranění havarijního stavu**

*Při provádění zvednutí nosné konstrukce na pilíři P2-1, P2-2, provedeno dle RDS, docházelo k sedání a poklesu celé podpěrné konstrukce do podloží. Z důvodu zastižení inženýrských sítí pod pilíři, nebylo možné neúnosné podloží sanovat a muselo se využít další přizvednutí nosné konstrukce na úložném prahu opěry. Tímto se dosáhlo menších reakcí a přenosu sil do podloží pilíře a nedocházelo k sedání panelové rovnaniny do podloží, čímž bylo zajištěno zvednutí nosné konstrukce a následná výměna ložisek a současně zajištěna ochrana stávajících inženýrských sítí v podloží pod pilíři. V další etapě zvedání pilířů P2-3 a P2-4 bylo postupováno stejně, jen nebylo nutné využít kompletní montáž a demontáž pomocné konstrukce, která byla ponechána z fáze výměny ložisek na opěře 1 pravého mostu.*

S nutnou změnou provádění souhlasím:

Autorský dozor

Pris - PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s.r.o.

Zhotovitel a žadatel

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Ol