

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1495/2018

Číslo smlouvy zhotovitele: 2018029

**objednatel:**

**Povodí Vltavy, státní podnik**

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

[redacted], ředitel závodu Berounka  
[redacted], pověřen vedením technického střediska  
[redacted], vedoucí provozního střediska Plzeň  
[redacted], vedoucí provozního úseku Radbuza  
[redacted], říční dozor provozního úseku Radbuza  
[redacted], říční dozor provozního úseku Radbuza

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

**a**

**zhotovitel:**

**ZVÁNOVEC a.s.**

sídlo: Rudolfovská tř. 597, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice

oprávněn k podpisu smlouvy: [redacted], statutární ředitel

oprávněn jednat o věcech smluvních: [redacted], generální ředitel

oprávněn jednat o věcech technických: [redacted]

IČO: 260 26 279

DIČ: CZ26026279

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

**I.**

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 15. 10. 2018 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**MVN Kamenný rybník, Trhanov, oprava objektů na hrázi a odstranění sedimentů z nádrže**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je úprava ceny díla v důsledku vyhrazených změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ a čl. III. odst. 5. smlouvy o dílo

spočívajících v provedení určitých prací v jiné výměře, než jaká byla předpokládána v původním soupisu prací a v provedení prací, které nebyly předpokládány vůbec.

4. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je dále:

- a) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedena smlouva uzavřena,
- b) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ spočívajících v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná a
- c) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o dílo uzavřena.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 2.

## II.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

### Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1 se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH): .....22 788 374,72 Kč

vyhrazené dodatečné práce dle dodatku č. 2 (bez DPH): .....15 513,53 Kč

vyhrazené méněpráce dle dodatku č. 2 (bez DPH): .....- 2 549 481,12 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 2 - § 222 odst. 4 (bez DPH): .....1 727 912,24 Kč

méněpráce dle dodatku č. 2 - § 222 odst. 4 (bez DPH): .....- 39 553,05 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 2 - § 222 odst. 5 (bez DPH): .....2 238 538,30 Kč

méněpráce dle dodatku č. 2 - § 222 odst. 6 (bez DPH): .....- 1 430 252,33 Kč

**Cena díla dle dodatku č. 2 (bez DPH):.....22 751 052,29 Kč  
(slovy: dvacetdvamilionůsedmsetpadesátjednatisíc padesátdvakorundvacetdevěthalářů).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle aktualizovaného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

### Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (aktualizovaný soupis prací).

### III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je:  
příloha č. 1: Aktualizovaný soupis prací

V Plzni dne .....

V Českých Budějovicích dne .....

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
ředitel závodu Berounka  
Povodí Vltavy, státní podnik

.....  
[redacted]  
statutární ředitel  
ZVÁNOVEC a.s.