

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. smlouvy u objednatele: 009/100/2019

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. - občanského zákoníku

1. **Objednatel:** **TS a.s.**
 se sídlem: **17. listopadu 910, 738 01 Frýdek-Místek**
 zapsán: v obchodním rejstříku u Krajského osudu v Ostravě, oddíl B, vložka č. 1076
 oprávněný zástupce: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, předseda představenstva
 zástupce pro jednání ve věcech:
 smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, předseda představenstva
 technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, místopředseda představenstva
 Bankovní spojení: ČSOB a.s.
 č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 DIČ: CZ607 93 716
 IČ: 607 93 716
 tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- **dále jen objednatel**

a

2. **Zhotovitel :** Spetech technology s.r.o.
 se sídlem: Místecká 179, 739 21 Paskov
 zapsán: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 oprávněný zástupce: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jednatel společnosti
 zástupce při jednání ve věcech :
 smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel Společnosti
 technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, project manager
 Bankovní spojení: Raiffeisen bank Frýdek-Místek
 č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 IČ: 26873125
 tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tento dodatek č. 1 výše uvedené Smlouvy o dílo následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

Článek I. Úvodní ustanovení

Tento dodatek smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

- a) ve snaze minimalizovat škody na venkovní fasádě způsobené při prorážení otvorů pro výfukové potrubí bylo provedeno napojení dvou vývodů do výfukové větve VZT,

„Rekonstrukce VZT šaten a sociálního zařízení ve 2. NP provozní budovy v areálu TS a.s.“

- b) s ohledem na skutečnost, že některé interiérové dveře byly již dříve opatřeny větracími mřížkami a u zbývajících je dostatečná mezera nad podlahou, bude větrání zajištěno podprahově,
- c) po provedení demontáže stropních podhledů, kterou si objednatel zajišťoval svépomocí v době až po dodání projektové dokumentace a rozhodnutí objednatele, že nový podhled zatím nebude provádět, vyšlo najevo, že potřeba přefukových otvorů bude dostatečně zajištěna stávajícími otvory ve stěnách mezi větranými prostory,
- d) skutečnost nerealizace stropního podhledu měla vliv i na větší flexibilitu možnosti umístění samotných odtahových a výfukových bodů a jejich provedení.
- e) jelikož pro seřízení a odzkoušení celého systému VZT bylo nezbytné dodání topné vody, kterou má objednatel zajištěnu dodavatelsky z centrálního dálkového zdroje, byl termín realizace posunut do 15.10.2019, kdy již byla provedena dodávka topné vody..

Článek II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je:

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy.

- a) článek I. „**Předmět smlouvy**“ se doplňuje takto:

Smluvní strany se dohodly na tom, že oproti původně sjednanému rozsahu prací specifikovaných ve smlouvě se s ohledem na skutečnosti uvedené v článku I. tohoto dodatku a dále s přihlédnutím na účelnost a hospodárnost neprovedou některé práce. Rozsah neprováděných prací je zřejmý z přílohy č. 1 tohoto dodatku.

- b) článek II. „**Způsob a termín zhotovení díla, předání díla**“, jeho odstavec 2 se mění takto:

Termín zhotovení díla je do 15.10.2019.

- c) článek III. „**Cena a platební podmínky**“ se doplňuje takto:

- původně sjednaná cena díla **464 407,-** Kč bez DPH
- cena neprováděných prací **31 094,-** Kč bez DPH
- nová cena díla dle dodatku **433 313,-** Kč bez DPH

článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
 2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
-

„Rekonstrukce VZT šaten a sociálního zařízení ve 2. NP provozní budovy v areálu TS a.s.“

Ve Frýdku-Místku, dne 11.10.2019
za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne 10.10.2019
za objednatele:

.....

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
předseda představenstva TS a.s.