



evidenční značka smlouvy objednatele: 845 /OÚR/D1/19
evidenční značka smlouvy zhotovitele:.....

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
(číslo smlouvy objednatele : 577/OÚR/2019)

Článek I
Smluvní strany

1. Objednatel: **statutární město Havířov**
se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
není zapsán v obchodním rejstříku
- Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora
pro investice a chytré město
 - ve věcech technických: xxx, vedoucí odboru územního rozvoje
xxx vedoucí oddělení investic OÚR
 - ve věcech stavby: xxx referent oddělení investic OÚR
- ID datové schránky: 7zhh6tn
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
Číslo účtu: 20028-1721604319/0800
27-1721604319/0800
- Identifikační číslo: 00297488
DIČ: CZ00297488
2. Zhotovitel: **BDSTAV MORAVA s.r.o.**
se sídlem: Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 25583
- Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: xxx jednatelka
 - ve věcech technických: xxx, manažer projektu
 - ve věcech stavby: xxx stavbyvedoucí
xxx zástupce stavbyvedoucí
xxx osoba pro odborné vedení nad prováděním části
stavby týkající se dodávky a montáže
vzduchotechnického zařízení s rekuperací
- ID datové schránky: nb3qzsf
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 1025024134/5500
Identifikační číslo: 26807947
DIČ: CZ26807947

dále také obecně „smluvní strany“



Část B **Identifikace původní smlouvy**

Smluvní strany uzavřely dne 19.6.2019 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 577/OÚR/19) na provedení stavby číslo 18014 - „Snižování spotřeby energie MŠ Horymírova, Havířov - Město” (dále jen „původní smlouva“).

Část C **Změny obsahu původní smlouvy**

Změna č. 1

Zhotovitel dne 20.6.2019 v souladu s čl. II odst. 2. původní smlouvy oznámil změnu osoby stavbyvedoucího pro danou stavbu, tzn. nově Ing. Adam Bajzík.

Změna č. 2

Rozšiřuje se Článek III - Předmět smlouvy původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě u části 1) Snižování spotřeby energie MŠ Horymírova - část zateplení o dodatečné stavební práce:

- nadezdívka atiky a její kotvení, prodloužení střešních vpustí a výlezu na střechu
- dodání oken s nejbližším nižším součinitelem prostupu tepla $U = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$ beze změny ceny (v projektové dokumentaci byl uveden součinitel prostupu tepla $U=0,96\text{W/m}^2\text{K}$, dodavatel nevyrábí okna s danou hodnotou), dle vyjádření energetického specialisty změna nepatrně zlepší indikátory projektu.
- dodávka a montáž odvětrávací hlavice včetně souvisejících prací (dozdění zídky s revizními dvířky)
- doplnění elektro přívodu pro ovládání venkovních žaluzií .

v rozsahu dle změnového listu, který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

Změna č. 3

Vypouští se z Článku III - Předmět smlouvy původní smlouvy a z Přílohy č. 1 původní smlouvy stavební práce:

u části 1) Snižování spotřeby energie MŠ Horymírova - část zateplení:

- bourání, vyčištění, vyspravení a vyrovnaní střešních panelů, opravy trhlin omítek na střeše , odečet většího množství těžkých asfalt. pásů
- odečet výměny potrubí, které vede po fasádě a slouží jako odvětrání

u části 2) Snižování spotřeby energie MŠ Horymírova - část vzduchotechnika:

- odečet 5m² sádkartonu určených na obložení vzduchotechniky

v rozsahu dle změnového listu, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“).

Změna č. 4

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní smlouvy z důvodu méněprací a zadání dodatečných stavebních prací takto:



1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. ZPŘ/116/OÚR/19 – „Snižování spotřeby energie MŠ Horymírova, Havířov-Město“ a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 30.9.2019, usn.č. 1245/24RM/2019 o snížení ceny díla o -601.576,20 Kč bez DPH (-727.907,20 Kč včetně DPH) a zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 260.256,85 Kč bez DPH (314.910,78 Kč včetně DPH) a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD	7 750 000,00 Kč	1 627 500,01 Kč	9 377 500,01 Kč
	z toho část 1. 7 024 023,50 Kč	z toho část 1. 1 475 044,94 Kč	z toho část 1. 8 499 068,44 Kč
	z toho část 2. 725 976,50 Kč	z toho část 2. 152 455,07 Kč	z toho část 2. 878 431,57 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č.1 na části 1.	260 256,85 Kč	54 653,93 Kč	314 910,78 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1 na části 1.	-598 576,20 Kč	-125 701,00 Kč	-724 277,20 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1 na části 2.	-3.000,00 Kč	-630,00 Kč	-3 630,00 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	7 408 680,65 Kč	1 555 822,94 Kč	8 964 503,59 Kč
	z toho část 1. 6 685 704,15 Kč	z toho část 1. 1 403 997,87 Kč	z toho část 1. 8 089 702,02 Kč
	z toho část 2. 722 976,50 Kč	z toho část 2. 151 825,07 Kč	z toho část 2. 874 801,57 Kč

Položkový rozpočet na jednotlivé dodatečné stavební práce a méněpráce související s realizací díla je specifikován v rozpočtech, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 1.“

Část D Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 30.9.2019, č. usnesení 1245/24RM/2019.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.



3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Objednatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží dvě a objednatel také dvě vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha Dodatku č. 1: Změnový list na dodatečné stavební práce a méněpráce.

Havířov 10.10.2019

Bruzovice 10.10.2019

za objednatele:

za zhotovitele:

v.r.

v.r.

.....
Ing. Bohuslav Niemiec
náměstek primátora
pro investice a chytré město

.....
jednatelka společnosti
BDSTAV MORAVA s.r.o.

Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic OÚR
Havířov 17.10.2019