

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 21. 8. 2019 podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, který dále uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

Název:

„Rekonstrukce hokejbalového hřiště ZŠ Kamínky“

kteřou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Statutární město Brno

Adresa sídla: Dominikánské náměstí 196, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Statutární zástupce: Ing. Jana Drápalová, starostka MČ Brno – Nový Lískovec
Odběratel: Městská část Brno – Nový Lískovec
Se sídlem: Oblá 518/75 a, 634 00 Brno - Nový Lískovec
Datová schránka: ixpbwsj
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s.
Číslo účtu: 4200097028/6800

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Petr Kučeřík, vedoucí oddělení investic a pozemků,
mob.: 773 045 928, e-mail: kucerik@nliskovec.brno.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

a

Stilmat s.r.o.

Se sídlem: Orlická kasárna 1575, 56401 Žamberk
Zastoupený: Tomášem Ulrichem
IČO: 48170496
DIČ: CZ48170496
Zápis v OR: OR vedený Krajským soudem v Hradci Králové , oddíl C, vložka 3926
Bankovní spojení: Československá obchodní banka
Číslo účtu: 271868805/0300
ID datové schránky: 4pu4tdq

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

1. Účel dodatku

Účelem Dodatku č. 1 je sjednání rozsahu méněprací a víceprací, nezbytných k realizaci stavby Rekonstrukce hokejbalového hřiště ZŠ Kamínky, jak vyplývá z obsahu změnových listů, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 1.

2. Předmět dodatku

V článku 3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ, odst. 3.1, který zní:

Předmětem plnění akce je „Rekonstrukce hokejbalového hřiště ZŠ Kamínky“ (dále jen „dílo“), které bude odpovídat normám Licence B pro hokejbalová hřiště a stadiony vydanou ČMSHb.

Součástí díla bude montáž a dodávka:

- a. Plastový povrch (dlaždice) - budou v provedení pro outdoor
- b. Hrazení
- c. Ochranné sítě nebo skla
- d. Značení
- e. Hráčské lavice
- f. Trestné lavice
- g. Box pomocných rozhodčích (časomíra vč. přípojek – uzamykatelný)

nahrazuje se textem:

Předmětem plnění akce je „Rekonstrukce hokejbalového hřiště ZŠ Kamínky“ (dále jen „dílo“), které bude odpovídat normám Licence B pro hokejbalová hřiště a stadiony vydanou ČMSHb.

Součástí díla bude modernizace, montáž a dodávka:

- a. Plastový povrch (dlaždice) - budou v provedení pro outdoor vč. prostoru střídaček
- b. Hrazení
- c. Ochranné sítě do výšky 3 m nad mantinely
- d. Značení
- e. Modernizace hráčské lavice
- f. Modernizace trestné lavice
- g. Box pomocných rozhodčích (časomíra vč. přípojek – uzamykatelný)
- h. Vytvoření betonového základu pro ukotvení mantinelu
- ch. Výměna plexiskel

3. Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo objednatele SML173/2019/OVV jsou Dodatkem č. 1 nedotčená a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.
- 3.3. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
- 3.4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.5. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a souhlasí s ním.


Doložka


ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Objednatel prohlašuje, že dodatek č. 1 smlouvy o dílo č: SML173/2019/OVV byl projednán a schválen na zasedání Rady městské části Brno – Nový Lískovec č. 20/2019, které se konalo dne 25. 9. 2019.

V Brně dne 25. 9. 2019

V Brně dne 25. 9. 2019


za zhotovitele
Tomáš Ulrich, jednatel
Stilmat s.r.o.


za objednatele
Ing. Jana Drápalová
Starostka městské části Brno-Nový Lískovec



TECHNICKÝ LIST ZMĚNY AKCE “Rekonstrukce hokejbalového hřiště ZŠ Kamínky“

Navrhovatel změny Stilmat s.r.o. Orlická kasárna 1575, 56401 Žamberk	Registrační číslo Technického změnového listu (TZL): <h1 style="text-align: center;">01</h1>	Index navrhovatele DOD	Číslo SO nebo PS OBJ: SML173/2019/OVV DOD: č.1	Pořadové číslo TZL 01
Index navrhovatele změny: OBJ objednatel TDI technický dozor investora DOD dodavatel AD autorský dozor ZŠ Základní škola Kamínky, Bmo, příspěvková organizace	Datum vydání TZL :	24.09.2019	<i>vyplní navrhovatel</i>	
	Datum schválení nebo zamítnutí TZL :	25.09.2019	<i>vyplní objednatel</i>	
	Časový dopad oproti původnímu řešení:	NE	<i>vyplní DOD</i>	
Název změny: Obnova stávajících střídaček, betonový základ hrazení, plexiskla, sítě, sedáky, plastový povrch.				
Důvod změny: Po provedení podrobného průzkumu stávajícího povrchu, bylo zjištěno, že ukotvení nových mantinelů do vrstev se stávající asfaltovou vrstvou, může mít vliv výrazný vliv životnost celé konstrukce. Stávající střídačkové a trestné lavice vyhovují pravidlům hráčské asociace a po možné obnově, která je výrazně méně finančně náročná, budou sloužit s podobnou životností jako nové. Z důvodu větší bezpečnosti sportovců bude zvětšena plocha sítí.				
Popis změny: Budou provedeny jádrové vývrty, ve kterých se vytvoří betonový základ pro ukotvení hrazení a tím se prodlouží životnost celé konstrukce. Hráčské a trestné lavice budou opatřeny novými sedáky. Bude provedena výměna plexiskel v boxu pro časomíru. Bude provedeno navýšení sítí na 3 m nad mantinely a dále protažení třech stran také do 3 m nad hrazení. Podrobný seznam prací viz. příloha č. 1				
Přílohy: Příloha č. 1 – Rekapitulace změn				
Vliv na cenu: vícepráce: 174 400,00 Kč bez DPH, DPH 36 624,- Kč 211 024,- Kč vč. DPH méněpráce: 174 400,00 Kč bez DPH, DPH 36 624,- Kč 211 024,- Kč vč. DPH výsledná změna: 0,00 Kč bez DPH, DPH 0,- Kč 0,- Kč vč. DPH				
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		NE	Vyplní DOD (nehodící se škrtněte)	
Zástupce DOD: Tomáš Ulrich			Datum a podpis: 25.09.2019	
Zástupce ZŠ: Mgr. Petr Novák, Ph.D.	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis: 25.09.2019	
Zástupce OBJ: Ing. Petr Kučeřík	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis: 25.09.2019	
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):				
Rozdělovník: 1 x OBJ, 1 x ZŠ, 1 x DOD,				