



## 1. ÚČEL DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na pozastavení plnění Smlouvy o dílo Implementace integrace PROXIO s ESSL dle NSESSS č. MS-036/18 na straně Zhotovitele č. SML/422/2018/OKT na straně Objednatele (dále jen **Smlouva**) ze dne 30. 11. 2018 ve znění tohoto Dodatku č. 4.
- 1.2. Účelem tohoto dodatku je pozastavení plnění předmětu Smlouvy. K oboustranně odsouhlasenému pozastavení plnění Smlouvy došlo z důvodu předpokládané novely rozhraní NSESSS. Tato novela rozhraní NSESSS by měla přinést zefektivnění celé integrace, zjednodušení procesů a zpracování zásadních uživatelských připomínek.

Aktuální stav projektu ke dni podpisu tohoto Dodatku je popsán v dokumentu UDR-MUSokolov\_ZVP\_NSESSS\_1.00\_20190829.pdf.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně znění Přílohy č. 3 Termíny plnění Smlouvy dle akceptované analýzy. Příloha č. 3 Smlouvy bude nahrazena Přílohou ve znění dle tohoto dodatku.

## 3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto dohodu smlouvy uveřejní podle předchozí věty Objednatel.
- 3.2. Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy a ostatních dodatků se tímto nemění.
- 3.3. Nedílnou součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:  
Příloha č. 1: Nové znění Přílohy č. 3 Termíny plnění
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto dodatku potvrzují svým podpisem
- 3.5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, které obdrží Objednatel i Zhotovitel.
- 3.6. Tento dodatek smlouvy schválila Rada města Sokolova dne 25. 9. 2019 č. usnesení 597/19RM/2019.


**Zhotovitel**

**Objednatel**

V PLZNI dne 1.10. 2019


V Sokolově dne 24.9. 2019

Za MARBES CONSULTING s.r.o:



.....  
*Ing. Miroslav Dvořák*  
*jednatel*

Za město Sokolov:



.....  
*Rénata Oulehlová*  
*starostka města*

*M*



## **Příloha č. 1 dodatku Příloha č. 3 smlouvy Termín plnění**

Plnění předmětu této Smlouvy bude pozastaveno nejpozději do 30. 9. 2020. K tomuto termínu bude smluvně stvrzen harmonogram projektu a potvrzen rozsah plnění pro dokončení Implementace integrace PROXIO s ESSL dle NSESSS.