

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
na zhotovení projektové dokumentace pro vydání
společného povolení a zajištění povolení stavby

Radnice MČ Praha 16



číslo smlouvy objednatele: 4433/2019.

číslo smlouvy zhotovitele: TO-542/2018

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:




I.
SMLUVNÍ STRANY

Městská část Praha 16

se sídlem: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha - Radotín
IČ: 00241598,
DIČ: CZ 00241598
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupeno: Mgr. Karlem Hanzlíkem – starostou městské části
(dále jen „objednatel“)

a

TECHNICO Opava s. r. o.

se sídlem: Hradecká 1576/51, 746 01 Opava
IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204
zapsána: v obchodním rejstříku u KS v Ostravě oddíl C, vložka 21841
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupena: , jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

Důvodem pro uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo je změna zadání předmětu plnění – změna projektové dokumentace na základě požadavku investora.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo mění její články takto:

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je:

- zhotovení projektové dokumentace pro vydání společného povolení zpracovanou podle § 1d Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, včetně zajištění stavebně-technických, inženýrsko-geologických průzkumů a zaměření potřebných pro její zpracování **vč. propočtu nákladů** (dále jen „Společná PD“)

IV.
DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby dílo bez vad mohlo být předáno objednateli v jednotlivých stupních projektové dokumentace nejpozději do:

Zhotovení Společné PD	16 týdnů po datu podpisu Smlouvy o Dílo
Zhotovení Společné PD změna	Do 31.8.2019
Propočet nákladů DUR+DSP	Do 31.10.2019
Zajištění vyjádření a stanovisek DOSS a správců dopravní a technické infrastruktury vč. pravomocného povolení stavby	20 týdnů od předání Společné PD změna

V.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena v souladu s rozhodnutím zadavatele o přidělení veřejné zakázky jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši:

Nabídková cena celkem bez DPH	2 616 000,- Kč
DPH 21%	549 360,- Kč
Nabídková cena celkem včetně DPH	3 165 360,- Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Zhotovení díla je rozčleněno na dvě fáze v návaznosti na časové a věcné hledisko:

I. fáze – Projektová dokumentace pro vydání společného povolení

Cena I. fáze bez DPH	2 390 000,- Kč
DPH 21%	501 900,- Kč
Cena I. fáze celkem včetně DPH	2 891 900,- Kč

II. fáze – vícepráce - Projektová dokumentace pro vydání společného povolení – (změna rozsahu a obsahu projektové dokumentace na základě požadavku investora) vč. zpracování propočtu nákladů

Cena I. fáze bez DPH	146 000,- Kč
DPH 21%	30 660,- Kč
Cena I. fáze celkem včetně DPH	176 660,- Kč

III. fáze – Pravomocné povolení stavby

Cena II. fáze bez DPH	80 000,- Kč
DPH 21%	16 800,- Kč
Cena II. fáze celkem včetně DPH	96 800,- Kč

Na základě potvrzeného předávacího protokolu fáze I. dodavatel vystaví fakturu – daňový doklad ve výši 70% ceny I.fáze.

Na základě potvrzeného předávacího protokolu fáze II. Dodavatel vystaví fakturu – daňový doklad ve výši 100% ceny II.fáze.

Na základě předloženého pravomocného povolení stavby dodavatel vystaví fakturu - daňový doklad ve výši 30% ceny I. fáze + 100% ceny III. fáze.

Ostatní ujednání, která nejsou upravena tímto dodatek č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti dle Smlouvy o dílo.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

V Praze dne : 9.10.2019

V Praze dne: 7.10.2019

.....
objednatel

.....
zhotovitel