

DODATEK č. 1/2019

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 03PU-001862 ze dne 26.9.2018
(dále jen „Smlouva“)

I/40 Valtice - průtah - DÚR, DSP, PDPS, IČ

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
zastoupený: ředitelem Závodu Brno
Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 65993390

Poskytovatel: Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
Bohunická 133/50, Horní Heršpice, 619 00 Brno
zastoupený: jednatelem
IČ: 18827527

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2019 ve znění:

Smluvní strany tímto dodatkem v souladu s čl. 4 Smlouvy zvyšují rozsah plnění a to o zpracování změny koncepce řešení průtahu městem Valtice. Původní koncepce vycházela z Technické studie zpracované společností Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., kterou Objednatel v souladu s čl. 2, odst. 2.5 Smlouvy předal Poskytovateli jako podklad pro plnění dle Smlouvy. Požadavek na změnu koncepce byl vznesen na vstupním jednáním, které proběhlo za účasti smluvních stran a dalších dotčených subjektů, a to ze strany Policie ČR, města Valtice, jakož i organizační složky Objednatele. Celkové navýšení rozsahu plnění činí 266 hodin (240 hodin v rámci zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a 26 hodin v rámci inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí).

V návaznosti na zvýšení rozsahu plnění dochází k odpovídající úpravě Ceny, a to následujícím způsobem:

Článek 6. Cena za poskytování služeb, odst. 6.1.

- původní znění:

Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši: 1 515 000,- Kč bez DPH.

- nové znění

Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši: 1 714 500,- Kč bez DPH.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací, zohledňující výše opsané změny.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve smlouvě zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2019 se stává nedílnou součástí Smlouvy.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za Objednatele:

V Brně dne 17 -10- 2019

Za Poskytovatele:

V Brně dne 14 -10- 2019

ředitel Závodu Brno

jednatel

I/40 Valtice - průtah - DÚR, DSP, PDPS, IČ

Oceněný soupis prací – obsah a rozsah projektové dokumentace

Předmětný úsek silnice I/40 v průtahu Valticemi začíná přibližně 10 m před nadezdem železniční trati č. 246 Břeclav-Znojmo v pasportním staničení km 11,685, prochází centrem Valtic, křižovatkou se silnicí II/422 a končí za křižovatkou s ulicemi 1. máje a Josefská v pasportním staničení km 12,547. Celková délka úpravy je 862 m. Cílem projektu je koncepčně vyřešit celý prostor místní komunikace, lokalitu dopravně zklidnit, použít prvky pro psychologické zpomalení řidičů a zajistit bezpečný pohyb chodců a cyklistů. Konstrukce vozovky vykazuje poruchy ohrožující bezpečnost silničního provozu. Návrh technologií oprav bude reflektovat diagnostický průzkum.

	Počet hodin	Hodin. sazba	Cena
1. Podklady a průzkumy pro DÚR			
Aktualizace geodetického zaměření			
Aktualizace diagnostického průzkumu			
Zjištění průběhu a zakres IS			
Digitální katastrální mapa			
Dendrologický průzkum			
2. Aktualizace studie včetně projednání			
3. Projektová dokumentace DÚR			
Průvodní zpráva			
Výkresová část			
Dokladová část			
4. IČ DÚR			
Technické projednání PD			
Majetkoprávní podklady			
Podání žádosti p ÚR bez poplatků			
5. Podklady a průzkumy pro DSP/PDPS			
Aktualizace geodetického zaměření			
Aktualizace digitální katastrální mapy			
Aktualizace záborového elaborátu			
6. Projektová dokumentace DSP/PDPS			
Průvodní zpráva			
Souhrnné technické řešení			
Stavební část			
DIO			
ZOV			
BOZP			
7. IČ DSP			
Technické projednání PD			
Majetkoprávní podklady			
Podání žádosti SP bez poplatků			
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH původní			1 515 000 Kč
DPH 21% původní			318 150 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH původní			1 833 150 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH aktualizovaná			1 714 500 Kč
DPH 21% aktualizovaná			360 045 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH aktualizovaná			2 074 545 Kč

V Brně dne

14 -10- 2019

jednatel