




## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo u zhotovitele: S20-034-0153

### 1. Smluvní strany

#### Objednatel

**Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace**  
Sídlo: U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav  
Zastoupený: Ing. Petrem Bařkou - ředitelem  
IČO: 00390780  
DIČ: CZ00390780  
Číslo účtu:   
Telefon:   
Fax: 




Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních Ing. Petr Bařka - ředitel


Ve věcech technických Technický dozor stavebníka – externí pracovník (dále jen „TDS“) – externí pracovník


Ve věcech plnění a převzetí díla 

#### Zhotovitel


**SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA**  
Obchodní firma: Jahodová 494/60 Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno  
Sídlo odštěpného závodu: Brněnská 42, 695 01 Hodonín  
Korespondenční adresa: 48035599  
IČO: CZ48035599  
DIČ:  
Zastoupený: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl A, vložka 17511  
Číslo účtu:   
Telefon:   
Fax: 

Za zhotovitele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních 

Ve věcech technických 

Ve věcech plnění a převzetí díla 

Stavbyvedoucí: 

## 2. Předmět dodatku

- 2.1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 3.10.2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je oprava pozemních komunikací v areálu nemocnice v Břeclavi dle položkového rozpočtu, který tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo (dále jen „**smlouva**“).
- 2.2. Objednatel po uzavření smlouvy při přípravných pracích zjistil, že v rámci opravy pozemních komunikací (předmět veřejné zakázky: „Oprava pozemních komunikací – 1. etapa“) je třeba provést dodatečné úkony potřebné k zajištění řádné opravy pozemních komunikací. Nad rámec oprav sjednaných ve smlouvě bude potřeba opravit prohloubení u kanálových vpustí a dále obrubníky nacházející se mezi lůžkovými budovami – z důvodu, že nedosahují potřebné výšky k odvodu dešťové vody.
- 2.3. Z důvodu potřeby provedení víceprací (dodatečných prací) na shora uvedené pozemní komunikaci v areálu Nemocnice Břeclav, blíže specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku a z důvodu povinnosti Objednatele počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám a ke znehodnocení původní investice – předmětu veřejné zakázky, se Objednatel a Zhotovitel dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1 o provedení víceprací.
- 2.4. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že článek II. a IV. smlouvy se mění tak, že:

### **Článek 2 – „Předmět díla“ se doplňuje následovně:**

Předmět díla se doplňuje dle požadavků Objednatele o vícepráce v souladu s odstavcem 14.2. smlouvy, a to konkrétně o práce, které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

### **Článek 4 – „Smluvní cena“ se mění následovně:**

Na základě úpravy předmětu díla dle předchozího bodu tohoto dodatku dochází k úpravě celkové ceny.

|   |                        |
|---|------------------------|
| Původní cena díla bez DPH:                        | <b>1.331.073,-Kč</b>   |
| Cena víceprací podle dodatku č.1:                 | <b>150.000,- Kč</b>    |
| Celková cena díla bez DPH vč. dodatku č. 1:       | <b>1.481.073,-Kč</b>   |
| Celková cena díla vč. DPH 21% a vč. dodatku č. 1: | <b>1.792.098,33 Kč</b> |


## 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
- 3.2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy a je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
- 3.3. Dodatek je uzavřen ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek. Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky tohoto dodatku č. 1 jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek tohoto dodatku č. 1, a že si dodatek č. 1 přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.4. Bude-li některé z ustanovení této Smlouvy shledáno k tomu příslušným orgánem neplatným nebo nevynutitelným, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení tím zůstane nedotčena. Práva a povinnosti účastníků upravená takovým ustanovením se řídí odpovídající úpravou obecně závazných právních předpisů České republiky.

Příloha č. 1 – Soupis prací – vícepráce (dodatečné práce)

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN JSOU PŘIPOJENY NA NÁSLEDUJÍCÍ STRANĚ.

PODPISOVÁ STRANA DODATKU Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO ZE DNE 3.10.2019:





# NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1  
Tištěno dne : 14.10.2019  
Databáze:  
Nabídka číslo:

Stavba: **BŘECLAV - OPRAVA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - 1. ETAPA**

|                      |           |            |                         |            |
|----------------------|-----------|------------|-------------------------|------------|
| <b>STAVBA CELKEM</b> | Sazba DPH | DPH celkem | Odbytová cena bez DPH : | 150 000,00 |
|                      | 21,00     | 31 500,00  | Odbytová cena s DPH :   | 181 500,00 |

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : . .

