

**Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 25.01.2019**

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel: **Město Kolín**
Se sídlem: Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I
IČ: 235440
DIČ: CZ00235440
Zastoupené: Michalem Najbrtem, místostarostou města Kolína
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Kolín
Číslo účtu: 3661832/0800
na straně jedné (dále jen „objednatel“)



MKOLP002EBE9

a

Zhotovitel: **PAMAK s.r.o.**
Se sídlem: Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín
IČ: 25779656
DIČ: CZ25779656
Zastoupený: [REDACTED]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 2562987379/0800

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

účastníci uzavírají dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 25.01.2019 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „Smetanova 764 – úprava venkovních prostor“, kdy tímto dodatkem se mění:

I.

Dodatkem č. 3 se vypouští text čl. 3 „Cena díla“ odst. 3.1. dodatku č. 1 ze dne 19.08.2019 ke smlouvě o dílo ze dne 25.01.2019, a nahrazuje se tímto zněním:

Původní cena bez DPH:	4.664.541,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %:	979.554,00 Kč
Cena celkem včetně DPH:	5.644.095,00 Kč

Vícepráce dle dodatku č. 1, viz. změnové listy 1 až 9 k dodatku č. 1

Cena VCP bez DPH:	264.254,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %:	55.493,00 Kč
Cena VCP celkem včetně DPH:	319.747,00 Kč

Vícepráce a méněpráce dle dodatku č. 3, viz. změnový list č.10 k dodatku č.3

Cena VCP bez DPH:	- 184. 525,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %:	-38.750,00 Kč
Cena VCP celkem včetně DPH:	-223.275,00 Kč

Celková cena bez DPH:	4.744.270,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21%:	996.297,00 Kč
Cena celkem včetně DPH:	5.740.567,00 Kč

Při provádění díla došlo ke změnám technologie (viz. příloha č. 1 k dodatku č. 3 je změnový list č. 10) oproti projektu, kdy došlo k méněpracím a vícepracím na předmětném díle. Změny byly provedeny v souladu se stanoviskem technického dozoru.

II.

Ostatní články ve smlouvě o dílo ze dne 25.01.2019 se nemění.

III.

Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 25.01.2019. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk a objednatel dva výtisky.

IV.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 3, a že jej uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.


Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.


Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 14.10.2019 usnesením č. 1482/39/RM/2019.

V Kolíně dne 17. 10. 2019
.....

V Kolíně dne



objednatel
město Kolín
zast.: Michalem Najbrtem
místostarostou města Kolín



PAMAK s.r.o
Mikoláše Alše 470
280 02 Kolín 2
IČ:25779656

Mob:602 488 054

jaroslav.tomanek@pamak.cz

Příloha č. 1 k dodatku č.3 ze dne

Soupis více a méněprací č. 10

na akci "Úprava veřejného prostranství Poliklinika, Smetanova 764, Kolín"

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	JC	Cena
1	596811111	Kladení dlaždic kom.pojezd,lože z kameniva těž.vč.dlaždic betonových Semmelrock, Citytop systém Einstein 20x30,tl.100 mm,šedá barva	m2	24,500	580,00	14 210,00
2	771	Montáž ukončovací (2x) a schodišťové lišty	m	32,000	60,00	1 920,00
3	771	Lišta ukončovací nerez "L" 10/250 kartáčovaná 2x	ks	8,000	253,00	2 024,00
4	771	Lišta schodová nerez "Z" 11/250 polesek	ks	8,000	800,00	6 400,00
5	Z5	Zámečnický zákryt sloupků zábradlí a sloupů přístavku	kg	25,000	203,00	5 075,00
6	EZP-02-54	Závlahový systém - elektromagnetický ventil nový	ks	3,000	900,00	2 700,00
7	77199	Vyrovnění povrchu podesty lékárny - betonem	m2	9,000	230,00	2 070,00
8	R00	Ocelové zábradlí - montáž + nátěry (3.22)	kg	-123,000	203,00	-24 969,00
9	R01	Opěrná zeď - zábradlí - dodávka (4.1)	kg	-123,000	203,00	-24 969,00
10	12220-1101.R	Odkop svahu-zemina,naložení,odvoz na skládku.vč.poplatku	m3	-50,000	1 160,00	-58 000,00
11	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-113,000	227,00	-25 651,00
12	979081121	Příplatek k odvozu za každý 1 km - 10 km	t	-1019,000	15,00	-15 285,00
13	979990103	Poplatek za skládkovné sutí - beton	t	-99,000	450,00	-44 550,00
14	97999-0103	Poplatek za skládkovné sutí - živice	t	-14,000	750,00	-10 500,00
15	9	Dřevěný obklad niky v gabionové stěně tl.80 mm,šířka 150 mm,akát mořený,dl.3000 mm dno+vert.obklad 3000x570mm	ks	-1,000	15 000,00	-15 000,00

Celkem bez DPH v Kč

-184 525,00

DPH 21%

-38 750,25

Celkem s DPH v Kč

-223 275,25

Poznámka : *Cenová nabídka je zpracována dle skutečnosti.*

V Kolíně dne 4. 10. 2019

Zpracoval :

Komentář TDI :

Všechny položky víceprací tohoto změnového listu tj. č.1 - 7 vycházejí ze skutečného rozsahu provedení, nebo konkrétních požadavků objednatele po dohodě s TDI při řešení detailů, jenž neřešila PD. Veškeré méněpráce rovněž sovisejí se skutečným stavem provedených prací dle skutečných výměr při realizaci zakázky. S navrženým rozpočtem souhlasím.

objednatel
město Kolín
zast. Miroslav
mistostarosta

