



DODATEK Č. 3 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

ČÍSLO S180/2018/0084/OIV

S180/2019/0143/OIV

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2

Sídlo:

NÁMĚSTÍ MÍRU 20/600, 120 39 PRAHA 2

Zastoupený:

Ing. Michaelem Grundlerem, místostarostou MČ Praha 2

IČ:

00063461

DIČ:

CZ00063461

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s. Praha

číslo účtu: 27-2000758339/0800

na straně jedné jako „Příkazce“

a

Stanislavem Tichým

Sídlo: Dvouletky 405/26, 100 00 Praha 10

IČ: 49 72 38 71

DIČ: [REDACTED]

bankovní spojení [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(neplátce DPH)

na straně druhé jako „Příkazník“

smluvní strany uzavřely k příkazní smlouvě ze dne 14.05.2018, Evidenční číslo příkazce S180/2018/0084/OIV (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:

Preambule

Při provádění stavebních prací v rámci stavby s názvem: „ZŠ Jana Masaryka 21/400 – výměna oken a parapetů“, se vyskytly objektivně nepředvídatelné okolnosti, které nebylo možné před zahájením předvídat (rekonstrukce). Jde zejména o dodatečné práce, které nebylo možné před zahájením prací předvídat. Na základě výše uvedených okolností došlo k uzavření dodatku se zhotovitelem. Uvedený dodatek č.3 se zhotovitelem řeší prodloužení termínu provádění stavebních prací II. etapy nad rámec původní příkazní smlouvy do 20.10.2019, oproti dodatku příkazní smlouvy (S180/2018/0084/OIV) podle které se zavazoval příkazník provádět činnosti dle příkazní smlouvy do 15.9.2019. Dodatek řeší tedy odměnu příkazníka a termín plnění činnosti dle smlouvy. Zároveň došlo k dokončení výměny oken do dvora a provedení dokončovacích prací v předstihu oproti SOD dle dohody s uživatelem pro umožnění přípravy na výuku. Uvedené je zaznamenáno v S.D. Etapa I. byla dokončena v souladu s příkazní smlouvou a dodatkem č.1.

V souladu se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

Článek I. Termíny plnění

1.1. Odstavec 1. Článku V. se mění následovně:

1. příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě od podpisu této smlouvy průběžně rámcově maximálně do 30.11. 2018 v etapě č.I a do 20.10. 2019 v etapě č.II, přičemž činnosti dle této smlouvy se dělí na činnosti ve fázi před zahájením stavby - předpoklad do června 2018 a na činnosti v průběhu provádění stavby - předpoklad do 20.10.2019. V případě uplatnění reklamací až do doby jejich vyřízení.

Článek II. Odměna a platební podmínky

Odstavec 1.Článku VI Původní příkazní smlouvy. Odměna a platební podmínky se mění následovně:

Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon technického dozoru a koordinátora dle této smlouvy na II.etapu v celkové výši:

Celková cena	Celková cena v Kč bez DPH	DPH v sazbě 21%	Celková cena v Kč včetně DPH
TDS a Investorsko-inženýrskou činnost spojenou s prováděním stavby „ZŠ Jana Masaryka 21/400 – výměna oken a parapetů – II.etapa“.	213 246,64	0,-	213 246,65
Koordinátor bezpečnosti práce spojenou s prováděním stavby „ZŠ Jana Masaryka 21/400 – výměna oken a parapetů – II.etapa“.	67 333,35	0,-	67 333,35
Celková cena za výkon TDS a BOZP Za II- etapu	280 580,00	0	280 580,00

(neplátce DPH, (548.381,50 Kč = celková cena díla dle smlouvy a dodatku č.2 po dobu 300 kal. dnů + 56.116,- Kč cena dodatečných prací na základě prodloužení termínu plnění II. etapy o 30 kalendářních dnů – oprava dvorní fasády)

Článek IV. Závěrečná ustanovení

IV.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn, dodatek má celkem 2 strany. Tento dodatek č. 3 je účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Tento dodatek č. 3 má 2 strany a je vyhotoven v 5 exemplářích, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

IV.2. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje

V Praze dne^{12.10}.....2019

za O

Ing. Michael Grundler

místostarosta MČ Praha 2 -22-

V Praze dne 2019

Za OP Mgr. Jan Bureš :

Za OMI:Ing. Petr Grametbauer :

ZŠ Jana Masaryka 21/400 – výměna oken a parapetů – rozpis ceny

SOD S180/2018/0084/OIV + Dodatek č. 1- 3

	Celková cena v Kč bez DPH	DPH v sazbě 21%	Celková cena v Kč včetně DPH
Příkazní smlouva	384 293,-	0,-	384 293,-
Dodatek č.1.	107.972,50	0,-	107.972,50
Dodatek č.2.	56.116,00	0,-	56.116,00
Dodatek č.3.	56.116,00	0,-	56.116,00
Celková cena za výkon TDS a BOZP	604.497,50	0,-	604.497,50

Celková cena	Celková cena v Kč bez DPH	DPH v sazbě 21%	Celková cena v Kč včetně DPH
TDS a Investorsko-inženýrskou činnost spojenou s prováděním stavby „ZŠ Jana Masaryka 21/400 – výměna oken a parapetů – I.etapa“.	233 317,50	0	233 317,50
Koordinátor bezpečnosti práce spojenou s prováděním stavby „ZŠ Jana Masaryka 21/400 – výměna oken a parapetů – I.etapa“.	90 600,-	0	90 600,-
TDS a Investorsko-inženýrskou činnost spojenou s prováděním stavby „ZŠ Jana Masaryka 21/400 – výměna oken a parapetů – II.etapa“.	213 246,64	0,-	213 246,65
Koordinátor bezpečnosti práce spojenou s prováděním stavby „ZŠ Jana Masaryka 21/400 – výměna oken a parapetů – II.etapa“.	67 333,35	0,-	67 333,35
Celková cena za výkon TDS a BOZP Za II- etapu	280 580,00	0,-	280 580,00
Celková cena za výkon TDS a BOZP	604.497,50	0,-	604.497,50