

**„Odstranění objektu školičky
ZŠ Lyčkovo náměstí 6, čp. 460, Praha 8, k.ú. Karlín“**

**Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo č. VR 21/2019**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a následujících,
§ 2623 a následujících Občanského zákoníku
(zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

**Čl. I
SMLUVNÍ STRANY**

1.1 Objednatel : Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska
b) ve věcech technických: [redacted]

IČ : 00639524
DIČ : CZ00639524
Bankovní ústav : [redacted]
Číslo účtu : [redacted]
E-mail : [redacted]

(dále jen „objednatel“),

a

1.2 Zhotovitel : WORKER BAU s.r.o.
se sídlem : Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1
zastoupený/jednající : [redacted]
IČ : 058 72 103
DIČ : CZ05872103
zápis v obchodním rejstříku: 2. března 2017 Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 272226
bankovní spojení : [redacted]
číslo účtu : [redacted]

(dále jen „zhotovitel“),

uzavírají dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento

dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:
(dále jen „smlouva“)

Čl. II. Úprava předmětu díla

Článek II. Smlouvy se doplňuje o odst. 2.6. v následujícím znění:

Na základě v průběhu stavby zjištěné jiné skladby střešní krytiny určené k demolici než předpokládala projektová dokumentace se obě strany dohodly na úpravách položkového rozpočtu.

Zhotovitel se zavazuje k provedení víceprací a méněprací. Rozsah prací je objednatelům písemně potvrzen ve oceněných položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 ke Smlouvě.

Čl. III. Změna ceny

Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši:

Cena dle smlouvy o dílo (čl.IV., odst.4.1 Smlouvy o dílo) bez DPH	4.348.595,88 Kč
Vícepráce	13.163,11 Kč
Méněpráce	- 192.901,08 Kč
Cena dle dodatku č.1 bez DPH	4.168.857,91 Kč
DPH 21%	875.460,16 Kč
Celková cena včetně DPH	5.044.318,07 Kč

(slovy: čtyřmiliónyjednošedesátosmtisícsmsetpadesátšedm korun českých, 91 hal.) **bez daně** z přidané hodnoty.

(Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)

Čl. IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každé smluvní straně náleží po dvou identických vyhotoveních.

V Praze dne : 20. 09. 2019

Za objednatele:



ředitel Servisního střediska



Za zhotovitele:



jednatelka společnosti

Správce rozpočtu

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet stavebních prací – vícepráce

Příloha č. 2 – položkový rozpočet stavebních prací – méněpráce

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **10087** **ZŠ Lyčkovo nám-P8-odstranění stávající Školičky na pozemku 616-2 v k.ú. Karlín**
Vícepráce

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **WORKER BAU s.r.o.** IČO: **05872103**
Revoluční 1082/8 DIČ: **CZ05872103**
110 00 Praha 1

Vypracoval: _____

Rozpis ceny Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v _____ dne **19. 09. 2019**

IČO: _____
03

SERVISNÍ STŘEDISKO
pro správu a údržbu majetku
MČ Praha 8, p. sp.
U Synagogy 2, 182 00
DIČ: CZ05872103

Za objednatel _____

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Bourání a demolice	0				
10087	ZŠ Lyčkovo nám-P8-odstranění stávající Školičky na pozemku 616-	0				
Celkem za stavbu		0				

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
712	Povlakové krytiny	PSV				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	10087	ZŠ Lyčkovo nám-P8-odstranění stávající Školičky na pozemku 616-2 v k.ú. Karlín
O:	00	Bourání a demolice
R:	10087	ZŠ Lyčkovo nám-P8-odstranění stávající Školičky na pozemku 616-2 v k.ú. Karlín-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 712		Povlakové krytiny				
15	712400832R00	Odstranění živičné krytiny střech do 30° 2vrstvé (5,35+5,35)*22,80	m2			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
48	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t			
49	979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t			
50	979084419R00	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km	t			
52	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **10087** **ZŠ Lyčkovo nám-P8-odstranění stávající Školičky na pozemku 616-2 v k.ú. Karlín**
Méněpráce

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **WORKER BAU s.r.o.** IČO: **05872103**
Revoluční 1082/8 DIČ: **CZ05872103**
110 00 Praha 1

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny		Celkem
HSV		[REDACTED]
PSV		[REDACTED]
MON		[REDACTED]
Vedlejší náklady		[REDACTED]
Ostatní náklady		[REDACTED]
Celkem		[REDACTED]
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	[REDACTED]
Snížená DPH	15 %	[REDACTED]
Základ pro základní DPH	21 %	[REDACTED]
Základní DPH	21 %	[REDACTED]
Zaokrouhlení		
Cena celkem s DPH		[REDACTED]

v _____ dne **19. 09. 2019**

WORKER BAU s.r.o.
IČO: **05872103**

SERVISNÍ STŘEDIŠKO
pro správu veřejných
MČ Praha 8 - pšape
U Synagogy 2, IČO: **05872103**
DIČ: CZ05872103

Za objed [REDACTED]

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Bourání a demolice	0				
10087	ZŠ Lyčkovo nám-P8-odstranění stávající Školičky na pozemku 616-	0				
Celkem za stavbu		0				

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
765	Krytiny tvrdé	PSV				
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	10087	ZŠ Lyčkovo nám-P8-odstranění stávající Školičky na pozemku 616-2 v k.ú. Karlín
O:	00	Bourání a demolice
R:	10087	ZŠ Lyčkovo nám-P8-odstranění stávající Školičky na pozemku 616-2 v k.ú. Karlín-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
39	765323830R00	Demontáž azbestocement.vlnovek, na konstr.,do suti (5,35+5,35)*22,80	m2			
40	765131871	Demontáž hřebene nebo nároží vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 30° do suti	m			
41	R7651318	Příplatek za manipulaci s konstrukcí s přítomností azbestu	soubor			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
50	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t			
51	979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t			
52	979084419R00	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km	t			
59	979990201R00	Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky	t			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání