



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Číslo smlouvy Objednatele: 5619052034.02

Číslo smlouvy Zhotovitele: 1907

Dodatek č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „Zateplení objektu Štamicova, dětská skupina“ (ORG 5414)

I. Smluvní strany

Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha
Číslo účtu: 107-128 401 02 47/0100
Pověřen podpisem dodatku č. 1 smlouvy:
Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna,
Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída
787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „*TDĚ*“)

Pověření zaměstnanci:

██████████ technický ředitel

██████████ vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

██████████ autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb a
samostatný technik střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „*Objednatel*“)

a

Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

Zastoupený: ██████████ jednatelem společnosti
Se sídlem: Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno
IČO: 48529303
DIČ: CZ 48529303

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp.
zn. C 10632

Bankovní spojení: ██████████

Číslo účtu: ██████████

(dále jen „*Zhotovitel*“)

(zhotovitel a objednatel dále společně také jako „*strany*“ a každý z nich samostatně jako „*strana*“)

II. Předmět dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 21. 5. 2019 smlouvu o zhotovení stavby (č. 55619052034 u Objednatele) (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 6. 2019.

2) Předmětem dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“) je změna článku II Předmět smlouvy:

- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 2 a 4, ze dne 14. 8. 2019 a ve změnových listech 6, 7 a 8 ze dne 9. 10. 2019 a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tj. vícepráce v objemu 595 016,24 Kč bez DPH, dále ve změnovém listu č. 5 ze dne 14. 8. 2019, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 5 zákona, tj. vícepráce v objemu 295 286,30 Kč bez DPH, dále ve změnových listech č. 1 a 3 ze dne 14. 8. 2019, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, tj. vícepráce v objemu 135 817,24 Kč bez DPH.
- zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 9 ze dne 9. 10. 2019, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona, tj. méněpráce v objemu -28 848,92 Kč bez DPH, ve změnových listech č. 1 a 3 ze dne 14. 8. 2019, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, tj. méněpráce v objemu -82 786,69 Kč bez DPH.

3) Předmětem dodatku č. 2 je dále změna čl. III. Lhůta plnění. Harmonogram, spočívající v prodloužení finální lhůty, a to dle čl. III.6. písm. a) a c) smlouvy, změna čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy a změna čl. XVI. Ostatní ujednání.

III. Změny ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1) Čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec II.8. tohoto znění:

II.8. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 1, 2, 3, 4 a 5 ze dne 14. 8. 2019 a ve změnových listech č. 6, 7 a 8 ze dne 9. 10. 2019. Z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1 a 3 ze dne 14. 8. 2019 a ve změnovém listu č. 9 ze dne 9. 10. 2019. Jedná se o změny dle ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona, které nemění celkovou povahu zakázky.

2) Čl. III. Lhůta plnění. Harmonogram

Text odst. III.1. písm. c) se nahrazuje textem:

„lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy (mimo Poskytnutí součinnosti dle čl. II.5 této smlouvy) se sjednává v délce

164 dnů od předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „Finální lhůta“)

3) **Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy** – text odst. V.1 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

„V.1. **Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy** (dále jen „Celková cena“) se sjednává takto:

cena bez DPH	6 394 889,17 Kč
DPH 21 %	1 342 926,73 Kč
Cena celkem včetně DPH	7 737 815,90 Kč“

4) **Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy** – text odst. V.3 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

„V.3. **Cena za zhotovení Stavby** je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele, změnovými listy č. 1, 2, 3, 4 a 5 ze dne 14. 8. 2019 a změnovými listy č. 6, 7, 8 a 9 ze dne 9. 10. 2019:

Cena za zhotovení stavby bez DPH dle smlouvy a dodatku č. 1	5 470 405,00 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 2	1 026 119,78 Kč
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 2	-111 635,61 Kč
Celková cena za zhotovení stavby bez DPH	6 384 889,17 Kč
DPH 21 %	1 340 826,73 Kč
Celková cena za zhotovení stavby včetně DPH	7 725 715,90 Kč

(slovy: sedm milionů sedm set dvacet pět tisíc sedm set patnáct korun českých devadesát haléřů) včetně DPH.

5) **Čl. XVI. Ostatní ujednání**, odst. XVI.13. se doplňuje o text:

Příloha č. 3:

Změnový list č. 1 ze dne 14. 8. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 2 ze dne 14. 8. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 3 ze dne 14. 8. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 4 ze dne 14. 8. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 5 ze dne 14. 8. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 6 ze dne 9. 10. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 7 ze dne 9. 10. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 8 ze dne 9. 10. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 9 ze dne 9. 10. 2019 včetně položkového rozpočtu změn

I. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.

- 3) Tento dodatek č. 2 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 2 nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 2 nejsou informacemi používajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 9) Nedílnou součástí dodatku č. 2 smlouvy jsou:


Změnový list č. 1 ze dne 14. 8. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 2 ze dne 14. 8. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 3 ze dne 14. 8. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 4 ze dne 14. 8. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 5 ze dne 14. 8. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 6 ze dne 9. 10. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 7 ze dne 9. 10. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 8 ze dne 9. 10. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 9 ze dne 9. 10. 2019 včetně položkového rozpočtu změn

Doložka:

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/046 dne 16. 10. 2019.



V Brně dne 17. 10. 2019

V BRNĚ dne 16. 10. 19



za Objednatele

Ing. Tomáš Pívec
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna



za Zhotovitele

jednatel společnosti
Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

