

**Akce: Oprava střešní krytiny a komínových těles obj. č.p. 1112,
Praha 7, ul. Přístavní 44 dle SoD č. 2019/OIVZ/007**

Objednatel: Městská část Praha 7

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo: ZL 01

**Odbourání komínových těles a demontáž komín. lávek před
zahájením stavby - havárie**

ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM):


ÚMČ Praha 7

DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY:

17.6.2019

PŘÍJEMCE:

Městská část Praha 7

Zástupce objednatele: 

ZASLÁNO DNE:

20.6.2019

STRUČNÝ PŘEHLED:

STRUČNÝ POPIS ZMĚNY:

Stáv. komínová tělesa na domě byla v havarijním stavu, a proto bylo z bezpečnostních důvodů přistoupeno k odbourání komínů směrem do ul. Přístavní až po úroveň střešní roviny. Dále byla provedena demontáž části komínových lávek na střeše směrem do ulice.

Odpočet nerealizovaných stavebních prací, které byly provedeny na základě samostatné objednávky před zahájením stavby z bezpečnostních důvodů (viz zápis z KD č.1 ze dne 17.6.2019).

Bylo provedeno:

Odbourání komínových těles ještě před zahájením stavby – odpočet

Demontáž části komínových lávek na střeše – odpočet

Zhotovitel vypracoval rozsah změny, který byl zkontrolován a odsouhlasen TDS.

PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 – soupis změny a kalkulace

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

Odbourání komínových těles a demontáž komín. lávek před zahájením stavby – na žádost objednatele odečteno z ceny díla

CENOVÝ DOPAD:

VÍCENÁKLAD: 0,- Kč bez DPH
MĚNĚNÁKLAD: - 15 484,50 Kč bez DPH
CELKEM DOPAD DO CENY: - 15 484,50 Kč bez DPH

ČASOVÝ DOPAD:

Vliv na harmonogram výstavby: ANO
Termín dokončení projekčních prací: NE
Termín dokončení realizace změny: ANO

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA:

SCHVÁLENÍ:

DATUM: 25/9/19

Fa TDS

PODPIS

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:

SCHVÁLENÍ:

DATUM: 25/9/19

Fa TTP spol. s r.o.

PODPIS

ZAMÍTNUTÍ:

ODŮVODNĚNÍ:

DATUM:

.....

PODPIS

ADRESÁT TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBDRŽENÍ SCHVÁLENÉHO ZMĚNOVÉHO LISTU. DODATEK SMLOUVY BUDE VYDÁN V SOULADU SE SMLOUVOU.

SOUPIS ZMĚN ke ZL č. 01

pol.č. dle rozpočtu

popis položky

ODEČTY

Odbourání komínových těles strana do ulice

16	Bourání zdiva nadzákladového cihelného komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na maltu vápenou nebo vápenocementovou
17	Bourání žel.bet. stropů deskových tl. do 80 mm - zákrytové desky komínů
35	Demontáž komínových lávek celé lávky
89	Vodorovný přesun suti na půdě - ručně
	Odečty celkem

množství cena/mj cena celkem

m3 -5,40 816,00 -4406,40

m3 -0,39 4040,00 -1575,60

m -17,10 119,00 -2034,90

t -26,67 280,00 -7467,60

-15484,50