

DODATEK Č. 1

PROVÁDĚCÍ SMLOUVY (SMLOUVA O DÍLO) na Rámcovou smlouvu na GTP (2017), č. 01UK-002942

D1 01191.A MÚK Brno jih (196,000 – 197,500) – podrobný GTP

č. smlouvy Objednatele: 03PT-003720

č. smlouvy Zhotovitele: 197085

(dále jen „Dodatek“)

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

(pověřen řízením)

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

ředitel Závodu Brno

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

Společností „RS-GTP 2017 GEOTest-SUDOP“, tvořenou

Společníkem 1: GEOTest, a.s.

se sídlem

Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

IČO:

46344942

DIČ:

CZ46344942

zápis v obchodním rejstříku:

u KS v Brně, spis. zn. B 699

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

na základě plné moci

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

a

Společníkem 2: SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
IČO: 25793349
DIČ: CZ25793349
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. B 6088
právní forma: akciová společnost

zastoupená Společníkem 1, (dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek ke Smlouvě.

Důvodem je nutnost prodloužení lhůty pro realizaci terénních prací kvůli zdržení zapříčiněného třetími stranami. Terénní práce nemohou být v řádném termínu dokončeny vzhledem k pokynům vydávaných SSÚD, které neumožňují provádět vrtné práce kontinuálně a stanovují s ohledem na bezpečnost provádění prací a vysoký provoz na komunikaci pouze vybrané dny k jejich provádění. Další příčinou zdržení prací je nespolupráce se správcem pozemků dotčených částí průzkumných prací Povodím Moravy, s.p., který nereaguje na výzvy k poskytnutí souhlasu s prováděním vrtných prací a dosud nesdělil, za jakých podmínek bude možné tyto práce realizovat.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

dokončení terénních prací: do 6 měsíců od zahájení prací

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

V Brně dne 17 -10- 2019

V Brně dne - 7 -10- 2019

PODEPSÁN

za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN

za Zhotovitele: Společnost „RS-GTP
2017 GEOTest-SUDOP“

ředitel Závodu Brno

člen představenstva

Oprávněný podpis

Oprávněný podpis