

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb..

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle VLASTNÍK. VLASTNÍK po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu SPRÁVCI.

V Praze

V Brně.....

Za OBJEDNATELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Ředitelství vodních cest ČR

Za ZHOTOVITELE

doc. Ing. Jan Pěňčík, Ph.D.
ředitel
FAST VUT

Uveřejněno v Registru smluv dne

| | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------------------|----------------------|
| Objednatel: | Česká republika - Ředitelství vodních cest | | | | |
| Projekt: | Organizace studentské soutěže "kvantifikace Ekonomických přínosů Baťova kanálu pro hospodářství regionu Jihomoravského a Zlínského kraje" | | | | |
| Projekt/stavba: | | | | | |
| Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele. | | | | | |
| ZMĚNOVÝ LIST | | | | POŘADOVÉ Č. 1 | |
| VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU | | | | 1 | |
| Datum vydání: | 15.10.2019 | A | B | C | D |
| Zařazení změnového listu | | | | | nehodící se škrtněte |
| NAVRHUJE: | Ředitelství vodních cest ČR | | | | |
| PŘEDMĚT SPECIFIKACE: | Prodloužení termínu pro představení výsledků kvantifikace Ekonomických přínosů Baťova kanálu pro hospodářství regionu jižní Moravy se závěrečnou zprávou včetně vyhodnocení, kdy představení výsledku se uskuteční širšímu okruhu subjektů působících v oblasti Baťova kanálu. S ohledem na časovou náročnost koordinace termínů pro zasedání je závěrečný termín dokončení plnění prodloužen. | | | | |
| REFERENČNÍ DOKUMENTACE: | | | | | |
| POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY | Datum zjištění změny | | | 10.10.2019 | |
| <p><u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> Zajištění organizace soutěže byla provedena zcela v souladu se smlouvou, včetně následné kvantifikace ekonomických přínosů během sezóny roku 2019. S ohledem na zásadní charakter řešení, vyhodnocující široké spektrum efektů vodní cesty, je pro akceptaci výsledků klíčová transparentní prezentace dosažených výsledků zástupcům samospráv i státních orgánů zapojených do provozu infrastruktury vodní cesty. Z organizačního hlediska nebyla prezentace naplánována v dřívějším termínu a její uskutečnění v akceptovatelném termínu pro objednatele nelze realizovat v celkovém termínu stanoveném smlouvou, který počítal jen s prostou obhajobou výsledků před zástupci objednatele a zhotovitele. Toto se nedalo předvídat a není chybou ze strany zhotovitele.</p> | | | | | |
| <p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p> | | | | | |
| <p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3. Předmětem změny je posun termínu plnění</p> | | | | | |
| <p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní</p> | | | | | |
| <p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p> | | | | | |
| a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní | | | | | |
| b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní | | | | | |
| c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní | | | | | |
| <p>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</p> | | | | | |
| a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní | | | | | |
| b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní | | | | | |
| c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- Není relevantní | | | | | |

| | | |
|---|---|----------------------------|
| E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: | | |
| a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - | | Není relevantní |
| b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - | | Není relevantní |
| c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní | | |
| d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní | | |
| VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH) | ANO | NE |
| Cena SoD před změnou | 447 700,00 | |
| Cena SoD po změně | 447 700,00 | |
| jedná se o změnu o 0,00 % | 0 | |
| Časový vliv na termín dokončení díla: | | |
| Má vliv na dokončení plnění - posun o 2 měsíce. | | |
| VYJÁDŘENÍ TDS: | | |
| Nebyl sjednán | | |
| VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: | | |
| Není relevantní | | |
| DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) | | |
| Není relevantní | | |
| VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE : | Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnami dle tohoto změnového listu | |
| číslo smlouvy : S/ŘVC/073/OSE/SoD/2018 | předpokládaný výdaj v Kč (s DPH) | Předpokládaný termín úhady |
| týká se bodu : | 447 700,- Kč | listopad/prosinec 2019 |
| garant smlouvy: ██████████ | podpis: | |
| vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████ | podpis: | |
| vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████ | podpis: | |
| ředitel: Ing. Lubomír Fojtů | podpis: | |