

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D600190020

na akci: Cidlina, Jičín, oprava opevnění, ř. km 75,950 – 76,035

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: XXX, ředitel závodu
Zástupce pro věci technické: XXX, úsekový technik
XXX, vedoucí PS Jičín
XXX, technický pracovník

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo stavby objednatele: 111160037 / 1111 441

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Michal Rohun**
Adresa sídla: XXX, XXX Brandýs nad Orlicí

Osoba oprávněná k podpisu: Michal Rohun
Zástupce pro věci technické: XXX, tel.: XXX

IČ: 88015378
DIČ: CZ 8806064014
Bankovní spojení: XXX

Obchodní rejstřík: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná
v obchodním rejstříku

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D600190020 v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy:

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 1 u následujících stavebních objektů v celkové výši 253 037,12 Kč bez DPH.

Stavební objekt	Dodatečné stavební práce
Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m ² jednotlivě včetně dodání kamene na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těžným kamenivem, drnem nebo ornici s osetím, tl. kamene 300 mm	214 025,12 Kč
Oprava kamenné dlažby na LB s vybouráním trouby DN 400	15 000,00 Kč
Oprava závěrného prahu	15 000,00 Kč
Oprava schodiště na PB včetně podesty	9 012,00 Kč
CELKEM	253 037,12 Kč

Předmět smlouvy se zmenšuje o neprovedené stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v následujících stavebních objektech v celkové výši 84 671,60 Kč bez DPH.

Stavební objekt	Nerealizované práce
Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	- 50 256,00 Kč
Vysekání spár hl do 70 mm v dlažbě z lomového kamene	- 32 945,60 Kč
Likvidace suti, její odvoz na skládku vč. poplatku za uložení	- 1 470,00 Kč
CELKEM	- 84 671,60 Kč

Cena prací se tím zvýší o 168 365,52 Kč na **konečnou cenu 1 543 407,05 Kč**

Zdůvodnění změn:

V průběhu odstranění sedimentu v mocnosti 30-40 cm z berem na levém i pravém břehu bylo zjištěno, že vlastní kamenné opevnění berem není v celé ploše vyspárováno a kameny jsou uloženy přímo na terénu bez použití podkladních šterkových vrstev. Z tohoto důvodu nebude přikročeno k odstranění spárování a novému spárování (méněpráce).

Dále bylo zjištěno celkové poškození kamenné dlažby u vyústění kanalizace na LB, poškození vrchní části betonové konstrukce závěrného prahu vývaru a schodiště na PB vývaru. Při prohlídce opevnění berem bylo zjištěno, že vlastní kamenné opevnění je značně poškozeno a bude nutno jej opravit v ploše 75%. Oprava bude provedena stejnou technologií, tj. dojde k uložení obkladního kamene na sucho s vyplněním spár kamenivem. Dále dojde k opravě kamenné dlažby u vyústění kanalizace, k opravě části betonové konstrukce závěrného prahu a schodiště (vícepráce).

Čl. č. 4.3

stávající text:

Termín dokončení díla je: nejpozději do 31. 10. 2019

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Termín dokončení díla je: nejpozději do 29. 11. 2019

Zdůvodnění změn:

V rámci biologického dohledu akce byl ve vývaru zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha - ohroženého skokana skřehotavého. Na základě nálezu a doporučení osoby provádějící biologický dohled bylo zažádáno o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů (§ 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění) pro škodlivé zasahování do jejich přirozeného vývoje pro realizaci uvedené stavby. Do doby vydání předmětného rozhodnutí (vč. nabytí právní moci) byly práce na akci pozdrženy.

Čl. č. 5.1

stávající text:

Celková cena bez DPH činí 1.375.041,53 Kč,

slovy: jedenmiliontřístasedmdesátěttisícčtyřicetjedna korun českých padesáttri haléřů bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena bez DPH činí 1 543 407,05 Kč,

slovy: jedenmilionpětsetčtyřicettřítisícčtyřístasedm korun českých pět haléřů bez DPH.

Zdůvodnění změn:

Změna předmětu smlouvy, viz čl. 3. Předmět smlouvy.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D600190020 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové

dne 16. 10. 2019

V,.....

dne 15. 10. 2019

za objednatele

XXX

ředitel závodu

za zhotovitele

Michal Rohun