



Smlouva o dílo


SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: Město Blatná
Sídlo: T. G. Masaryka 322, 388 01 Blatná
IČO: 00250996
Statutární zástupce: Bc. Kateřina Malečková, starostka města
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

Název: ZNAKON, a.s.
Sídlo: č. p. 44, 386 01 Sousedovice
Zapsán v OR: KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1048
IČO: 26018055
DIČ: CZ26018055
Statutární zástupce: Bc. Václav Oubrecht, předseda představenstva
Ing. Tomáš Havlík, člen představenstva
Ing. Eva Machová, člen představenstva
Bankovní spojení: 
(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly ve smyslu ustanovení § 2586 a následující zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) na uzavření následující

smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“)

Článek I.

Základní ustanovení

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést a předat objednateli dílo uvedené v článku II této smlouvy. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení dle článku V. Smlouvy
2. Podkladem k provedení díla je
 - a. nabídka zhotovitele ze dne: 5. 9. 2019 jako účastníka výběrového řízení pod názvem: „SBĚRNÝ DVŮR BLATNÁ “ (dále jen „nabídka“),

- b. zadávací dokumentace ze dne 14. 8. 2019 včetně technických podmínek obsažených v příloze č. 6 Dokumentace stavby (Projektu Tábor s.r.o.), autorizovaného projektanta Petra Kohoutka, ČKAIT č.0100106 a Ing. Václava Müllera, autorizované osoby v oboru statika a dynamika staveb, ČKAIT 0001772.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborným subjektem disponujícím všemi potřebnými znalostmi, schopnostmi, technickými možnostmi a pracovními kapacitami, nezbytnými ke kvalifikovanému a úplnému provedení díla, v kvalitě a termínech dle této smlouvy. Dále zhotovitel potvrzuje, že měl možnost seznámit se s místem plnění a jeho reálnými poměry v dostatečném časovém předstihu před podpisem této smlouvy a na základě toho měl dostatečnou možnost posoudit všechny místní okolnosti a vlivy, které dle jeho znalostí jako odborné firmy mají nebo mohou mít vliv na úspěšné provádění a dokončení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou.

Článek II. Předmět díla

1. Předmětem díla (dále jen „Předmět díla“) je zhotovení stavby „SBĚRNÝ DVŮR BLATNÁ“ v rozsahu stanoveném dokumentací stavby zpracovanou projektovou organizací Projektu Tábor s.r.o. Fügnerova 859, 390 01 Tábor a Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb.
2. Předmět díla je výstavba sběrného dvora pro sběr a třídění odpadů. Sběrný dvůr tvoří zpevněné manipulační plochy pro umístění kontejnerů pro separaci a uložení odpadu kryté navrženými přístřešky. Ve sběrném dvoru bude umístěn sanitární objekt včetně napojení na inženýrské sítě, váha s váhovou, sběrný dvůr bude oplocen a oddělen výsadbou zeleně.
3. Místem plnění jsou pozemky p.č. 1064/1, 1064/5, 1064/8, 1064/14, 1064/15, 1064/16, 1064/17, 1071/9 a 1071/10 k. k.ú. Blatná, obec Blatná, okres Strakonice, kraj Jihočeský.
4. Předmět díla dále zahrnuje provedení všech prací, dodání a zajištění všech činností, služeb, věcí a dodávek, nutných k úplnému provedení, dokončení a provozování díla, zejména:
 - a) zajištění zařízení staveniště, včetně provozu tohoto staveniště, podle potřeby zhotovitele pro řádné provedení díla včetně likvidace zařízení staveniště,
 - b) zajištění deponování materiálu pro provedení Předmětu díla, zajištění uložení stavební suti a ekologické likvidace odpadů (dekontaminace) vznikajících při provádění Předmětu díla a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;
 - c) uvedení pozemků, komunikací, objektů či zařízení dotčených prováděním Předmětu díla do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených při provádění Předmětu díla, to vše současně s dokončením Předmětu díla;
 - d) vyhotovení dokumentace skutečného provedení Předmětu díla v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění s vyznačením veškerých realizovaných změn ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě ve formátech *.doc, *.xls, *.pdf);
 - e) zajištění ochrany díla před klimatickými vlivy po celou dobu provádění Předmětu díla;
 - f) dodání průběžné fotodokumentace z realizace díla na datovém nosiči (1x CD/DVD);
 - g) zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením díla a jejím předáním objednateli.
5. Veškerý materiál k provedení Předmětu díla je v Nabídce oceněn v 1. jakostní třídě a takto bude pro provádění Předmětu díla dodán.

6. Materiály a technologie užívané zhotovitelem k provedení Předmětu díla jsou uvedeny v Nabídce zhotovitele. Jiné materiály nebo technologie je zhotovitel oprávněn použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
7. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit použité materiály a povrchové úpravy, vzorky vybavení a zařízení, nejsou-li v Projektové dokumentaci definovány konkrétně.
8. Zhotovitel se zavazuje provést Předmět díla vlastním jménem, na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost.

Článek III.

Změny díla

1. Vyskytne-li se při provádění Předmětu díla potřeba rozšířit nebo zúžit rozsah Předmětu díla předpokládaný Smlouvou, zejména v důsledku změny okolností při provádění Předmětu díla, mohou smluvní strany v dodatku k této smlouvě sjednat takovou změnu závazku.
2. Případné změny díla – vícepráce nebo méněpráce (dále jen „změny díla“) je zhotovitel oprávněn provést jen na základě písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku k této smlouvě.
3. Dodatek ke smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu ceny změny díla sjednané v tomto dodatku a cena za jejich provedení se stane součástí ceny za provedení díla.
4. „Vícepráce“ jsou stavební práce, dodávky nebo služby dodatečně vyžádané objednatelem nebo stavební práce, dodávky nebo služby navržené dodatečně zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem. „Méněpráce“ jsou stavební práce, dodávky nebo služby, které se nebudou na základě požadavku objednatele nebo dohody smluvních stran realizovat.
5. Veškeré vícepráce, jejichž potřeba vznikne při realizaci díla, budou předem a v nezbytně nutném rozsahu zhotovitelem zapsány do stavebního deníku. Po odsouhlasení budou tyto zápisy podkladem pro vystavení Změnového listu.
6. Stavební práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění díla realizovány, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce, dodávky a služby bude od ceny díla odečtena.
7. Veškeré změny závazku budou navrženy písemně zhotovitelem objednateli formou změnových listů číslovaných souvislou řadou (dále jen „Změnový list“). Změnový list bude vždy odsouhlasen objednatelem, zhotovitelem, technickým dozorem objednatele (dále jen „TDI“) a projektantem a bude sloužit pro objednatele jako podklad pro příslušný postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
8. Zhotovitel předloží Změnový list objednateli k odsouhlasení. Lhůta pro projednání změn díla uvedených ve Změnovém listu na straně objednatele činí 15 dní. Objednatel si vyhrazuje právo ve složitějších případech, tuto lhůtu přiměřeně prodloužit, o čemž bude zhotovitele neprodleně informovat. Součástí změnového listu může být i dodatek projektové dokumentace, zpracovaný projektantem.
9. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem a bude odpovídajícím způsobem upravena dodatkem k této smlouvě. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné.
10. Jakékoliv vícepráce provedené zhotovitelem v rozporu s ustanovením článku V. této Smlouvy se nepovažují za vícepráce, ale má se za to, že provedení těchto prací bylo zahrnuto v rozsahu Předmětu díla předpokládaného smlouvou a cena těchto prací je zahrnuta v ceně díla.

Článek IV. Termíny plnění

1. Předmět díla, specifikovaný dle čl. II. Smlouvy, bude proveden v následujících termínech:
 - a) Zahájení plnění Předmětu díla: **dne 1. listopadu 2019 - jedná se o dobu předání staveniště objednatelem zhotoviteli**
 - b) Zahájení stavebních prací: **nejpozději do 3 pracovních dní po předání staveniště**
 - c) Dokončení stavebních prací: **do 30. září 2020 – jedná se o lhůtu pro úplné dokončení všech stavebních prací**
 - d) Předání a převzetí provedeného a ukončeného Předmětu díla: **do 30. září 2020 – jedná se o termín pro předání a převzetí díla objednatelem**
2. Termínem Předání a převzetí provedeného a ukončeného Předmětu díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné převzetí provedeného díla objednatelem od zhotovitele a kdy bude o tomto převzetí sepsán Protokol o předání a převzetí díla (dále jen „Protokol“), který bude podepsán oběma smluvními stranami.
3. Předmět díla bude prováděn dle harmonogramu průběhu prací zpracovaný Zhotovitelem (dále jen „Harmonogram“). Harmonogram obsahuje výčet základních druhů prací a stanovení klíčových termínů jejich realizace. Tyto klíčové termíny jsou pro zhotovitele závazné. Harmonogram tvoří nedílnou součást Smlouvy jako její příloha dle článku XVIII. č. 6a).
4. Dodržení termínů při plnění Předmětu díla ze strany zhotovitele je závislé na poskytnutí součinnosti ze strany objednatele, dohodnutého v ustanovení článku VII. Smlouvy. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím této součinnosti, není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.
5. Zhotovitel je oprávněn provést Předmět díla i před stanoveným termínem uvedeným v odst. 1. tohoto článku a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít i v dřívějším termínu.
6. Termíny plnění mohou být měněny pouze písemnými dodatky ke Smlouvě.

Článek V. Cena díla

1. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a je v členění:

Cena celkem bez DPH	9 722 625,38 Kč
DPH 21% ve výši	2 041 751,33 Kč
Cena celková	11 764 376,71 Kč

(slovy: jedenáct milionů sedm set šedesát čtyři tisíce tři sta sedmdesát šest, 71/100)
2. Cena za dílo byla určena v položkovém rozpočtu. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. Položkový rozpočet je přílohou č. XVIII. 6. b) této smlouvy
3. Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla, tj.: dodávku a montáž, materiál, vč. pomocného a spojovacího materiálu, náklady na vodorovné a svislé přesuny hmot, dopravu, skládkovné, popř. náklady na jiný způsob likvidace, vč. třídění, náklady na mechanizaci, zařízení staveniště, energie, dočasné dopravní značení po celou dobu realizace předmětu díla, zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob, ochrana stávajících konstrukcí, výrobní dokumentaci, náklady spojené s kompletací díla, zkoušky, revize apod. a všechny tyto náklady jsou nutné k úspěšnému a úplnému dokončení díla v dohodnutém termínu, rozsahu a jakosti.

4. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena jako nejvýše přípustná pro rozsah Předmětu díla předpokládaný Smlouvou s tím, že tuto cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě.
5. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:
 - a) zjistí-li se v průběhu realizace díla skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat, či se zjistí skutečnosti, které jsou odlišné od dokumentace předané objednatelem, přičemž tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla
 - b) objednatel požaduje práce, které nejsou součástí předmětu díla
 - c) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla
6. Veškeré odsouhlasené vícepráce a méněpráce budou zhotovitelem oceňovány v souladu s cenami uvedenými v Nabídce. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v Nabídce zhotovitele, budou oceněny následujícím způsobem:
 - a) cena prací dle aktuálního ceníku společnosti ÚRS Praha a.s. platného v době provádění víceprací
 - b) cena prací, které nejsou obsaženy v aktuálním ceníku společnosti ÚRS Praha a.s. hodinovou sazbou v místě a čase obvyklou
 - c) skutečná cena materiálu pořízeného v místě provádění díla včetně 3% přírážky zohledňující pořizovací náklady,
 - d) cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečné množství km x jednotková cena obvyklá na km pro daný druh vozidla.
 - e) DPH bude dopočtena dle platných předpisů v době zdanitelného plnění
7. Pokud nebude mít objednatel přístup k cenové soustavě uvedené v předchozím bodě smlouvy, předloží zhotovitel současně s takovým návrhem změny díla objednateli i veškeré možné podklady a přístupy (zejména přístup k cenové soustavě) k ověření správnosti výpočtu ocenění změny díla.
8. V případě snížení rozsahu Předmětu díla v důsledku dohody smluvních stran nebo dle čl. III. Smlouvy bude cena díla úměrně snížena s použitím cen ze Soupisu prací dodávek a služeb oceněného v Nabídce. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli nezbytnost překročení stanovené ceny díla a výši požadovaného zvýšení ceny díla poté, kdy je zjistil, jinak mu zaniká nárok na zaplacení zvýšené ceny díla. Zvýšení ceny díla je možné pouze za podmínek sjednaných Smlouvou.

Článek VI.

Platební podmínky

1. Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli finanční plnění před zahájením provádění díla.
2. Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v CZK.
3. Platby budou probíhat zásadně bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

4. Cena díla bude uhrazena na základě dílčích faktur dle skutečně provedených prací. Podkladem pro vystavení dílčí faktury je odsouhlasený a technickým dozorem potvrzený zjišťovací protokol provedených prací. Zjišťování provedených prací bude prováděno měsíčně. Zhotovitel předloží zjišťovací protokoly do 3. pracovního dne v následujícím měsíci a objednatel nebo jím pověřený zástupce (TDI) jej potvrdí do 5 pracovní dnů od obdržení nebo je v této lhůtě vrátí nepotvrzené s příslušným vyjádřením.
5. Věcný rozsah dílčího zdanitelného plnění se pro účely této smlouvy vymezuje objemem prací provedených v daném kalendářním měsíci. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění se ujednává poslední den v měsíci. Do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystaví zhotovitel daňový doklad na dílčí zdanitelné plnění.
6. Faktury budou splňovat veškeré zákonné náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. O účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
7. Přílohou každé faktury bude objednatel a TDI odsouhlasený zjišťovací protokol provedených prací. Bez tohoto zjišťovacího protokolu je faktura neúplná.
8. Uhrazení dílčích plateb nemá vliv na uplatnění práva objednatele z vad díla. Předání díla bude provedeno po dokončení celého díla.
9. Do 15 (slovy: patnácti) dnů po předání a převzetí bezvadně provedeného a ukončeného Předmětu díla zhotovitel vystaví a objednateli předá konečný daňový doklad (vyúčtování ceny za provedení Předmětu díla).
10. V případě, že kterákoliv z faktur vystavených zhotovitelem objednateli nebude mít zákonem stanovené náležitosti a dále náležitosti stanovené Smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu zhotoviteli k opravě. V tomto případě počíná běžet nová lhůta splatnosti, a to doručením opravené faktury zhotovitele objednateli.
11. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv z faktur zhotovitele v případě že:
 - a) zhotovitel neplní své splatné závazky ke svým poddodavatelům materiálu, zařízení či prací, nebo
 - b) zhotovitel opětovně poruší kteroukoliv z povinností zhotoviteli stanovených Smlouvou, nebo zhotovitel provádí dílo v rozporu s ujednáními Smlouvy a těmito podmínkami, a to až do odstranění těchto nedostatků.
12. O pozastavení proplácení faktur je objednatel povinen zhotovitele písemně informovat včetně uvedení důvodů, pro které bylo proplácení faktur pozastaveno. Po odstranění výše uvedených nedostatků bude proplácení faktur obnoveno.
13. Splatnost dílčích faktur je 14 dní (slovy: čtrnáct) dní od jejich prokazatelného data doručení objednateli. Splatnost konečné faktury je 21 dní (slovy: dvacet jedna dní)
14. Dnem zaplacení se pro účely této smlouvy rozumí den, kdy je částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.
15. Uhrazení dílčích faktur nemá vliv na uplatnění práva objednatele z vad díla.
16. Zhotovitel jako plátc DPH prohlašuje, že si je vědom své povinnosti přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty z ceny za poskytnuté zdanitelné plnění dle Smlouvy a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), a že mu nejsou ke dni uskutečnění zdanitelných plnění dle Smlouvy známy žádné skutečnosti uvedené v § 109 zákona o dani z přidané hodnoty, které by splnění těchto povinností bránily.
17. Zhotovitel dále prohlašuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku či jeho části objednatele na základě Smlouvy je k datu účinnosti Smlouvy zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty.

18. Zhotovitel se dále zavazuje neprodleně informovat objednatele o skutečnosti, že tato podmínka není splněna a o skutečnosti, že zhotovitel byl označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu § 106 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty spolu s uvedením data, kdy tyto skutečnosti nastaly. Dále je objednatel oprávněn provést platbu pouze na účet uveřejněný dle § 109 zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, že má objednatel podezření, že by mohl za zhotovitele ručit za nezaplacenou daň z důvodů uvedených v § 109 zákona o dani z přidané hodnoty nebo pro případ, že bylo proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení nebo se dostal do úpadku, má objednatel možnost bez souhlasu zhotovitele uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění DPH podle § 109 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty, a je tedy oprávněn provést platbu za poskytnuté plnění ve výši bez DPH a DPH odvést na místně příslušný finanční úřad dle sídla zhotovitele. Při uplatnění zvláštního způsobu zajištění DPH uhradí objednatel částku DPH podle daňového dokladu vystaveného zhotovitelem na účet správce daně zhotovitele a jeho vyrozuměním o tomto kroku se závazek objednatele uhradit částku odpovídající výši takto zaplacené DPH vyplývající ze Smlouvy považuje za splněný. Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit objednateli, zda takto provedená platba DPH je evidována jeho správcem daně.

Článek VII.

Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle ujednání stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně deklarováno ustanovením této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost pro provedení předmětu díla spočívající zejména v:
 - a. předání staveniště pro provedení Předmětu díla za podmínek stanovených Smlouvou
 - b. předání kopie Stavebního povolení nebo „ohlášení místně příslušnému stavebnímu úřadu“ včetně všech dalších povolených změn
 - c. předání Dokumentace stavby ve 2 vyhotoveních
3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro její naplnění, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícím ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost
4. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

Článek VIII.

Prohlášení, závazky a práva smluvních stran

1. Zhotovitel prohlašuje, že není jako právnická osoba v likvidaci ani není proti němu vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, a takové řízení nebylo zastaveno či zrušeno z důvodu nedostatku majetku zhotovitele a dále není předlužen či neschopen plnit své splatné závazky vůči svým věřitelům.

V této souvislosti se zhotovitel zavazuje, že v případě vzniku takové skutečnosti, neprodleně tuto oznámí objednateli.

2. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude zachovávat platné právní bezpečnostní, hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, ČSN a rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak podmínky pro provádění díla dle stavebního zákona a předpisů souvisejících, včetně vymezení podmínek pro omezení hlučnosti, doby provádění stavebních prací.
3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného dle článku II. odst. 2 této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb, bude zachovávat staveniště v pořádku a čistotě, odstraňovat průběžně na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Současně se zavazuje zajistit obecnou bezpečnost věci a osob v místě provádění díla.
4. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že bude nejpozději v den předání staveniště pojištěn pro provádění Předmětu díla pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním Předmětu díla, a to zejména a minimálně v rozsahu pojištění dodávek a práce zhotovitele proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány a současně pojištění odpovědnosti za škody způsobené činnostmi zhotovitele při provádění Předmětu díla, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši celkové ceny předmětu díla. Ve smyslu skutečností výše uvedených tak zhotovitel sjedná pojištění na krytí rizik poškození, případně zničení budovaného díla systémem "ALL RISK", a to až do výše ceny díla.

Pojištění bude sjednáno s maximálním podílem spoluúčasti zhotovitele jako pojistníka ve výši 5% z pojistné částky. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit k datu předání staveniště.

5. Zhotovitel se dále zavazuje:
 - a. uhradit objednateli do deseti dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny (pravomocným rozhodnutím) orgány veřejné správy v souvislosti s prokázaným porušením povinností zhotovitele stanovených Smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění Předmětu díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele a ve lhůtě uvedené v písemné výzvě
 - b. vyzvat objednatele k převzetí zakrývaných částí díla před jejich zakrytím v předstihu, alespoň tří pracovních dnů,
 - c. uschovat a archivovat veškerou dokumentaci (zejména pak dokumentaci stavby, stavební deníky, daňové doklady, korespondenci s objednatelem a poddodavateli) spojenou s prováděním díla této smlouvy po dobu alespoň deseti let ode dne ukončení projektu, tj. minimálně do konce roku 2029
 - d. umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP
6. Bude-li část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem, ale jen se souhlasem objednatele a za podmínky, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel v roli dodavatele v zadávacím řízení dle ZZVZ prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že u provádění díla nesmí vykonávat technický dozor sám zhotovitel, ani osoba s ním propojená.

8. Zhotovitel je povinen, jako odborně způsobilá osoba, si zkontrolovat technickou část předané dokumentace a to nejpozději před zahájením prací na díle či jeho příslušné části a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěn zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.

Článek IX. Staveniště

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště pro provádění Předmětu díla v dohodnutém termínu a ve stavu odpovídajícím podmínkám Smlouvy. O předání staveniště sepíše smluvní strany zápis, který podepíše obě smluvní strany.
2. Pokud k předání staveniště ve smyslu předcházejícího bodu 1 nedojde z důvodu na straně objednatele, potom lhůta pro dokončení stavebních prací a předání díla dle čl. IV. bodu 1 c) této smlouvy běží ode dne vlastního předání a převzetí staveniště.
3. Pokud k předání staveniště ve smyslu předcházejícího bodu 1 nedojde z důvodu na straně zhotovitele (zhotovitel se např. nedostaví na objednatelem svolané předání staveniště, nepodepíše protokol o předání a převzetí staveniště, nebo bez závažného důvodu odmítne staveniště převzít), potom objednatel vyhotoví a podepíše protokol o předání a převzetí staveniště sám a za den předání staveniště se v tomto případě bude považovat den doručení objednatelem podepsaného protokolu o předání a převzetí staveniště zhotoviteli. Lhůta pro dokončení stavebních prací a předání díla běží v tomto případě dle čl. IV. bod 1 písm. c) této smlouvy.
4. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení na staveništi zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Náklady na vybudování, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
5. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. V případě, že ani přes upozornění objednatele zápisem ve stavebním deníku nebude do 48 (slovy: čtyřiceti osmi) hodin po zápisu zhotovitelem zajištěn pořádek a čistota na staveništi, je objednatel oprávněn zajistit pořádek a čistotu na staveništi třetí osobou na náklady zhotovitele.
6. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
7. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. Úhrada nákladů za odběr energií spotřebovaných prováděním Předmětu díla a zařízením staveniště je zhotovitelem zahrnuta v ceně díla specifikované v čl. V. Smlouvy.
8. Nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů po předání a převzetí Předmětu díla či odstranění poslední z vad, zjištěných při předání a převzetí Předmětu díla, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje Projektová dokumentace a Smlouva, a protokolárně jej předat objednateli. Současně s likvidací zařízení staveniště je zhotovitel povinen provést úklid a uvedení do původního stavu také plochy či prostory, které nebyly součástí staveniště, ale prováděním Předmětu díla byly dotčeny. Pokud staveniště a dotčené plochy a pozemky v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neuvede do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši uvedené v čl. XV. Smlouvy.
9. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístí na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

10. Zhotovitel odpovídá za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění v průběhu provádění díla zhotovitel.

Článek X.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen ode dne, kdy zahájí práce na díle v souladu se Smlouvou vést stavební deník v souladu s ustanovením § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého je povinen zapisovat všechny důležité okolnosti týkající se Stavby, zejména časový postup prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek od Projektové dokumentace popř. od cenové nabídky apod.
2. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím bezvadně provedeného Předmětu díla nebo odstraněním vad z přejímacího řízení dle čl. XII Smlouvy.
Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
 - a. název, sídlo, IČO zhotovitele,
 - b. název, sídlo, IČO objednatele,
 - c. název, sídlo, IČO zpracovatele Projektové dokumentace,
 - d. název, sídlo, IČO osoby vykonávající technický dozor objednatele,
 - e. přehled všech provedených zkoušek jakosti,
 - f. seznam dokumentace Stavby včetně všech změn a doplňků,
 - g. seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Stavby,
 - h. seznam všech poddodavatelů s uvedením jejich názvů, sídel a IČO.
3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřeného zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze pověřený zástupce objednatele nebo příslušné orgány státní či veřejné správy či dotčené odborné organizace, a to se souhlasem obou smluvních stran.
4. Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů.
6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování případných dodatků ke Smlouvě.
7. Stavební deník musí být přístupný na Stavbě.

Článek XI.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zajistit provádění díla tak, aby provádění díla:
 - a) v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště či jiných okolních dotčených pozemků či staveb
 - b) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí staveniště
 - c) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přeměřenou poměrům a druhu provádění díla.

2. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného Předmětu díla na pravidelných poradách – kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat v místě provádění Předmětu díla podle potřeby, nejméně však 1 x (slovy: jedenkrát) za 14 (slovy: čtrnáct) dní.
3. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Předmětu díla. Zjistí-li objednatel nebo jeho pověřený zástupce, že zhotovitel provádí Předmět díla v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel na své náklady odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Předmět díla prováděl řádným způsobem.
4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 (slovy: tři) pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které budou v dalším postupu při provádění Předmětu díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na svůj náklad na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými.
5. Navržená zeleň bude vysázena ve vhodném předvegetačním nebo v povegetačním období (jaro, podzim), sazenice budou dobře zapěstované, do doby přejímky objednateli s intenzivní péčí pro kvalitní zakořenění.
6. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání bez uvedení závažných důvodů nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím.
7. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce přesvědčí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s tím, co bylo sjednáno nebo v rozporu s právními a technickými předpisy, může žádat po zhotoviteli odstranění takových vad vzniklých z nevhodného provádění a žádat řádné provádění díla a zhotovitel je povinen toto neprodleně nebo ve lhůtě stanovené objednatelem učinit. Nenapraví-li zhotovitel vady v příslušné době sdělené za tím účelem objednatelem nebo jím pověřeným zástupce bude takovéto jednání nebo opomenutí považováno za podstatné porušení smlouvy s právem objednatele od této smlouvy odstoupit. Při zjištění takovýchto vad má objednatel nebo jím pověřený zástupce též právo provádění díla zastavit a to do doby, než bude učiněna řádná kontrola a zjištěno napravení stavu. Takové zastavení provádění díla nemá vliv na běh žádné ze lhůt uvedených v této smlouvě.
8. Pokud při provádění díla zjistí zhotovitel skryté překážky na staveništi a tyto překážky brání provádění díla dohodnutým způsobem, zhotovitel musí takové překážky oznámit bez zbytečného odkladu objednateli spolu s návrhem jakým způsobem překážky odstranit, že navrhnout změnu díla vyvolanou zjištěním překážky. Zjištění takových překážek neopravňuje zhotovitele k zastavení prací na díle, ale pouze k omezení provádění díla překážkou dotčené části. Náklady zhotovitele spojené s časovou prodlevou při omezení provádění díla budou objednatelem uhrazeny pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že byl nucen z důvodu překážky zastavit provádění prací v rozsahu celého díla.

Článek XII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 10 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. K předání a převzetí

díla objednatel přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavby a projektanta vykonávajícího dozor autora projektu.

2. Oznámi-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při převjímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši dle této smlouvy. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a doklady, které jsou nutné pro vydání vyjádření dotčených orgánů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
4. O průběhu převjímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Zároveň bude stanoven termín přechodu nebezpečí škody na dokončeném díle na objednatele. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli všechny doklady požadované objednatelem v této smlouvě, zejména dokumentace skutečného provedení stavby, revizní zprávy, protokoly o provedených zkouškách, potvrzené záruční listiny, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení a dodávek podle projektové dokumentace a platných právních předpisů a norem, a všechny povrchy a plochy dotčených nemovitostí tvořících místo prováděných prací jsou vyčištěny a uvedeny do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla.
7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

Článek XIII.

Odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení a funkci předmětu díla v rozsahu a parametrech stanovených závaznými ustanoveními v zadávací dokumentaci, Dokumentaci stavby a v ustanoveních této smlouvy a jejích příloh a dodatků.
2. Zhotovitel převjímací záruku za to, že jeho výkony, práce a dodávky mají v okamžiku převjímký díla a po celou záruční dobu vlastnosti, odpovídající technickým pravidlům a normám obvyklým pro předmět díla. Zhotovitel nese zodpovědnost za kvalitu, funkčnost dodávek, provedení konstrukcí a výkonů.
3. Kvalitativní a dodací podmínky jsou určeny především všemi platnými EN, ČSN, projektem, touto smlouvou a dále příslušnými právními předpisy a případně jinými normami, které jsou účinné a platné v České republice. Platné ČSN i přes ukončení jejich závaznosti budou oběma stranami respektovány.

4. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba činí **60 měsíců**. Záruční lhůta pro zařízení a výrobky, u kterých je záruční lhůta poskytována jejich výrobcem v samostatném záručním listu, se sjednává v délce lhůty poskytované výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
5. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla. Záruční doba oprávněně reklamovaných částí díla se prodlužuje o dobu rovnající se počtu dnů ode dne uplatnění reklamace do dne jejího konečného vyřízení. Pokud byl na základě reklamace dodaný předmět úplně vyměněn, platí pro něj nová záruční doba v plné délce.
6. Reklamací se rozumí uplatnění práv objednatele z odpovědnosti za záruční vady, učiněné formou písemného podání adresovaného do sídla zhotovitele, označeného výslovně jako reklamace a obsahující popis reklamované vady, popř. toho, jak se projevuje. Reklamací může objednatel podat kdykoliv v době plynutí záruční doby.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných u objednatelem, jestliže zhotovitele na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo nemohl-li zhotovitel tuto nevhodnost zjistit ani při vynaložení odborné péče.
8. Zhotovitel se zavazuje k odstranění reklamované vady do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od data reklamačního protokolu (příp. v přiměřeném termínu s ohledem na předmět odstranění reklamované vady), popř. do 24 hodin, jde-li o vadu způsobující havarijný stav. Vady mající vliv na zásobování vodou, odvádění odpadních vod a čištění odpadních vod je zhotovitel povinen odstranit v době do 24 hodin od nahlášení. Pokud zhotovitel vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady u jiného zhotovitele a zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady takto vzniklé.
9. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady, je povinen provedenou opravu objednateli předat. Pro předání platí obdobně postup dle čl. XII této Smlouvy. Výsledek předání odstraněné vady bude rovněž zapsán v zápise z reklamačního řízení.
10. Za vyřízení reklamace části díla provedené zhotovitelovým poddodavatelem je vždy odpovědný přímo zhotovitel a nikoliv jeho poddodavatel. Zhotovitel nesmí v takovém případě vyřízení reklamace odmítat poukazem na to, že reklamovanou část díla provedl jeho poddodavatel a odkazovat objednatele na něho, nýbrž reklamaci i v tomto případě řádně vyřídit. Nároky zhotovitele za jeho poddodavatelem z tohoto titulu nejsou předmětem této smlouvy a zhotovitel si je vypořádává samostatně.

Článek XIV.

Vlastnictví k dílu, odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla, pokud se nejedná o případ dle ustanovení článku XII. Odst. 4. Stejně tak zhotovitel odpovídá za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na jejím majetku. V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku objednatele nebo třetí osoby, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

Článek XV. Sankční ujednání

1. Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách:
 - a. Při prodlení s termínem zahájení prací je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
 - b. Při změně poddodavatele provedené bez souhlasu objednatele, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč bez DPH za každý takový zjištěný případ porušení této povinnosti.
 - c. Při prodlení objednatele s platbou faktur (vyjma pozastávek) je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.
 - d. Při prodlení s termínem ukončení a předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení až do dne úspěšného předání a převzetí díla.
 - e. Při prodlení s vyklizením místa plnění je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení až do úplného vyklizení místa prováděných prací dle této smlouvy.
 - f. Při prodlení s termínem odstranění přejímkových vad dohodnutých v předávacím protokolu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč bez DPH za každou vadu, u nichž je v prodlení a zároveň za každý i započatý den prodlení u této vady až do dne jejího odstranění včetně.
 - g. Při prodlení s termínem odstranění vady, která se projevila v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 15 (slovy: patnácti) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení.
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu.
4. Ustanovení tohoto článku přetrvávají i po ukončení plnění této smlouvy.

Článek XVI. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákoník či tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem doručení druhé straně.
2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se, nedohodnou-li se strany jinak, považuje:
 - a. nepřevzetí místa plnění ve stanovené lhůtě,
 - b. prodlení s plněním díla déle než 20 kalendářních dní,
 - c. neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
 - d. provádění díla v rozporu se Smlouvou i přes písemné upozornění objednatele

- e. jestliže zhotovitel vstoupí do likvidace
 - f. jestliže bude podán návrh na zahájení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nebo bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce pro zhotovitele ve smyslu insolvenčního zákona, anebo bude zhotovitelem podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení insolvenčního zákona
3. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se rozumí prodlení s úhradou faktur, které trvá déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti.
 4. Odstoupení musí být učiněno písemně s uvedením důvodů odstoupení.
 5. Odstoupením se Smlouva ruší a to s účinky ke dni, kdy písemné oznámení o odstoupení bylo doručeno druhé smluvní straně.
 6. Odstoupí-li objednatel od Smlouvy v důsledku podstatného porušení Smlouvy zhotovitelem, je oprávněn zadat provedení zbývajících částí díla třetí osobě. Pokud v důsledku toho dojde k navýšení ceny díla stanovené Smlouvou, uhradí takto vzniklý rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu škody způsobené nedodržáním termínu dokončení předmětu díla.
 7. Pro případ odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran se smluvní strany dohodly na následujícím:
 - a. zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněných v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy,
 - b. zhotovitel v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad“,
 - c. v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel do 3 (slovy: tři) dnů po obdržení výzvy zahájí „dílčí přejímací řízení“,
 - d. při odstoupení kterékoliv strany od Smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 14 (slovy: čtrnácti) kalendářních dní.

Článek XVII.

Společná ustanovení

1. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné nebo se stane neplatným či nevynutitelným, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí.
2. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jediné listině.
3. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Smluvní strany stanovily oprávněné osoby, které za ně budou jednat v rámci provádění díla dle této smlouvy, pokud jedna smluvní strana nesdělí druhé smluvní straně písemně změnu:
Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:



Oprávněné osoby zhotovitele ve věcech technických:
Bc. Václav Oubrecht, předseda představenstva



Článek XVIII. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany jsou s textem této smlouvy dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá jejich vůli.
2. Prohlašují dále, že uzavírají tuto smlouvu svobodně a vážně, nikoliv v tísní, omylu či za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy rovněž potvrzují.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu smluv vedeném Městem Blatná, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách Města Blatná na síti internet (www.mesto-blatna.cz), případně na externím úložišti dat k tomu určeném dle platné legislativy, a to včetně všech případných příloh a dodatků.
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Účastníci berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Uzavření smlouvy bylo projednáno a schváleno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění usnesením Rady města Blatná č. 282/19 ze dne 25. září 2019.
6. Smluvní strany se dohodly, že nedílnou součástí této smlouvy tvoří:
 - a. Finanční a časový harmonogram z nabídky zhotovitele
 - b. Vyplněný Soupis prací, dodávek a služeb z nabídky zhotovitele
 - c. Seznam poddodavatelů z nabídky zhotovitele

V Blatné dne _____

V Sousedovicích dne _____


Bc. Václav
Oubrecht



za objednatele

za zhotovitele

Kateřina
Malečková



Ing. Eva
Machová



Zakázka:

Sběrný dvůr Blatná

Popis	Cena
SO_01: Sběrný dvůr	6462672,00
001: Zemní práce	816752,62
002: Základy	91079,41
004: Vodorovné konstrukce	24170,25
005: Komunikace	3879669,09
008: Trubní vedení	374400,00
009: Ostatní konstrukce a práce	1135244,30
099: Přesun hmot HSV	43184,86
721: Vnitřní kanalizace	2664,00
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	95 607,48
SO_02: Přístřešek	1 047 607,89
002: Základy	86 442,08
003: Svislé konstrukce	151 538,69
004: Vodorovné konstrukce	18 577,15
006: Úpravy povrchu	88 405,92
009: Ostatní konstrukce a práce	55 127,68
021: Sílnoproud	51 590,00
043: Ocelové konstrukce	196 354,80
099: Přesun hmot HSV	3 112,97
711: izolace proti vodě	3 326,41
712: Povlakové krytiny	121 650,08
762: Konstrukce tesařské	140 245,52
764: Konstrukce klempířské	47 189,20
783: Nátěry	68 565,50
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	15 481,89
SO_03: Opěrná stěna a zastřešení	2 038 452,64
002: Základy	37 981,40
003: Svislé konstrukce	609 390,46
009: Ostatní konstrukce a práce	81 734,40
043: Ocelové konstrukce	950 549,32
099: Přesun hmot HSV	7 781,45
764: Konstrukce klempířské	19 237,80
767: Konstrukce zámečnické	289 962,46
783: Nátěry	11 690,44
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	30 124,92
SO_04: Elektro	173 892,85
021: Sílnoproud	171 323,00
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	2 569,85
Celkem (bez DPH)	9 722 625,38
DPH	2 041 751,33
DPH 21 % ze základny: 9 722 625	2 041 751,33
Celkem (včetně DPH)	11 764 376,71

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH
----------	-----	-------	----	-----------------	---------	--------	------------	------	-----------

SO_01: Sběrný dvůr

6 462 672,00

001: Zemní práce

816 752,62

1.	SP	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	213,1	—	213,1	67,00	14 277,70	21
2.	SP	122201109	Příplatek za lepidlost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	106,55	—	106,55	22,00	2 344,10	21
			2,1,3, 1*0, 5		106,55					
3.	SP	122201402	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	210,776	—	210,776	39,00	8 220,26	21
4.	SP	122201409	Příplatek za lepidlost u vykopávek v zemníku na suchu v hornině tř. 3	m3	105,388	—	105,388	12,00	1 264,66	21
			2,1,0, 776*0, 5		105,388					
5.	SP	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	213,1	—	213,1	148,00	31 538,80	21
6.	SP	122301109	Příplatek za lepidlost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	106,5	—	106,5	25,00	2 662,50	21
7.	SP	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	10,92	—	10,92	161,00	1 758,12	21
8.	SP	124203109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	5,46	—	5,46	10,00	54,60	21
9.	SP	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	7,872	—	7,872	625,00	4 920,00	21
10.	SP	132201109	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	3,936	—	3,936	177,00	696,67	21
			7, 872*0, 5		3, 936					
11.	SP	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	462,75	—	462,75	532,00	246 183,00	21
12.	SP	132301209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	231,375	—	231,375	57,00	13 188,38	21
			462, 75*0, 5		231, 375					
13.	SP	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,144	—	4,144	838,00	3 472,67	21
14.	SP	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,096	—	0,096	838,00	80,45	21
15.	SP	133201109	Příplatek za lepidlost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	2,072	—	2,072	128,00	265,22	21
			4, 144*0, 5		2, 072					
16.	SP	133201109	Příplatek za lepidlost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,096	—	0,096	128,00	12,29	21
17.	SP	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	751,0	—	751,0	80,00	60 080,00	21
18.	SP	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	751,0	—	751,0	19,00	14 269,00	21
19.	SP	162301101a	Vodorovné přemístění do 100 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1 823,772	—	1 823,772	17,00	31 004,12	21
			911, 886*2		1 823, 772					
20.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	210,776	—	210,776	547,00	115 294,47	21
21.	SP	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	911,886	—	911,886	26,00	23 709,04	21
22.	SP	171101103	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhuťných do 100 % PS	m3	537,44	—	537,44	76,00	40 845,44	21
23.	SP	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhuťnění svahu	m2	314,0	—	314,0	21,00	6 594,00	21
24.	SP	171201201a	Uložení sypání na meziskládce	m3	911,886	—	911,886	13,00	11 854,52	21
25.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuťněním	m3	414,67	—	414,67	78,00	32 344,26	21
			125, 5*289, 17		414, 67					
26.	SP	181102301	Úprava pláňe v zářezech bez zhuťnění	m2	4 385,0	—	4 385,0	4,00	17 540,00	21
27.	SP	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	44,1	—	44,1	43,00	1 896,30	21
28.	SP	182201101	Svahování násypů	m2	314,0	—	314,0	41,00	12 874,00	21

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH
29.	SP 183101115	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m ³ v rovině a svahu do 1:5	kus	60,0	--	60,0	109,00	6 540,00	21
30.	SP 183405212	Výsev trávníku hydroosevem na hlášinu 37,8+314,0	m ²	351,8	--	351,8	33,00	11 609,40	21
31.	H 18340522	osivo směs travní krajinná-svahová 351,8*0,025	kg	8,795	--	8,795	109,00	958,66	21
32.	SP 184102115	Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	60,0	--	60,0	219,00	13 140,00	21
33.	H 1841022	Stromy dle výběru investora	kus	60,0	--	60,0	1 093,00	65 580,00	21
34.	SP 184215112	Ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m délky do 2 m	kus	60,0	--	60,0	219,00	13 140,00	21
35.	H 1842152	Tyč odkorněná délka do 250 cm, tloušťka 10 cm	ks	60,0	--	60,0	109,00	6 540,00	21
002: Základy									
1.	SP 211571R	Obsyp potrubí štěrpkem	m ³	99,03	--	99,03	917,00	90 810,51	21
2.	SP 275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m ³	0,096	--	0,096	2 801,00	268,90	21
004: Vodorovné konstrukce									
1.	SP 451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrpkopisku	m ³	26,13	--	26,13	925,00	24 170,25	21
005: Komunikace									
1.	SP 564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrpkopisku SP tř 100 mm komunikace; 4385,0 panely; 18,0	m ²	4 403,0	--	4 403,0	71,00	312 613,00	21
2.	SP 564750011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tř 150 mm	m ²	27,0	--	27,0	182,00	4 914,00	21
3.	SP 564752111	Podklad z vibrovaného štěrku VS tř 150 mm	m ²	4 385,0	--	4 385,0	162,00	710 370,00	21
4.	SP 564851111	Podklad ze štěrku SD tř 150 mm	m ²	4 385,0	--	4 385,0	129,00	565 865,00	21
5.	SP 577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tř 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m ²	4 385,0	--	4 385,0	265,00	1 162 025,00	21
6.	SP 577145132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tř 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m ²	4 385,0	--	4 385,0	246,00	1 078 710,00	21
7.	SP 584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tř 40 mm	m ²	18,0	--	18,0	265,00	4 770,00	21
8.	H 59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m ²	27,0	1,00	27,27	251,00	6 844,77	21
9.	H 59381338	panel silniční 300 x 200 x 21,5 cm	kus	3,0	1,00	3,03	8 744,00	26 494,32	21
10.	SP 596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tř 60 mm skupiny C pl do 50 m ²	m ²	27,0	--	27,0	269,00	7 263,00	21
008: Trubní vedení									
1.	SP 871-01	D+M potrubí PVC SN8, DN300	m	172,0	--	172,0	580,00	99 760,00	21
2.	SP 871-02	D+M potrubí PVC SN8, DN150	m	61,0	--	61,0	160,00	9 760,00	21
3.	SP 871-03	D+M potrubí PVC SN4, DN100	m	4,0	--	4,0	84,00	336,00	21
4.	SP 871-04	D+M potrubí PE 100, DN32	m	4,0	--	4,0	60,00	240,00	21
5.	SP 871-05	D+M odbočky 300/150	kus	5,0	--	5,0	1 556,00	7 780,00	21
6.	SP 871-06	D+M odbočky 150/150	kus	3,0	--	3,0	244,00	732,00	21
7.	SP 871-07	D+M odbočky 300/100	kus	1,0	--	1,0	1 323,00	1 323,00	21
8.	SP 871-08	D+M Revizní šachta PVC DN400 vč.zemních prací	kus	1,0	--	1,0	5 979,00	5 979,00	21

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH
9.	SP 871-09	D+M navrtávajícího pásu s uzávěrem	kus	1,0	-	1,0	5 206,00	5 206,00	21
10.	SP 871-10	D+M zemní soupravy teleskopické	kus	1,0	-	1,0	4 889,00	4 889,00	21
11.	SP 871-11	D+M šoupátkového poklopu	kus	1,0	-	1,0	1 421,00	1 421,00	21
12.	SP 871-12	D+M Vodoměrná šachta s vodoměr. soustavou a zemní prací - DN1000	kus	1,0	-	1,0	16 395,00	16 395,00	21
13.	SP 87137b	Kanalizační šachta DN1000 vč.zemních prací	kus	5,0	-	5,0	20 003,00	100 015,00	21
14.	SP 87138	Lapol vč.zemních prací - výkres Db.25	kus	1,0	-	1,0	78 696,00	78 696,00	21
15.	SP 87147	Uliční vpust včetně zemních prací a přípojení na kanál	kus	3,0	-	3,0	13 956,00	41 868,00	21

009: Ostatní konstrukce a práce **1 135 244,30**

1.	SP 9141R	D+M svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami +sloupek do betonu	kus	1,0	-	1,0	3 216,00	3 216,00	21
2.	SP 916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	303,0	-	303,0	251,00	76 053,00	21
3.	H 91613122	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	303,0	1,00	306,03	130,00	39 783,90	21
4.	SP 916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	19,0	-	19,0	218,00	4 142,00	21
5.	H 9163312	obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm	m	19,0	1,00	19,19	60,00	1 151,40	21
6.	SP 966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,0	-	2,0	232,00	464,00	21
7.	SP 966067	D+M ocel.vrat dvouř. š=3m vč.sloupů a povrch. úpravy - otevírání 180°	kus	1,0	-	1,0	18 554,00	18 554,00	21
8.	SP 966068	Nové oplacení v=2,0m ocel.sloupky do betonu +výkop jamek,pletivo potažené PVC	m	145,0	-	145,0	362,00	52 490,00	21
9.	SP 966069	D+M ocel.vrat dvouř. š=6m vč.sloupů a povrch. úpravy - otevírání 180°	kus	2,0	-	2,0	38 200,00	76 400,00	21
10.	SP 9690211R	Odstranění stávajícího propustku	m	14,0	-	14,0	1 567,00	21 938,00	21
11.	SP 99800	Váha vč.vany a zemních prací	kus	1,0	-	1,0	419 056,00	419 056,00	21
12.	SP 99801	Váhova vč.usazení - viz.výkr.č.Db.16	kus	1,0	-	1,0	125 476,00	125 476,00	21
13.	SP 99802	Mobilní sklad N odpadu vč.osazení	kus	1,0	-	1,0	128 963,00	128 963,00	21
14.	SP 99803	Nájezd do skladu	kus	1,0	-	1,0	5 465,00	5 465,00	21
15.	SP 99804	Sanitární kontajner	kus	1,0	-	1,0	162 092,00	162 092,00	21

099: Přesun hmot HSV **43 184,86**

1.	SP 997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	1,564	-	1,564	505,00	789,82	21
2.	SP 99799	Likvidace suti	t	1,564	-	1,564	219,00	342,52	21
3.	SP 99801R	Přesun hmot	t	5 256,566	-	5 256,566	8,00	42 052,53	21

721: Vnitřní kanalizace **2 664,00**

1.	SP 7212421R	Lapač sřešních splavenin z PP DN 110	kus	3,0	-	3,0	888,00	2 664,00	21
----	-------------	--------------------------------------	-----	-----	---	-----	--------	----------	----

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady **95 507,48**

1.	SP 99999	Zařízení staveniště	%	1,5	-	1,5	63 671,65	95 507,48	21
----	----------	---------------------	---	-----	---	-----	-----------	-----------	----

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Zitravné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH
----------	-----	-------	----	-----------------	----------	--------	------------	------	-----------

SO_02: Přístřešek

1 047 607,89

002: Základy

1.	SP	274315223	Základové pásy z betonu prostého C 12/15 (5,75*2+36,9)*0,4*1,0+0,3*0,5*1,0*10	m3	20,86	20,86	2 509,00	52 337,74	21
					20,86			86 442,08	
2.	SP	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného (6,45*2+5,75*2+36,9+36,1+0,3*2*10+0,4*2)*0,7	m2	72,94	72,94	272,00	19 839,68	21
3.	SP	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	72,94	72,94	41,00	2 990,54	21
4.	SP	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15 0,6*0,6*0,9*10	m3	3,24	3,24	2 443,00	7 915,32	21
					3,24				
5.	SP	275351121	Zřízení bednění základových konstr. 0,6*4*0,45*10	m2	10,8	10,8	225,00	2 430,00	21
					10,8				
6.	SP	275351122	Odstranění bednění základových konstrukcí	m2	10,8	10,8	86,00	928,80	21

003: Svislé konstrukce

1.	SP	311272323	Zdivo nosné tl 300 mm z pórabetonových přesných hladkých tvárníc Ytong hmotnosti 500 kg/m3	m3	41,472	41,472	3 654,00	151 538,69	21
----	----	-----------	---	----	--------	--------	----------	------------	----

004: Vodorovné konstrukce

1.	SP	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m3	3,072	3,072	2 811,00	8 635,39	21
2.	SP	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	20,88	20,88	186,00	3 883,68	21
3.	SP	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	20,88	20,88	64,00	1 336,32	21
4.	SP	417361821	Výztuž ztužujících pasů a věnců betonářskou ocelí 10 S05	t	0,18	0,18	26 232,00	4 721,76	21

006: Úpravy povrchu

1.	SP	622142001	Potázení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vřtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	302,76	302,76	189,00	57 221,64	21
2.	SP	622323111	Vápenocementová omítka hladkých vnějších stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	302,76	302,76	103,00	31 184,28	21

009: Ostatní konstrukce a práce

1.	SP	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	112,0	112,0	47,00	5 264,00	21
					112,0				
2.	SP	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	3 360,0	3 360,0	1,00	3 360,00	21
					3 360,0				
3.	SP	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	112,0	112,0	29,00	3 248,00	21
4.	SP	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s leševou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	164,25	164,25	144,00	23 652,00	21
					164,25				
5.	SP	952901411	Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kúlen) při jakékoliv výšce podlaží	m2	234,315	234,315	72,00	16 870,68	21
					234,315				

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Zrátné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH
6.	SP	97811	Dílenský projekt dřevěných vazníků	kus	1,0	1,0	2 733,00	2 733,00	21
021: Silnoproud									
1.	SP	02111	Hromosvod vč.uzemnění a revize	kpl	1,0	1,0	51 590,00	51 590,00	21
043: Ocelové konstrukce									
1.	SP	04301	Montáž ocelové konstrukce vč. povrchové úpravy žárové pozinkování a kotvení	kg	2 484,57	2 484,57	27,00	67 083,39	21
2.	H	04302	Dodání ocelových prvků	kg	2 465,6	2 638,192	49,00	129 271,41	21
099: Přesun hmot HSV									
1.	SP	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	94,332	94,332	33,00	3 112,97	21
711: Izolace proti vodě									
1.	SP	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	19,72	19,72	6,00	118,32	21
2.	H	7111111	Lak asfaltový ALP/9 (MJ kg) bal 9 kg	kg	3,9	3,9	131,00	510,90	21
3.	SP	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	19,72	19,72	33,00	650,76	21
4.	H	71114156	pás těžký asfaltovaný V 60 S 35	m2	19,72	21,692	71,00	1 540,13	21
5.	SP	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,05	3,05	166,00	506,30	21
712: Povlakové krytiny									
1.	SP	712431101	Provedení povlakové krytiny střech do 30° podkladní asfalt.pás	m2	266,4	266,4	10,00	2 664,00	21
2.	H	7124311	podkladní asfaltový pás	m2	266,4	293,04	131,00	38 388,24	21
3.	SP	712441559	Provedení povlakové krytiny střech do 30° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	266,4	266,4	164,00	43 689,60	21
4.	H	71244156	Sindel asfaltový - dle výběru investora	m2	266,4	293,04	115,00	33 699,60	21
5.	SP	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	2,71	2,71	1 184,00	3 208,64	21
762: Konstrukce tesařské									
1.	SP	76201	D+M dřevěn.vazníků vč.impregnace, větrování a kotvení	kus	34,0	34,0	2 698,00	91 732,00	21
2.	SP	76202	Doprava dřevěn.vazníků	kus	1,0	1,0	3 935,00	3 935,00	21
3.	SP	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčecím třída ohrožení 1 a 2	m3	7,193	7,193	550,00	3 956,15	21
4.	SP	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	266,4	266,4	82,00	21 844,80	21
5.	H	7623413	řezivo stavební prkna ořímáná netříděná tl 25 mm dl 3 a 5 m	m3	6,66	7,193	197,00	1 417,02	21
6.	SP	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	6,66	6,66	1 640,00	10 922,40	21
7.	SP	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	5,13	5,13	1 255,00	6 438,15	21

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Sazba DPH

764: Konstrukce klempířské

1.	SP	764212404	Oplechování štítu závětnou lištou z Pz plechu rš 330 mm 3,6*4	m	14,4 14,4	-	14,4	261,00	47 189,20	21
2.	SP	764212433	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 250 mm	m	74,0	-	74,0	216,00	15 984,00	21
3.	SP	764511404	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm	m	74,0	-	74,0	308,00	22 792,00	21
4.	SP	764511445	Kotlík oválný (trýchýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 400/120 mm	kus	2,0	-	2,0	525,00	1 050,00	21
5.	SP	764518423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 120 mm	m	6,0	-	6,0	483,00	2 898,00	21
6.	SP	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,52	-	1,52	465,00	706,80	21

783: Nátěry

1.	SP	783414201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí 74,0*0,7+0,3*2 p1*0,12*6 74,0*0,25+14,4*0,33	m2	77,914 52,4 2,262 23,252	-	77,914	110,00	68 565,50	21
2.	SP	783417103	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr klempířských konstrukcí - 2krát 77,914*2	m2	155,828 155,828	-	155,828	113,00	17 608,56	21
3.	SP	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	302,76	-	302,76	28,00	8 477,28	21
4.	SP	783827421	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	302,76	-	302,76	112,00	33 909,12	21

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

1.	SP	99999	Zařízení staveniště	%	1,5	-	1,5	10 321,26	15 481,89	21
----	----	-------	---------------------	---	-----	---	-----	-----------	-----------	----

SO_03: Opěrná stěna a zastřešení

002: Základy

1.	SP	275321611	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prosředí tř. C 30/37	m3	6,933	-	6,933	3 246,00	22 504,52	21
2.	SP	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,59	-	0,59	26 232,00	15 476,88	21

003: Svislé konstrukce

1.	SP	327323128	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37	m3	87,138	-	87,138	3 349,00	291 825,16	21
2.	SP	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	354,8	-	354,8	464,00	161 079,20	21
3.	SP	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	354,8	-	354,8	195,00	69 186,00	21
4.	SP	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	3,328	-	3,328	26 232,00	87 300,10	21

009: Ostatní konstrukce a práce

1.	SP	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	378,4	-	378,4	144,00	54 489,60	21
----	----	-----------	--	----	-------	---	-------	--------	-----------	----

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH
SO_04: Elektro									
021: Silnoproud									
1.	SP 02101	Elektroinstalace dle příloženého rozpisu	kpl	1,0	--	1,0	166 732,00	166 732,00	21
2.	SP 02102	Elektroinstalace - revize	kpl	1,0	--	1,0	4 591,00	4 591,00	21
								173 892,85	
								171 323,00	

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

1.	SP 99999	Zařízení staveniště	%	1,5		1,5	1 713,23	2 569,85	21
								2 569,85	
								2 569,85	

SEZNAM PODDODAVATELŮ

s jejichž pomocí bude dodavatel plnit předmět veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.

„SBĚRNÝ DVŮR BLATNÁ“

Číslo	Popis části veřejné zakázky	Označení poddodavatele (obchodní firma, IČO)	Výše finančního plnění v Kč včetně DPH	Podíl v %
1.	tesařské konstrukce, povlakové krytiny	BOHEMIA KONSTRUKT s.r.o., Doubravice , IČ:28096797	229.715,82	2,4
2.	mobilní sklad	MEVA-CB, s.r.o. České Budějovice, IČ:65006020	128.963,-	1,3
3.	ocelové, klempířské konstrukce	PROTOM Strakonice, s.r.o., Strakonice, IČ:43841252	1.530.808,91	15,6
4.	elektroinstalace	UNIELEKTRO Strakonice s.r.o., Strakonice IČ: 4723951	222.913,-	2,3
5.	váha	TAMTRON s.r.o., Praha, IČ: 25073443	419.056,-	4,3
6.	zahradnické práce	Šíp-zahradní architektura a služby, s.r.o., IČ:28104064	117.508,06	1,2
7.	kontejnery	CONTAINEX Container Handelsgesellschaft m.b.H Vídeň	287.568,-	3
Celkový podíl v 30,1 %				

(pozn. dodavatel může doplnit v případě potřeby i další řádky)