

Č.j. SPH 2583/2019
ZČ 116.010.00.000.0
ID RS smlouvy 8719971
ID RS dodatku č. 1

D o d a t e k č. 1

**ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1646/2019 uzavřené dne 19.6.2019
na akci „Bazilika sv. Jiří – obnova jižní a východní fasády“**

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Veliškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení:
číslo účtu:
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o.

se sídlem: Žižkova 276/6, 251 01 Říčany
zastoupena Bohumilem Pánkem, jednatelem
IČO: 28402499
DIČ: CZ28402499
bankovní spojení:
číslo účtu:
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
pod spisovou značkou oddíl C vložka 138957
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“)
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1646/2019 uzavřené dne 19.6.2019 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy
následovně:

Článek I Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 1 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I, odst. 1. Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méně práce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 1 Dodatku č. 1. Rozšíření předmětu díla spočívá zejména nikoli však výhradně v sejmutí sekundárních barevných vrstev na svislých prvcích, korunní římse a hlavicích pilastrů, jejich dočištění, konsolidaci a zpevnění, v celkové barevné úpravě vápenného nátěru, v opravě schodiště, jednotlivých stupňů, zídek a dlažby, v restaurování mříže jižního průčelí, v opravě tympanonu a stříšky nad ním na jižní straně fasády nad portálem. Méně práce spočívají v neprovedení nátěru fasády dle původního rozpočtu, a to z důvodu změny technologie provedení kompletní opravy celé fasády.

1.2. Článek III., odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací a méně prací, který tvoří přílohu č. 1 a je tak nedílnou součástí Dodatku č. 1 k této Smlouvě. Naopak neprovede práce a dodávky v rozsahu dle specifikované přílohy č. 1.

Cena víceprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 činí bez DPH 1 595 280,00 Kč
(slovy: jedenmiliónpětsetdevadesátpěttisícdvěstěosmdesát korun českých)

Cena méněprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 činí bez DPH 180 000,00 Kč
(slovy: stoosmdesáttisíc korun českých)

Cena díla dle Smlouvy bez DPH 5 765 040,00 Kč
(slovy: pětmiliónůsedmsetšedesátpěttisícčtyřicet korun českých)

Celková cena díla dle Smlouvy a tohoto Dodatku č. 1 činí bez DPH
7 180 320,00 Kč
(slovy: sedmmiliónůstoosmdesáttisícčtyřicet korun českých)

Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH 1 507 867,20 Kč
(slovy: jedenmiliónpětsetsedmtisícosmsetšedesátsedm korun českých a dvacet haléřů).“

Článek II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 1646/2019 uzavřené dne 19.6.2019.
3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím k povinnostem stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 - položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Praze dne:

V Praze dne:

Bohumil Pánek
jednatel
Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o.
za zhotovitele

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
za objednatele