

**Záhoří ON - oprava výpravní budovy**  
**ČASOVÝ HARMONOGRAM (termín dokončení 31. 5. 2020)**

| objekt/měsíc                     | Listopad |    |    |    |    | Prosinec |    |    |    | Leden |     |     |     | Únor |     |     |     |     | Březen |     |     |     | Duben |     |     |     | Květen |     |     |     | Červen |     |     |     |
|----------------------------------|----------|----|----|----|----|----------|----|----|----|-------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|
|                                  | 1.       | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.       | 7. | 8. | 9. | 10.   | 11. | 12. | 13. | 14.  | 15. | 16. | 17. | 18. | 19.    | 20. | 21. | 22. | 23.   | 24. | 25. | 26. | 27.    | 28. | 29. | 30. | 31.    | 32. | 33. | 34. |
| <b>Týdny</b>                     |          |    |    |    |    |          |    |    |    |       |     |     |     |      |     |     |     |     |        |     |     |     |       |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |
| Převzetí staveniště              | ●        |    |    |    |    |          |    |    |    |       |     |     |     |      |     |     |     |     |        |     |     |     |       |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |
| Přípravné práce (zahájení prací) | ●        |    |    |    |    |          |    |    |    |       |     |     |     |      |     |     |     |     |        |     |     |     |       |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |
| Bourací práce                    |          |    |    |    |    |          |    |    |    |       |     |     |     |      |     |     |     |     |        |     |     |     |       |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |
| Stavební práce (práce HSV)       |          |    |    |    |    |          |    |    |    |       |     |     |     |      |     |     |     |     |        |     |     |     |       |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |
| Stavební práce (práce PSV)       |          |    |    |    |    |          |    |    |    |       |     |     |     |      |     |     |     |     |        |     |     |     |       |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |
| Dokončení díla                   |          |    |    |    |    |          |    |    |    |       |     |     |     |      |     |     |     |     |        |     |     |     |       |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 449512

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** ce64a545-f349-4824-a3c9-f037dfaf0a62

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Tereza ŠNEBERGROVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 18.10.2019 08:52:01



91403af5-f727-49ac-8c46-2cbc88d3e39c