

# Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2019015 (417/19/PEN)

uzavřený podle §2586 a násl. Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

## Smluvní strany

### 1. Objednatel:

#### Zoologická zahrada hlavního města Prahy

IČO: 00064459, DIČ: CZ00064459

se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7

zast.: Mgr. Miroslavem Bobkem – ředitelem

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: PPF Banka č. ú. [REDACTED]

(dále jen objednatel)

### 2. Zhotovitel:

#### P & M bau, s.r.o.

IČO: 279629252, DIČ: CZ27629252

se sídlem: Dušní 906/8, Praha 1, PSČ 110 00

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 120042

zast: Petrou Bábelovou, jednatelkou

tel., fax.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: KB, a.s. č.ú. [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2019015 (417/19/PEN) ze dne 23.9. 2019 (dále jen „smlouva“),  
jehož předmětem je změna termínu dokončení díla a dodatečné stavební práce na díle s názvem:  
„Oprava povrchů asfaltových cest – 3.etapa – úsek č.2 Propojení pod lanovkou“.**

## I. Účel dodatku č. 1 k SOD

I.1. Účelem tohoto dodatku č.1 ke smlouvě je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení díla specifikovaného v čl. II této smlouvy zhotovitelem.

## II. Předmět dodatku

II.1 Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prací a změna termínu dokončení díla. Změnový list č. 1. a výkaz výměr jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako přílohy. Důvodem prodloužení termínu jsou dodatečné stavební práce, které byly vyvolané na základě nových požadavků ze strany objednatele při realizaci opravy asfaltových cest – 3.etapy - úseku č.2 Propojení pod lanovkou.

## III. Doba plnění

III.1. Termín dokončení stavebních prací původně sjednán v čl. IV. Doba plnění, odst. IV. 1. smlouvy takto „dokončené jej předat objednateli do 15 dnů“, tj. do 8.10.2019, na základě vzájemné dohody se mění na **nově sjednaný termín „do 25.10. 2019“**. Nově zní bod IV. 1. takto:

***IV. 1. Zhotovitel se zavazuje dílo zahájit převzetím místa plnění po podpisu této smlouvy a dokončit jej a dokončené jej předat objednateli do 25.10. 2019.***

#### IV. Cena díla

IV.1. Cena dodatečných stavebních prací je stanovena dohodou smluvních stran a kryje provedení díla i veškeré náklady zhotovitele s tímto provedením díla spojené.

IV.2. Cena díla podle základní smlouvy o dílo č. 417/19/PEN ze dne 23.9.2019 činí:

**1.201.710,52 Kč bez DPH**

(slovy: jeden milion dvě stě jeden tisíc sedm set deset korun českých a padesát dva haléře)

**252.359,21 Kč DPH 21%**

**1.454.069,73 Kč včetně DPH.**

Za provedení dodatečných stavebních prací si smluvní strany dohodly smluvní cenu ve výši:

**504.250,00 Kč bez DPH**

(slovy: pět set čtyři tisíc dvě stě padesát korun českých)

**105.892,50 Kč DPH 21%**

**610.142,50 Kč včetně DPH**

Celková cena díla podle základní smlouvy o dílo ze dne 23.9.2019 a tohoto dodatku č.1 činí:

**1.705.960,52 Kč bez DPH**

(slovy: jeden milion sedm set pět tisíc devět set šedesát korun českých a padesát dva haléře)

**358.251,71 Kč DPH 21%**

**2.064.212,23 Kč včetně DPH.**

#### V. Závěrečná ustanovení

V.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2019015 (417/19/PEN) ze dne 23.9.2019 obsahuje 2 strany základního textu a vyhotovuje se ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.

V.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo 2019015 (417/19/PEN) ze dne 23.9.2019, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

V Praze dne 07 -10- 2019

V Praze dne 07 -10- 2019

objednatel



zhotovitel

**pmbau, s.r.o.** ©  
Dušnická 906/8, 110 00 Praha 1  
tel.: 777 334 613, 777 334 683  
e-mail: pmbau@pmbau.cz  
IČ: 27629252, DIČ: CZ27629252  
zaps. u MS v Praze, oddíl C, vl. 120042



## Změnový list číslo: 01

ZOO

**Název akce: „Oprava povrchů asfaltových cest-3.etapa-úsek č.2 propojení pod lanovkou“**

Smlouva č.: 417/19/PEN z 23. 9. 2019

Zhotovitel: P&M bau, s.r.o., Dušní 906/8, 110 00 Praha 1

Objednatel: Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

### 1. Popis předmětu a příčin změny, návrh a zdůvodnění řešení:

a) Objednatel požaduje dodat a namontovat oplocení typu A dřevěný sloupek dl.600 mm na ocelovou žiletku s jutovým lanem a typu B dřevěný sloupek dl.1100 mm s madlem a výplní z nerezových lanek s ocelovým jádrem dle předloženého výkresu podél nových asfaltových cest.

### 3. Rekapitulace nákladů:

v rámci řešení změny	Kč bez DPH - dopad do smluvní ceny	
	ano	ne
ÚSPORA	0,00 Kč	---
NAVÝŠENÍ	504.250,- Kč	---

4. Změna realizovaných prací, **má vliv na konečný termín dokončení akce.** Předání díla bude do 25.10.2019.

### 5. Souhlas se změnou stavby:

	titul, jméno, příjmení	funkce	podpis
zástupce zhotovitele	██████████	na základě plné moci jednatele společnosti	██████████
zástupce objednatele	██ ██████	vedoucí stavebního oddělení	██████████
zástupce projektanta			

### 6. Změnový list č. 01 ze dne: 4. 9. 2019

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci stavby.

## ROZPOČET

**Věc:** Výroba a montáž zábradlí podél nových asfaltových cest pod lanovkou, Rákosův pavilon

**Místo:** ZOO Praha

Výkon	množství	měrná jednotka	jednotková cena v CZK bez DPH	Cena celkem v CZK bez DPH
<b>Dřevěné zábradlí s nerezovým lankem</b>				
Zábradlí s délkou 37 bm (výroba,montáž) <small>(výkop patek, osazení chrániček do betonu, osazení a betonáž sloupku)</small>	37,00	bm	5 250,00 Kč	194 250,00 Kč
<b>Dřevěné zábradlí s jutovým lanem 600x120x60</b>				
Zábradlí s délkou 161 bm (výroba,montáž) <small>(výkop patek, osazení ocelové žiletky do betonu, osazení dřevěného sloupku)</small>	248,00	bm	1 250,00 Kč	310 000,00 Kč
celkem bez DPH				504 250,00 Kč
DPH 21%				105 892,50 Kč
celkem vč.DPH				610 142,50 Kč