

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 19022

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor

„Muzeum regionu Valašsko, p. o. – zámek Vsetín –  
stavební úpravy etapa II“ ze dne 18. 6. 2019

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

### 1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

**1.1. Objednatel** : **Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace**  
Sídlo : Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín  
Statutární orgán : Ing. Tomáš Vitásek – ředitel muzea  
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních :  
b) ve věcech technických :  
IČ :  
DIČ : 00098574  
Bankovní ústav : neplátce DPH  
Číslo účtu :  
Tel. / Fax :  
E-mail :

**1.2 Zhotovitel** : **BP projekt, s. r. o.**  
Sídlo : Havlíčkova 234/1, 757 01 Valašské Meziříčí  
Statutární orgán : Ing. Martin Zuščík, jednatel  
Zapsán v obchodním rejstříku : Krajský soud Ostrava, oddíl C, vl. 20285  
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních :  
b) ve věcech technických :  
IČO : 25832395  
DIČ : CZ25832395  
Bankovní ústav :  
Číslo účtu :  
Tel. / Fax :  
E-mail :

I.

**PREAMBULE**

*výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s ust. Čl. 15., odst. 15.1. na uzavření tohoto dodatku č. 1, zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor akce „Muzeum regionu Valašsko, p. o. – zámek Vsetín – stavební úpravy etapa II“ ze dne 18. 6. z těchto důvodů:*

- a) *K prodloužení termínu pro odevzdání projektové dokumentace v podrobnostech pro provádění stavby z původních 120 dní na 130 dní a to z důvodu nutnosti prověřit varianty umístění výtahu, které přímo požadovala státní památkové péče.*

II.

**Smluvní strany smlouvy o dílo ze dne 18. 6. 2019 se dohodly že, čl. 3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 3.1. se ruší a nahrazují níže uvedeným zněním:**

- 3.1. **Projektová dokumentace v podrobnostech pro provádění stavby** pro vydání společného povolení (stavební části 1, 2, 3 a 4) a projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (stavební části 5 a 6) dle odst. 2.1. v termínu **do 130** kalendářních dnů **od účinnosti** této smlouvy o dílo.

III.

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 1.
- 3.3. Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platný.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv a na profilu zadavatele veřejné zakázky.
- 3.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 1 není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
- 3.6. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

Ve Vsetíně dne .....

Objednatel:  
Ing. Tomáš Vitásek - ředitel

.....

Ve Valašském Meziříčí dne .....

Zhotovitel:  
Ing. Martin Maňák – ředitel

.....