

# **Dodatek č.1 ke smlouvě o Dílo „Severní vstup do zámeckého parku“, Praha- Čakovice ,**

rozhodnutím RMČ ze dne 31.10.2018 usnesením č. USN RM 620/2018 a 517/2019  
z 23.9.2019.

uzavřená dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb.,  
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

(dále jen „dodatek“)

**uzavřený mezi smluvními stranami**

**Městská část Praha-Čakovice**

se sídlem

Nám.25.března 121

196 00 Praha-Čakovice

Zastoupen ve věcech smluvních:

starostou MČ Ing. Jiřím Vintiškou

l.zástupcem starosty Ing. Alexanderem Lochmanem, Ph.D.

dále jen „objednatel“,

a

**BAZAS s.r.o.**

se sídlem

K rybníčku

190 15 Praha, IČ :26176149

zastoupen ve věcech smluvních

jednatel společnosti Ondřejem Baťou

dále jen „zhotovitel“,

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění **Smlouvy o dílo Dodatkem č.1**, uzavřené mezi  
MČ Praha-Čakovice a BAZAS s.r.o dne 23.9.2019 (dále jen "smlouva") následovně:

## **Článek 1.**

**1. Změna čl. 5.1 – Smlouvy - smluvní cena za dílo byla stanovena dle původní nabídky  
na 3 148 811,-Kč. bez DPH s DPH 3 810 061,-Kč.**

**V cenové nabídce nastaly následující změny:**

- **změnový list č.1 vícepráce - méněpráce a změna materiálu dle požadavku architekta a investora. Celkové navýšení ceny 267 910,- Kč bez DPH.**
- **změnový list č. 2 vícepráce - méněpráce na základě požadavku architekta a investora provedena změna mola z pevného na plovoucí. Celkové navýšení ceny 52 795,- Kč bez DPH.**
- **dle požadavku objednatele budou provedeny sadové úpravy, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách = vícepráce. Celkové navýšení ceny 125 163,- Kč bez DPH.**

**Nová celková cena díla je 3 594 679,- Kč bez DPH , DPH 21% 754 882,59,- Kč.  
Celkem včetně DPH je upravená cenová nabídka 4 349 562 ,- Kč**

## **Článek II. Změna doby plnění**

1. Smluvní strany se dále z důvodu realizace výše uvedených změn dohodly na upřesnění termínu dokončení a předání díla na datum **31. 10. 2019.**

## **Článek III. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu a z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.
3. Ostatní body Smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.
4. Tento dodatek má jednu přílohu č 1.

Příloha č.1 -- změnové listy č. 1, 2 a 3 upravená cenová nabídka zhotovitele k zakázce .

V Praze dne ..... - 4 - 10 - 2019

Zhotovitel:

Ondřej Baťa  
jednatel společnosti

Ing. Jiří Vintuška  
starosta

Ing. Alexander Lochman Ph.D.  
1. zástupce starosty

**DOLOŽKA**  
uzavřeme ve smyslu § 43 z. č. 131/2000 Sb.  
byly splněny podmínky pro platnost  
tohoto právního úkonu.  
Pověření členové  
zastupitelstva MČ Praha - Čakovice

Michal

V Praze dne ..... - 4 - 10 - 2019